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. PROPOSITO E ENTIDADES ENVOLVIDAS

A. Propdsito

1.1  Este instrumento estabelece as condi¢Oes e regras que regerdo o Programa Estadual
de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura — Parana
Urbano Ill. Visa descrever seus objetivos, componentes, as relagdes entre as
entidades participantes, os critérios de elegibilidade das mesmas e dos projetos,
assim como os respectivos critérios de anélise e condi¢oes de financiamento. Define
também o arranjo de implementacdo, 0s mecanismos de monitoramento e
avaliacdo das agdes, e os procedimentos de auditoria do Programa. Trata-se,
portanto, de um instrumento de consulta permanente e obrigatoria da Unidade
de Gerenciamento do Programa (UGP) e das entidades executoras.

1.2 Este instrumento contempla os seguintes aspectos: 1) Objetivos e Descri¢do do
Programa; 2) Critérios de elegibilidade do Programa; 3) Arranjo de
implementacdo do Programa; 4) Esquema de Execucdo: arranjo institucional,
estrutura da UGP, competéncias; 5) Procedimentos de Monitoramento e
Avaliacdo: acompanhamento das atividades de competéncia da UGP,
monitoramento dos resultados e avaliagdo de desempenho, relatorios e
documentos; 6) Auditoria.

B. Mecanismo de Revisao

1.3  Em funcdo dos acordos entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID e o Governo do Estado do Parand, esse regulamento — instrumento
dindmico — poderd sofrer, periodicamente, atualizacGes, adaptacGes e/ou
modificaces, por intermédio da UGP, ao longo da aplicacdo dos recursos e na
vigéncia do Programa. Para tanto, tais alteracdes deverdo, obrigatoriamente, ser
submetidas previamente a ndo obje¢éo do BID.

C. Entidades Envolvidas

1.4 A identificacdo das entidades envolvidas e respectivas atribuigdes estédo
descritas a seguir:

Entidades participantes:

SEDU: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano — 6rgdo da
administragdo direta do Governo do Estado do Parand responsavel pela
definicdo e implementacdo das politicas de desenvolvimento urbano e regional
do Estado.

PARANACIDADE: Servico Social Autbnomo PARANACIDADE - ente de
cooperacdo, vinculado & SEDU, que tem como missdo institucional fomentar e
executar atividades assim como administrar recursos e fundos financeiros puablicos,
destinados ao desenvolvimento regional, urbano e institucional dos municipios e do
Estado do Parana. Como 6rgéo executor do Programa, exerce as seguintes fungdes:
i) avaliacdo institucional e financeira dos municipios; ii) analise dos projetos de
fortalecimento institucional municipal e avaliagdo institucional, legal, técnica,
ambiental, econémica e financeira dos projetos de investimento; iii) apoio técnico as
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entidades participantes e executoras para a implantacao dos projetos; iv) superviséo e e
monitoramento dos projetos financiados; e, v) gestdo do Programa, incluindo o
comprometimento dos recursos e a autorizacdo de desembolsos.

FOMENTO PARANA: Agéncia de Fomento do Parand S. A. - instituicio
integrante do sistema financeiro, que concede empréstimos aos municipios
elegiveis para financiar projetos de investimento e fortalecimento institucional,
como agente financeiro do Programa.

BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
Entidades executoras:

MUNICIPIO ELEGIVEL: Municipio do Estado do Parand que atender os
critérios de elegibilidade estabelecidos neste Regulamento. E responsavel pela
elaboracdo, licitacdo, fiscalizacdo, operacdo, administracdo e manutencdo dos
projetos de investimento e de fortalecimento institucional.

D. Glosséario
1.5  Osignificado dos termos utilizados neste Regulamento esta apresentado a seguir:

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID: instituicao
multilateral de crédito financiadora do Programa;

COMISSAO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIEX: Orgéo colegiado
integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo
encarregado de examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza financeira
(reembolsavel ou ndo reembolsavel), com vistas a preparacdo de projetos ou
programas de entidades publicas;

CONTRATO DE EI\/IPRESTIMQ: Instrumento que caracteriza operagdo de
crédito contratada entre 0 MUNICIPIO ELEGIVEL e a FOMENTO PARANA,;

CONTRATO DE EMPREITADA: Instrumentos firmados entre o MUNICIPIO
ELEGIVEL e empresas do setor privado para os propésitos de execucdo de
projetos especificos e para a operacdo e manutencdo de obras e equipamentos.
Estes instrumentos devem definir, entre outros aspectos, o valor dos recursos
envolvidos, as suas condi¢des de pagamento ou liberagéo e as responsabilidades
especificas dos signatarios quanto a execucdo e/ou manutencdo de obras ou
implantacdo, operagdo e/ou manutengdo de servigos;

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO
PARANA - FDU: Fundo instituido pela Lei Estadual sob n° 8.917 de 15/12/88 e
regulamentado pelo Decreto Estadual sob n°® 3.736 de 10/11/97 e alteracOes
posteriores;

MATRIZ DE RESULTADQOS — MR: Documento que define os indicadores de
resultado e de produto do Programa que permitirdo o seu acompanhamento de
execucao e respectivos resultados;
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PARANA URBANO Il — PPU Ill: Programa Estadual de Apoio ao ==
Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura;

PLANO DE AQUISICOES - PA: Documento elaborado pelo 6rgdo executor e
apresentado para a aprovacgdo do BID, no qual sdo previstas as aquisi¢des de bens,
as contratagbes de servigos de consultoria e obras, seus respectivos custos, 0S
critérios de selecdo e os procedimentos aplicaveis, em conformidade com o que
dispdem os documentos GN-2349-7 (“Politicas para a aquisi¢do de obras e bens
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento”) e GN-2350-7
(“Politicas para a selegdo e contratagdo de consultores financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento™). O plano de aquisi¢des € atualizado a cada
doze (12) meses durante a execucdo do programa ou em outra periodicidade,
conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo;

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL E SOCIAL - PGAS: Documento que
contém as orientacfes do Plano de Gestdo Ambiental e Social a ser implementado
pelo Mutuério;

PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO — PMA: documento que
define procedimentos para monitorar a execugdo do Programa e avaliar os seus
resultados;

PLANO OPERATIVO ANUAL - POA: Plano elaborado pelo érgéo executor,
dentro do primeiro trimestre de cada ano de execugdo de um programa, mediante o
qual apresentam-se as atividades a serem desenvolvidas, o cronograma da
execucdo por componente, bem como as corregdes e 0s ajustes as metas;

PROGRAMA: Instrumento de organizacdo da atuacdo governamental que articula
um conjunto de projetos que concorrem para um objetivo comum preestabelecido,
visando a solugéo de um problema ou o atendimento de determinada necessidade
ou demanda da sociedade;

PROJECT COMPLETION REPORT — PCR: Documento de avaliagdo final do
Programa, que inclui ainda as licGes aprendidas e recomendacdes especificas
para o desenho de outras possiveis etapas.

PROJETO: Obra, bem e servico;

RELATORIO DE AVALIACAO AMBIENTAL - RAA: Informe sobre a Gestao
Ambiental e Social do programa preparado pelo Mutuario com orientacdo do BID;

PROJECT MONITORING REPORT - PMR: Relatorio de Monitoramento do
Projeto que apresenta o progresso da execugdo e o alcance dos resultados e
efeitos do Programa;

REGULAMENTO OPERACIONAL DO PROGRAMA - ROP: Documento
que estabelece as condiges e regras que regerdo o Programa;

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL — STN: Orgdo central de
planejamento, coordenagdo e controle financeiro, diretamente subordinado ao
Ministro de Estado da Fazenda, responsavel pela aprovacéo das solicitagdes de
contratagdo de operagdes de crédito dos entes da federacao;
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SISTEMA DE FINANCIAMENTO DE AGCOES NOS MUNICIPIOS DO e
ESTADO DO PARANA - SFM: Sistema instituido pela Lei Estadual n° 17.655

de 07/08/2013, que tem como objetivo o apoio ao desenvolvimento municipal e

regional, por meio de implementacdo de acOes estratégicas voltadas ao

financiamento de entidades municipais paranaenses e consorcios municipais,

para satisfazer a demanda por servicos basicos, infraestrutura e bens publicos e

fortalecimento institucional dos municipios e regiGes paranaenses;

TERMO DE ADESAQ: Instrumento firmado pelo MUNICIPIO com a SEDU
através do qual este manifesta interesse em participar do Programa e concorda
com suas condicdes e normas de implementacao;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE: Orgéo de controle externo do
Estado e dos Municipios, que fiscaliza o uso do dinheiro publico;

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA — UEP: Unidade responsavel
pelo gerenciamento, monitoramento e avaliacdo da execucdo do Programa,
tanto do ponto de vista fisico-financeiro, como contabil e juridico;

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA - UGP: Unidade
constituida dentro da estrutura do Orgdo Executor para gerenciar as atividades
do Programa;

UNIDADE DIRETORA DO PROGRAMA — UDP: Unidade responsavel pela
coordenacao e supervisao do Programa.
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1. OBJETIVOS E DESCRICAO DO PROGRAMA

A. Objetivos

21 O objetivo geral do Programa e contribuir para reduzir o deéficit de
infraestrutura urbana nos municipios paranaenses de forma sustentavel e
resiliente.

2.2  Como objetivos especificos, o Programa visa:

a. melhorar a gestdo tributaria e financeira dos municipios e seu planejamento
urbano;

b. ampliar a cobertura e a qualidade dos servi¢os urbanos béasicos; e,

c. aumentar a eficiencia operacional do Sistema de Financiamento aos
Municipios — SFM;

B. Componentes e Subcomponentes
2.3 Paraatingir seus objetivos, o Programa se divide em 3 componentes:

a. Componente I. Modernizacdo da Gestdo Municipal: Este componente se
divide em dois subcomponentes: (i) para 0os 32 municipios com populacao
superior a 50.000 habitentes, que financiara acdes de aprimoramento da gestao
tributéria e financeira, fortalecimento do planejamento e gestao urbana levando
em consideracdo o desafio das mudancas climaticas, modernizacdo da area de
governo eletronico, e capacitacdo de servidores; e (ii) para os demais
municipios, que financiard acdes de fortalecimento da gestdo tributéria,
fortalecimento do planejamento e gestdo urbana levando em consideragdo o
desafio das mudancas climaticas, e capacitacdo de servidores e conselheiros
dos planos diretores;

b. Componente Il. Infraestrutura Bésica: Este componente se divide em dois
subcomponentes: (i) para os 32 municipios com populacéo superior a 50.000
habitentes, que financiara acbes de desenvolvimento urbano integrado
sustentavel e resiliente (melhoramento de bairros, recuperacéo e revitalizacdo
urbana, consolidacdo urbana e intervencgdes setoriais incorporando aspectos de
mitigagéo e adaptacdo as mudangas climaticas), mobilidade urbana (transporte
e sistemas viarios), projetos ambientais (sem relocacdo ou reassentamento
urbano), apoio social integrado (salde, educacdo e agdo social), e esporte e
lazer; e (ii) para os demais municipios, que financiara acdes de requalificacdo
urbana, mobilidade urbana (transporte e sistemas viarios para municipios
integrantes de regido metropolitana), projetos ambientais (sem relocagéo ou
reassentamento urbano), apoio social integrado (saude, educagdo e acao
social), e esporte e lazer;

c. Componente Ill. Fortalecimento do SFM: Financiara estudos e agdes para
atualizacao das bases cartogréaficas urbanas digitais, apoio institucional em
gestdo urbana para o Projeto PUMA — KLABIN, revisdo dos critérios
econémicos de elegibilidade dos projetos de investimento, aperfeicoamento
do sistema de classificacdo de riscos dos municipios, identificacdo de
novos mecanismos de financiamento a projetos municipais, modernizagdo
do sistema de gestdo de carteira de projetos, implantacdo do sistema de
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diagnéstico de infraestrutura e
Programa.

C. Custos do Programa

Servigos

publicos

municipais -
SEDU/PARANACIDADE Interativo, e, avaliacdo e monitoramento do

2.4 Os recursos oriundos do BID e da contrapartida local serdo distribuidos da

seguinte maneira:

QUADRO 1 - CUSTOS DO PROGRAMA (US$ milhdes)

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE BID |LOCAL|TOTAL| %
1. Componente de Modernizagdo da Gestao 32,35 32,35 | 13,67
Municipal
1.1 Subcomponente | — Para os 32 municipios 15,90 15,90 | 6,72
com populagéo superior a 50.000 habitantes
Aprimoramento da Gestdo Tributaria e 7,89 7,89 3,33
Financeira
Fortalecimento do Planejamento e Gestdo Urbana 7,10 7,10 3,00
Modernizacéo da Area de Governo Eletronico 0,79 0,79 0,33
Capacitacao de Servidores 0,12 0,12 0,05
1.2 Subcomponente Il — Demais municipios 16,45 16,45 | 6,95
Fortalecimento da Gestdo Tributéria 0,59 0,59 0,25
Fortalecimento do Planejamento e Gestdo Urbana 15,78 15,78 6,67
Capacitacdo de Servidores e Conselheiros dos 0,08 0,08 0,03
Planos Diretores
2. Componente de Infraestrutura 107,12 | 82,27 | 189,39 | 80,00
2.1 Subcomponente | — Para os 32 municipios | 76,70 | 36,93 | 113,63 | 48,00
com populagéo superior a 50.000 habitantes
Desevolvimento Urbano Integrado Sustentavel e| 25,85 | 25,85 51,70 | 21,84
Resiliente
Mobilidade Urbana 11,08 | 11,08 22,16 9,36
Projetos Ambientais 5,68 5,68 2,40
Apoio Social Integrado 22,73 22,73 9,6
Esporte e Lazer 11,36 11,36 4,80

continuagéo
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COMPONENTE/SUBCOMPONENTE BID |LOCAL|TOTAL| %

2.2 Subcomponente Il — Demais municipios 30,42 | 45,34 | 75,76 | 32,00

Requalificacdo Urbana 34,47 34,47 | 14,56
Mobilidade Urbana 3,90 | 10,87 14,77 | 6,24
Projetos Ambientais 3,79 3,79 1,60
Apoio Social Integrado 15,15 15,15 | 6,40
Esporte e Lazer 7,58 7,58 3,20
3. Componente de Fortalecimento do SFM 11,24 | 3,75 14,99 | 6,33
Atualizacdo das Bases Catograficas Urbanas 10,76 10,76 | 4,55
Apoio Institucional em Gestdo Urbana ao Projeto 0,04 0,04 0,02
PUMA - KLABIN
Revisdo dos  Critérios  Econdmicos de 0,06 0,06 0,03
Elegibilidade dos Projetos de Investimento
Aperfeicoamento do Sistema de Monitoramento e | 0,10 0,10 0,04
Classificacao de Riscos
Identificacio de Novos Mecanismos de| 0,20 0,20 0,08
Financiamento aos Municipios
Modernizacdo da Plataforma de Informética 3,09 3,09 1,31
Implantacdo do Sistema 0,55 0,55 0,23
SEDU/PARANACIDADE Interativo
Avaliacdo e Monitoramento do Programa 0,18 0,018 | 0,08
TOTAL 118,37 | 118,37 | 238,74 |100,00
.
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1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA —

A. Do Municipio

3.1  Todos os municipios do Estado do Parana serdo considerados elegiveis para
participar do Programa desde que:

i) tenham firmado Termo de Adesdo (ANEXO 1) e estejam cumprindo com
seus termos;

i) tenham capacidade de endividamento em conformidade com a legislacédo
federal; e

iii) cumpram o disposto na Lei Estadual n°® 15.229/2006.
B. De Projeto

3.2  Para serem elegiveis no ambito do Programa, os projetos terdo que estar
discriminados no Plano de Ac¢do e Investimento (PAI) do Plano Diretor Muncipal, e
em conformidade a Lei Municipal que autoriza a contratacao de operag@es de crédito
junto ao Programa, além de atender os critérios institucionais, legais, técnicos,
ambientais, econdmicos e financeiros definidos neste Regulamento (ANEXO

1I).

3.3  Os projetos financidveis por componente/subcomponente estdo descritos a
sequir:

1. Componente de Modernizagdo da Gestdo Municipal

Conjunto de projetos voltados ao desenvolvimento municipal, com énfase no
aumento da eficiéncia na prestacdo de servicos.

1.1 Para os 32 municipios com populacdo superior a 50.000 habitantes
) Aprimoramento da Gestdo Tributéria e Financeira

- cadastro multifinalitario; codigo tributério; planta genérica de
valores; sistemas de administracdo tributaria e financeira;
equipamentos/software de informatica; entre outros;

i) Fortalecimento do Planejamento e Gestéo Urbana

- revisdo da legislacdo urbanistica; revisdo dos planos diretores;
planos setoriais (mobilidade urbana/saneamento);
geoprocessamento; sistema de gestdo ambiental com énfase nas
adaptacdes as mudancas climaticas e eficiéncia energetica;
equipamentos/software de informatica; entre outros;

iii) Modernizagdo da Area do Governo Eletronico

- servigos on line; transparéncia; plano diretor de informatica;
equipamentos/software de informatica; entre outros;
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Iv) Capacitacao de Servidores

- cursos para treinamento de servidores publicos para capacitacdo
em planejamento, gestdo urbana, sustentabilidade e resiliéncia
as mudancas climaticas.

1.2 Para os demais municipios
i) Fortalecimento da gestao tributaria

- cabdigo tributério; planta genérica de valores; cadastro fiscal;
sistema de administracdo tributaria; equipamentos/software de
informatica; entre outros;

i) Fortalecimento do Planejamento e Gestdo Urbana

- elaboragéo/atualizagdo do plano diretor; plano de mobilidade
urbana (municipios integrantes de regido metropolitana);
equipamentos/software de informatica; entre outros.

iii) Capacitacdo de Servidores e Conselheiros dos Planos Diretores

- cursos para treinamento de servidores publicos para capacitagdo
em planejamento,gestdo urbana, sustentabilidade e resiliéncia as
mudangas climaticas.

2. Componente de Infraestrutura

Conjunto de projetos voltados a construgdo, ampliacdo, reabilitacdo ou reforma
de obras.

2.1 Para o0s 32 municipios com populacgdo superior a 50.000 habitantes

i) Desenvolvimento Urbano Integrado (melhoramento de Bairros,
Recuperagdo e Revitalizagdo Urbana, Consolidacdo Urbana e
Intervencdes Setoriais

- pavimentacdo de vias locais com énfase na sustentabilidade
urbana e resiliéncia as mudancas climaticas (drenagem,
urbanizacdo, sinalizacdo e acessibilidade universal); obras de
arte especiais; ciclovia; urbanizacdo sustentavel; iluminacédo
(incluindo eficiéncia energética); praca; entre outros;

i) Mobilidade Urbana (Transporte e Sistemas Viarios Urbanos)

- pavimentacdo de vias principais com énfase na sustentabilidade
urbana e resiliéncia as mudancas climaticas - arteriais e
coletoras (drenagem, urbanizagdo, sinalizagdo, ciclovia e
acessibilidade  universal);;  terminal  urbano; terminal
intermunicipal; entre outros;
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iii) Projetos Ambientais (sem relocacédo ou reassentamento urbano)

- parque e areas verdes; infraestrutura verde (jardins-de-chuva,
biovaletas, lagoas de infiltracdo e pluviais, tetos e muros
verdes, bioengenharia em taludes e encostas, pisos
drenantes, etc.); preservacdo de fundo de vale; recuperacdo de
area urbana degradada; controle de erosdo urbana; entre outros;

iv) Apoio Social Integrado

- salde (unidade basica de saude); educacdo (centro municipal
de educacdo infantil); entre outros;

V) Esporte e Lazer
- Quadra de esportes; ginasio de esportes; entre outros.
2.2 Para os demais municipios
i) Requalificacdo Urbana

- pavimentacdo de vias locais levando em conta elementos de
sustentabilidade e resiliéncia as mudancas climaticas
(drenagem, urbanizagéo, sinalizagdo, ciclovia e acessibilidade
universal); urbanizacdo sustentavel; iluminacdo (incluindo
eficiéncia energética); praca; entre outros;

i) Mobilidade Urbana (Municipios Integrantes de Regido
Metropolitana)

pavimentacdo de vias principais arteriais e coletoras levando em
conta elementos de sustentabilidade e resiliéncia as mudancas
climaticas - (drenagem, urbanizacdo, sinalizacdo, ciclovia e
acessibilidade  universal);  terminal  urbano; terminal
intermunicipal; entre outros;

i) Projetos Ambientais (sem relocacédo ou reassentamento urbano)

- parque e areas verdes; infraestrutura verde (jardins-de-chuva,
biovaletas, lagoas de infiltracdo e pluviais, tetos e muros
verdes, bioengenharia em taludes e encostas, pisos
drenantes, etc.); preservacdo de fundo de vale; recuperacdo de
area urbana degradada; controle de erosdo urbana; entre outros;

iv)  Apoio Social Integrado

- salde (unidade bésica de saude); educagdo (centro municipal de
educacéo infantil); entre outros;

V) Esporte e Lazer
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5.1

5.2

- Qguadra de esportes; ginasio de esportes; entre outros.

3. Componente de Fortalecimento do SFM

Conjunto de acOes voltadas a aperfeicoar o SFM para garantir sua
sustentabilidade financeira e o atendimento as demandas em investimentos
prioritarios dos municipios

)} Atualizacao das Bases Cartogréaficas Urbanas Digitais

i) Apoio Institucional em Gestdo Urbana ao Projeto PUMA -
KLABIN

i) Revisao dos Critérios Econdmicos de Elegibilidade dos Projetos
de Investimento

Iv)  Aperfeicoamento do Sistema de Classificagdo de Riscos do
Municipios

V) Identificagdo de Novos Mecanismos de Financiamento a
Projetos Municipais

vi) Modernizagéo do Sistema de Gestdo da Carteira de Projetos

vii)  Implantacdo do Sistema de Diagnostico de Infraestrutura e
Servicos Publicos nos Municipios - SEDU/PARANACIDADE
Interativo

viii)  Avaliacéo e Monitoramento do Programa
V. CONDIQOES DE FINANCIAMENTO

Do Tomador

O PPUIII contara com recursos do SFM, especificamente do capital social da
Fomento Parana destinado ao setor publico.

Os contratos de empréstimo terdo prazo de caréncia de 12 meses, a partir da
data do primeiro desembolso, e prazo de amortizacdo - incluido o de caréncia
— de até 120 meses, contado da data de assinatura, conforme o tipo do projeto

indicado no quadro abaixo:

QUADRO 2 - PERFIL DO CONTRATO DE EMPRESTIMO POR

PROJETO
PROJETO PRA;O DE | PRAZO
CARENCIA | TOTAL
(meses) (meses)
Institucional 12 60
. gestdo tributaria e financeira
11
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

« planejamento e gestdo urbana

« modernizacdo da area de governo eletronico

« capacitacao de servidores

« capacitacao dos conselheiros dos planos
diretores

Infraestrutura 12 96
« desenvolvimento urbano integrado
« mobilidade urbana
« projetos ambientais
. esporte e lazer
. apoio social integrado 120

(excecdo)

A taxa de juros do empréstimo sera a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)
que terd vigéncia de um trimestre-calendério, fixada pelo Banco Central do
Brasil, aplicada na forma cheia, acrescida de uma margem conforme tabela
abaixo, que vigorard pelo prazo total do contrato de empréstimo e incidira
sobre o saldo devedor.

QUADRO 3 -TAXA DE JUROS POR FAIXA POPULACIONAL

FAIXA POPULACIONAL TAXA DE
(Censo Demograéfico 2010, IBGE) JUROS
Municipios com populacéo até 20.000 habitantes TILP +4,25%
Municipios com populacéo entre 20.000 e 50.000 habitantes TJLP +5,50%
Municipios com populagdo entre 50.000 e 100.000 habitantes TJLP +6,25%
Municipios com poulacéo superior a 100.000 habitantes TJLP +6,50%

O Municipio, através de Lei, dard como garantia do empréstimo a sua Cota-
Parte do ICMS e/ou o FPM.

Do Projeto Municipal

Os recursos do Programa poderdo financiar até 100% do custo direto do projeto
municipal;

No caso de financiamento com contrapartida municipal, esta ficard limitada a
no maximo 20%;

Se o0 custo do projeto exceder seu valor de contrato de empreitada original, o
municipio seré responsavel pelo aporte adicional de recursos.
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V. ARRANJO DE IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA

A Estrutura Organizacional

51 A administracdo e execucdo do Programa Estadual de Apoio ao
Desenvolvimento Urbano e Melhorias de Infraestrutura Municipal - PARANA
URBANO Il estdo a cargo do Servi¢o Social Autonomo PARANACIDADE,
que terd como agente financeiro a Agéncia de Fomento do Parand S.A. —
Fomento Parana.

B. Unidade Gerenciadora do Programa (UGP)

5.2 A implementacdo do Programa estd a cargo da Unidade Gerenciadora do
Programa — UGP, que é formada pelas unidades administrativas, conforme
apresentado no organograma a segulir:

ORGANOGRAMA DA UNIDADE GERENCIADORA DO PROGRAMA (UGP)- PARANA URBANO I1I

UDP
Unidade Diretora do Programa
(CECR - PARANACIDADE)

UEP
Unidade Executora do Programa
(DOP - PARANACIDADE)

N T

Assessor Juridico
(Procuradoria Juridica—

Assessor Executivo Assessor Técnico Assessor Institucional

(DAF — PARANACIDADE) PARANACIDADE] (COP — PARANACIDADE) (CPR — PARANACIDADE)

Unidades de Apoio
- Escrit6rios Regionais do PARANACIDADE (Cascavel, Curitiba,
Guarapuava, Londrina, Maringd e Ponta Grossa)
- Fomento Parand (Agente Financeiro)

1 — Unidade Diretora do Programa (UDP)

A coordenacdo e supervisdo do PPUIII esté a cargo da Unidade Diretora que se
responsabiliza pela orientagdo da implementacdo do Programa. Suas atribui¢6es
sdo desempenhadas pelo titular da Coordenaria de Estudos e Captacdo de
Recursos do PARANACIDADE, que assume o papel de Coordenador-Geral do
Programa.

O Coordenador-Geral do Programa se reportara diretamente ao Superintendente
Executivo do PARANACIDADE, manterd estreito contato com a Fomento
Parana e atuara como o Unico interlocutor do 6rgdo executor com o Banco.
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A Unidade Diretora contara com o apoio técnico da Unidade Executora do
Programa (UEP), sob sua subordinacdo direta, para o cumprimento de suas
atribuicdes que séo as seguintes:

« cumprir e fazer cumprir as condicdes, normas e clausulas do contrato de
empréstimo, conforme acordado com o Banco;

« promover a adogdo das providéncias necessarias ao cumprimento das
condigbes prévias para 0 primeiro desembolso dos recursos do
financiamento;

« realizar a programagdo fisica e financeira do Programa;
« supervisionar a elaboracdo dos Planos de Aquisi¢cdes do Programa;

o promover o aporte de recursos financeiros de contrapartida local no
Programa;

« promover a integracdo das acdes de responsabilidade das diversas unidades
envolvidas na execu¢do do Programa;

« supervisionar a elaboracdo dos relatorios financeiros e contabeis do
Programa;

« supervisionar a elaboracdo dos relatorios de progresso do Programa;

« supervisionar a elaboracao dos relatorios de avaliacdo intermediaria e final
do Programa;

« aprovar as solicitacbes de desembolso dos recursos de financiamento do
Programa;

« aprovar as solicitacbes de antecipacdo de recursos de financiamento do
Programa por intermédio do Fundo Rotativo;

« aprovar a realizacdo da prestacao de contas dos gastos incorridos no ambito
do Programa;

« realizar articulacdo com setores da sociedade para promover a execucdo do
Programa;

« prestar informacgdes ao Superintendente Executivo do PARANACIDADE a
respeito do status do Programa, das demandas e outras informacdes
pertinentes;

« monitorar o desempenho do Programa tomando por base a Matriz de
Resultados acordada com o Banco;

« promover as agdes de divulgagdo institucional do Programa.

2 - Unidade Executora do Programa (UEP)

A Unidade Executora do Programa (UEP) cabe a responsabilidade de
gerenciamento, monitoramento e avaliacdo da execucdo do Programa tanto do

ponto de vista fisico-financeiro, como contabil e juridico, de acordo com o
Contrato de Empréstimo firmado entre o Estado e o BID.

Operacionalmente, conta, de um lado, com o apoio administrativo e juridico da
Diretoria Administrativa e Financeira e da Procuradoria Juridica do
PARANACIDADE, respectivamente e, de outro, com o suporte técnico da
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Coordenadoria Operacional, Coordenadoria de Projetos e dos escritorios e
regionais do PARANACIDADE diretamente envolvidos com a execugdo do
Programa.

A UEP, diretamente subordinada a UDP, sera constituida por 1 Coordenador
Geral apoiado por 4 assessores: Executivo (administrativo e financeiro),
Juridico, Técnico e Institucional.

O perfil profissional da equipe da UEP sera conforme segue:

o Coordenador Geral: é o titular da Diretoria de Operacdes do
PARANACIDADE. Suas atribui¢es sdo: gerenciar, monitorar e avaliar a
execucdo do Programa, assim como coordenar todo o ambiente técnico,
administrativo, financeiro, contabil e juridico envolvido e, ainda, responder
pelo Programa a UDP em todas as instancias.

« Assessor Executivo (Administrativo e Financeiro): € o titular da Diretoria
Administrativa e Financeira do PARANACIDADE. Suas atribuicdes sdo:
assessorar, coordenar e fazer cumprir todas as atividades de carater
administrativo, financeiro e contabil de responsabilidade da UEP. Devera
ainda se responsabilizar pela gestdo dos recursos humanos alocados para o
desenvolvimento de atividades no ambito de responsabilidade da UEP e
garantir o arquivo da documentacdo administrativa, financeira e contabil
dos projetos e atividades realizadas no ambito do Programa.

o Assessor Juridico: é o titular da Procuradoria Juridica do
PARANACIDADE. Suas atribuicdes sdo: assessorar, coordenar e fazer
cumprir todas as atividades de caréater juridico de responsabilidade da UEP,
assim como incumbir-se pela realizacdo e acompanhamento dos processos
de aquisicdo e contratacdo de bens e servicos, desafetacdes, indenizagdes e
outras atividades inerentes ao ambito juridico necessarias a execucdo do
Programa e garantir o arquivo da documentacéo juridica e legal dos projetos
e atividades realizadas no ambito do Programa.

o Assessor Técnico: é o titular da Coordenadoria de OperacGes do
PARANACIDADE. Suas atribuicdes sdo: assessorar, coordenar e fazer
cumprir todas as atividades de carater técnico de responsabilidade da UEP,
assim como incumbir-se por garantir o atendimento dos critérios de
elegibilidade de projetos, bem como sua implementacdo e realizar seu
acompanhamento. Deve, ainda, assumir a responsabilidade técnica de
supervisdo das obras do Programa e garantir o arquivo da documentacéo
técnica relativa as obras integrantes do Programa. Conta com o apoio dos
Escritorios Regionais do PARANACIDADE (Curitiba, Litoral e Regido
Metropolitana — CRML, Ponta Grossa — ERPGA, Guarapuava — ERGPA,
Londrina— ERLDA, Maringd — ERMGA, e, Cascavel — ERCSC).

o Assessor Institucional: é o titular da Coordenadoria de Projetos do
PARANACIDADE. Suas atribuicdes sdo: assessorar, coordenar e fazer
cumprir todas as atividades de carater institucional de responsabilidade da
UEP, assim como incumbir-se por garantir o atendimento dos critérios de
elegibilidade de projetos, bem como sua implementacdo e realizar seu
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acompanhamento. Deve, ainda, assumir a responsabilidade de supervisao e
dos servigos/consultoria do Programa e garantir o arquivo da documentacao
relativa aos servigos/consultoria integrantes do Programa. Conta com o
apoio dos Escritorios Regionais do PARANACIDADE (Curitiba, Litoral e
Regido Metropolitana — CRML, Ponta Grossa — ERPGA, Guarapuava —
ERGPA, Londrina— ERLDA, Maringa — ERMGA, e, Cascavel — ERCSC).

A UEP desenvolvera as seguintes atividades para o cumprimento de suas
atribuicdes:

« atender e coordenar o cumprimento das condi¢des, normas e clausulas do
contrato de empréstimo conforme acordado com o Banco;

« atender os critérios de elegibilidade dos projetos do Programa;

« tomar as providéncias necessarias ao cumprimento das condicdes prévias
para o primeiro desembolso dos recursos do financiamento;

« cumprir com a programacdo fisica e financeira do Programa;
« elaborar os Planos de Aquisi¢des do Programa;

« apoiar a integracdo das acbes de responsabilidade das diversas unidades
administrativas envolvidas na execucao do Programa;

« controlar o aporte de recursos financeiros de contrapartida local no
Programa de responsabilidade das unidades administrativas envolvidas com
a execucdo do Programa;

« elaborar proposta dos Planos Operativos Anuais (POAS) do Programa;
« elaborar os relatorios de progresso do Programa;
« elaborar os relatérios de avaliagdo intermediaria e final do Programa;

« elaborar as solicitacbes de desembolso dos recursos de financiamento do
Programa;

« solicitar o desembolso dos recursos de financiamento do Programa, apés
aprovacao da Unidade Diretora;

« elaborar as solicitacbes de antecipacdo de recursos de financiamento do
Programa por intermédio do Fundo Rotativo;

« solicitar a antecipagdo de recursos de financiamento do Programa por
intermédio do Fundo Rotativo, ap6s aprovacao da Unidade Diretora;

« elaborar os relatérios financeiros e contabeis do Programa;
« elaborar os processos de prestacdo de contas;

o realizar a prestagdo de contas dos gastos incorridos na execucdo do
Programa, apds aprovacao da Unidade Diretora;
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« apoiar a articulagcdo com setores da sociedade para promover a execuc¢ao do
Programa;

« prestar informagdes a Unidade Diretora a respeito do status do Programa,
das demandas e outras informacdes pertinentes;

« elaborar relatorios de desempenho do Programa tomando por base a Matriz
de Resultados acordada com o Banco;

« apoiar a promocdo das ac¢oes de divulgacao institucional do Programa.

« elaborar e providenciar a documentacdo técnica e administrativa para a
realizacdo dos processos de licitacdo de aquisicdo de bens e servigos
relacionados a execucdo do Programa, bem como fazer seu
acompanhamento;

« providenciar os termos de referéncias e especificacfes técnicas necessarias
a contratacdo de consultorias e aquisicéo de bens;

« promover a realizacdo dos processos licitatorios para aquisicdo de bens e
servigos, bem como as contrataces das empresas proponentes vencedoras;

« avaliar solicitacbes de termos de ajustes contratuais e providencia-los se
considerado pertinente;

« supervisionar as obras integrantes do Programa realizada por empresa
contratada, bem como aprovar as medic¢oes dos projetos (obras e agdes);

« supervisionar os testes e laudos técnicos solicitados pela empresa de
fiscalizacdo das obras integrantes do Programa;

« supervisionar 0s ajustes necessarios dos projetos executivos;

« autorizar o agente financeiro a realizar os pagamentos dos gastos relativos a
execucdo dos projetos integrantes do Programa;

« administrar as contas bancéarias do Programa;

« Organizar e arquivar a documentacdo administrativa, técnica, contabil e
juridica relativa aos projetos integrantes do Programa e ao Contrato de
Empréstimo;

« registrar e manter atualizados os dados do sistema gerencial e de controle
financeiro-contabil relativos aos projetos integrantes do Programa;

« acompanhar e avaliar a elaboracdo dos estudos, projetos, servicos, trabalhos
e atividades gque se executem no ambito do Programa, em parceria com as
unidades municipais de apoio;

« coordenar e supervisionar as agdes relativas aos aspectos socio-ambientais;

« elaborar outros documentos e relatorios solicitados pelo Banco.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Agdes - SAM (Sistema
de Gestao de Carteira de Projetos)

O PARANACIDADE desenvolveu em 1999, com equipe propria, um
instrumento gerencial de programas de desenvolvimento nomeado Sistema
Corporativo do PARANACIDADE. Esse sistema tem como objetivo registrar e
controlar as diferentes fases de implantacdo das agdes desenvolvidas nos
ambitos dos Programas de sua responsabilidade, conforme esquema de
execucdo apresentado no item D deste capitulo, bem como oferecer
informagdes just in time sobre sua situagé&o.

Fazem parte do Sistema Corporativo do PARANACIDADE os seguintes sub-
sistemas: o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento — SAM; o
Gerenciamento de Tabelas Bésicas — GTB; o Sistema de Gestdo Financeira —
SGF; o Sistema de Emissdo de Relatérios — SER; o Sistema de Solicitacdo de
Desembolso — SOL, e; o Sistema de Informacgdes Gerenciais — SIG. O sistema
vem sendo constantemente atualizado de acordo com as mudancas das regras
estabelecidas ao longo dos anos.

A partir do Sistema Corporativo do PARANACIDADE, pode-se conhecer em
tempo real a situacdo de qualquer obra, servico ou bem adquirido através dos
Programas, estabelecendo-se também, o controle total e automatico das
caracteristicas técnicas, legais e financeiras de cada acdo. Além do que, pode-se
obter qualquer tipo de agregacdo de dados e gerar automaticamente relatdrios e
documentos.

O Sistema Corporativo do PARANACIDADE ¢ hierarquizado para efeito de
niveis de seguranca e é modular podendo se adaptar a outros Programas de
Desenvolvimento.

Fases de Implementacdo do Programa
1 - Adeséo ao Sistema

O Municipio manifesta anuéncia em relacdo as condicdes de participacao e as
normas operacionais estabelecidas no Regulamento Operacional Especifico -
ROE, mediante celebracdo de Termo de Adesdo (ANEXO 1) no qual sdo
definidas as obrigacGes das partes signatarias no ambito do Programa.

2 - Enquadramento das prioridades

O Municipio apresenta ao PARANACIDADE, para enquadramento e
aprovacao, prioridades municipais de acordo com o respectivo Plano de Ac¢éo e
Investimento (PAI) do Plano Diretor Muncipal, e em conformidade a Lei
Municipal que autoriza a contratacdo de operagdes de crédito junto ao Sistema.
Essas prioridades sdo cadastradas no SAM, registrando o municipio, valor,
componente, tipo de projeto, além de dar possibilidade a insercdo de projetos e
da documentacédo da capacidade de endividamento.
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

3 - Apresentacdo dos projetos para anélise

O Municipio encaminha seu projeto ao Escritério Regional do
PARANACIDADE para anélise de acordo com os critérios institucionais,
legais, técnicos, ambientais, econémicos e financeiros estabelecidos neste
Regulamento (ANEXO I11). Os projetos sdo inseridos no SAM e vinculados a
sua respectiva prioridade, passam pelas fases de cadastro, definicdo de objeto,
andlise de critérios, insercdo de coordenadas geograficas e, apds sua aprovacao,
montagem de lote para licitacéo.

4 - Solicitagdo de autorizacéo para contratacdo de Operacao de Crédito

Paralelamente ao encaminhamento dos projetos, o Municipio envia ao
Escritério Regional do PARANACIDADE a documentagdo necessaria para
solicitar autorizacdo de contratacdo de operacdo de crédito junto a STN, em
conformidade com a legislagdo vigente e a Lei Municipal que autoriza a
contratacdo de operacgdes de crédito junto ao Sistema.

O PARANACIDADE realiza analise preliminar da documentacéo e encaminha
a Fomento Parand para analise final e posterior encaminhamento para
aprovacao da STN.

O PARANACIDADE, ap6s a autorizagdo pela STN da contratacéo de operacao
de crédito, solicita a FOMENTO PARANA a emissdo do contrato de
empréstimo em 03 vias.

O Municipio firma o contrato de empréstimo, registra-o em Cartorio de Titulos
e Documentos, e faz o reconhecimento de firma do Prefeito e das testemunhas.

Em seguida, o Municipio encaminha 01 via e uma cOpia do contrato de
empréstimo ao PARANACIDADE e informa a abertura de conta vinculada ao
referido contrato de empréstimo em banco comercial, conforme indicado pela
FOMENTO PARANA, a ser movimentada exclusivamente pelo Prefeito, ou
substituto legal, por meio de Autorizacdo de Débito Bancério.

O PARANACIDADE encaminha 01 via original do contrato de empréstimo a
FOMENTO PARANA.

Todo o processo de autorizagdo de contratacdo de operacdo de crédito é
registrado no SAM, desde o contato inicial, passando pelo cadastro dos
documentos, encaminhamento & FOMENTO PARANA, encaminhamento a
STN, aprovacédo pela STN, pedido de contratacdo e controle dos desembolsos
do contrato de empréstimo.

5 - Procedimento licitatdrio e contratacéo do proponente vencedor

Uma vez o projeto aprovado e a autorizacdo de contratacdo de operacao de
crédito aprovada pela STN, a sede do PARANACIDADE encaminha ao
Municipio, por meio digital, o edital de licitagdo para dar inicio aos
procedimentos licitatorios.
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5.18. O Municipio, apos realizar os procedimentos licitatorios, envia a Sede do e
PARANACIDADE 01 cdpia do: i) aviso da licitacdo e suas publicacdes; ii)
parte especifica do edital; iii) ata(s); iv) documentagcBes dos proponentes; V)
relatorios de qualificacdo e classificacdo dos proponentes; e, vi) pareceres
juridicos do inicio do edital e do fim da licitagao.

5.19. O PARANACIDADE apés analise do processo licitatorio autoriza sua
homologacéo.

5.20. O Municipio homologa o processo licitatorio, firma o contrato de
empreitada/fornecimento/prestacdo de servico com 0 proponente vencedor e
publica o respectivo extrato. O mesmo procedimento deve ser adotado em caso
de alteracéo do referido contrato por meio de aditivo.

5.21. Em seguida, o Municipio encaminha ao PARANACIDADE 01 copia do: i)
contrato de empreitada/fornecimento/prestacédo de servigo; ii) extrato; e, iii)
respectiva publicacéo.

5.22. Esta etapa também é toda registrada no SAM, desde a entrega do edital,
passando pela andlise juridica, autorizacdo para homologacao, até o contrato de
empreitada. Neste Gltimo sdo controlados os prazos de conclusdo e vigéncia e
0s possiveis aditivos de prazo e valor.

6 - Fiscalizacéo, supervisao e pagamento dos projetos

5.23. A fiscalizacdo da execucdo do projeto é realizada por técnico responsavel do
Municipio, designado através de portaria, com base na documentacdo técnica.
A cada trinta dias, a partir do inicio da execucdo do projeto até seu término,
este realiza medicao dos servigos efetivamente executados. Esta medicdo deve
ser assinada pelo técnico responsavel e atestada pelo Prefeito e encaminhada ao
Escritério Regional do PARANACIDADE.

5.24. O PARANACIDADE, com base na medicdo encaminhada pelo Municipio,
realiza a supervisdo in loco dos servigos executados e da aceitacao.

5.25. Com base na documentacdo da medicdo, € emitida nota fiscal/fatura ou recibo
de pagamento a autdbnomo relativamente aos servigos executados pela
empresa/consultor contratado que a encaminha ao Municipio.

5.26. A nota fiscal/fatura ou recibo de pagamento a autbnomo deve ser atestada pelo
técnico responsavel do Municipio e autorizada para pagamento pelo Prefeito, e
encaminhada ao Escritorio Regional do PARANACIDADE. Este, ap0s
conferéncia, a encaminha a Sede do PARANACIDADE.

5.27. O PARANACIDADE, de posse desses documentos, autoriza a FOMENTO
PARANA a transferir, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, 0s recursos
correspondentes para a conta vinculada do projeto.

5.28. O Municipio, no prazo maximo de 02 (dois) dias uteis, deve transferir os
recursos para a empresa ou consultor contratado.
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5.29.

5.30.

5.31.

5.32.

5.33.

O Municipio deve emitir, com a ratificacdo do PARANACIDADE, Termos de
Recebimento/Aceitacdo Provisorio/Definitivo do projeto, quando de sua
concluséo.

Quando da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo para os projetos que
necessitem Licenca Ambiental de Instalacdo, 0 Municipio deve apresentar ao
PARANACIDADE Licenca Ambiental de Operacdo emitida pelo 06rgéo
ambiental competente.

As medicdes, pagamentos e termos de recebimento sdo realizados através do
SAM. O sistema controla toda a execucdo do projeto com relagdo a prazos e
valores, além de registrar o seu progresso através de fotos em cada medicéo.

7 — Mecanismos de recuperacao de custos de investimento

O Municipio deve atender aos critérios de recuperacdo de custos de
investimento, conforme estabelecido, para cada projeto, neste Regulamento
(ANEXO I11). Quando néo for possivel identificar claramente os beneficiarios
do projeto ou ndo se justifique sua discriminacdo ou, ainda, quando as
condicgdes socio-econdmicas dos beneficiarios ndo permitirem, os custos do
investimento deverdo ser cobertos pelos recursos do orgamento municipal.

8 - Monitoramento dos projetos

O PARANACIDADE, durante trés anos, apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo dos projetos do Componente de Infra-estrutura, realiza,
amostralmente, confome o Plano de Operacdo e Manutencdo das Intervencdes
(ANEXO V1), o acompanhamento dos projetos municipais em conformidade
com questionario de monitoramento e recomenda ao Municipio a adocao das
acOes e medidas corretivas para a adequada administracdo, operacdo e
manutencdo das obras quando pertinente.
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FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DAS FASES DE IMPLEMENTACAO DO
PROGRAMA
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6.1

6.2

VI. ESQUEMA DE EXECUCAO DO PROGRAMA

Mutuério e Executor

O mutuério é o Estado do Parang, e a Republica Federativa do Brasil, o fiador
das obrigacgdes financeiras do empréstimo. O 6rgao executor € o Servico Social
Autonomo PARANACIDADE por meio de uma Unidade de Gerenciamento do
Programa (UGP). O PARANACIDADE terda como agente financeiro a Agéncia
de Fomento do Parana S.A. — Fomento Parana.

Recursos do Programa e Prazo de Execucao

O Programa estd orcado em US$ 236.740.200,00 (duzentos e trinta e seis
milhGes, setecentos e quarenta mil e duzentos dodlares estadunidenses), sendo
US$ 118.370.100,00 (cento e dezoito milhdes, trezentos e setenta mil e cem
ddlares estadunidenses) de recursos do BID e US$ 118.370.100,00 (cento e
cinquenta milhdes de dolares estadunidenses) de recursos de contrapartida.

QUADRO 4 - CUSTO DO PROGRAMA POR COMPONENTE (US$
Milhdes)

Componente BID Estado | Total %

I. Modernizacdo da Gestdo Municipal 0,00 32,35 32,35 | 13,67

1. Infraestrutura 107,12 82,27 | 189,39 | 80,00

I11. Fortalecimento do SFM 11,24 3,75 14,99 6,33

TOTAL 118,37 | 118,37 | 236,74 | 100,0

6.3

6.4

6.5

6.6

O prazo de desembolso dos recursos do Financiamento é de 4 (quatro) anos
contados a partir da data da assinatura do Contrato de Empréstimo.

Procedimentos Ambientais

Na fase de preparacdo do Programa foi realizada um Relatério de Avaliacdo
Ambiental do Programa - RAA, que encontra-se no ANEXO 1V, no qual se
identificou os principais impactos e riscos ambientais decorrentes da execu¢do
do Programa. Para enfrentar tal situacdo foram definidas medidas mitigadoras,
compensacfes aos impactos e o sistema de controle ambiental, capaz de
assegurar os beneficios esperados com a execu¢do do Programa.

A avaliacdo ambiental do Programa estabeleceu ainda o Plano de Gestéo
Ambiental e Social (PGAS), que encontra-se no ANEXO V deste
Regulamento. O PGAS incorpora as seguintes informagdes: medidas de
controle, prevencao, correcao de impactos e o procedimentos de monitoramento
socio ambiental.

O PGAS foi estruturado de modo a atender todas as demandas, ou seja, 0s
cuidados e medidas de controle, prevengdo e corre¢cdo, e monitoramento
socioambientais relativos a mitigacdo e/ou compensacdo dos impactos
ambientais negativos, e ainda potencializar 0s impactos positivos
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diagnosticados pela avaliagdo ambiental do Programa sobre os T
empreendimentos previstos para financiamento deste Programa.

D. Desembolsos e Repasses

6.7  Os desembolsos dos tranches serdo solicitados pela UGP ao BID, com base na
prestacdo de contas de 80% do tranche anterior do Programa. O Executor sera
responsavel pela apresentacdo ao Banco do informe semestral sobre o uso dos
recursos. O relatorio devera ser entregue em até 60 (sessenta) dias apds o
encerramento de cada semestre.

6.8  Os pagamentos referentes a servigos/obras somente serdo realizados depois de
recebidos e aprovados os produtos ou relatorios de conclusdo de etapas de
obras.

6.9 A UGP deverd conservar em seu poder os contratos, ordens de pagamento,
faturas, recibos, comprovantes de pagamentos, e outros documentos de
informacdes importantes do detalhe de pagamentos.

6.10 Esta documentacdo deverd estar devidamente identificada, adequadamente
arquivada e disponivel para ser revisada pelo Banco e auditores externos. A
documentacdo mencionada deverd ser mantida em arquivo ativo, localizado
onde for previsto pela UGP, por até 5 (cinco) anos contados da data do Gltimo
desembolso do Empréstimo do Banco.

6.11 Em todas as apresentacdes de pagamentos efetuados, a UGP devera realizar
uma discriminacdo de wuso dos recursos, inclusive a contrapartida
correspondente.

E. Manutencéao

6.12 O Mutuario e o Orgio Executor se comprometem a: (i) conservar
adequadamente as obras compreendidas no Programa, nas condi¢cbes de
operacdo em que se encontravam no momento da conclusdo das mesmas,
dentro de um nivel compativel com os servicos que devem prestar, e de acordo
com as normas técnicas geralmente aceitas; e (ii) apresentar ao Banco Plano e
Relatérios de Operacdo e Manutencéo das Intervencdes (ANEXO VI) durante a
execucdo do Programa e o primeiro Relatério Anual de Operacdo e
Manutencdo das Intervencdes devera corresponder ao exercicio fiscal seguinte
ao da entrada em operacdo da primeira obra do Programa. O Banco ira analisar
e, se necessario, solicitara que sejam tomadas medidas para melhorias.

6.13 O Relatdrio Anual de Operacdo e Manutencéo devera incluir: (i) os detalhes da
organizacdo responsavel pela manutencgdo, o pessoal encarregado e o nimero,
tipo e estado dos equipamentos destinados a manutencéo; (ii) a localizagéo, o
tamanho e o estado das instalaces destinadas a reparacdo e armazenagem, bem
como dos acampamentos de manutencgdo; (iii) a informacdo relativa aos
recursos que serdo investidos em manutencdo durante 0 ano corrente e 0
montante dos que serdo incluidos na proposta orcamentaria do ano seguinte; e
(iv) uma avaliagdo sobre as condi¢Ges da manutencdo, baseado no sistema de
suficiéncia estabelecido pelo Mutuario.
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F. Registros e Arquivos

6.14 Os registros e arquivos do Programa deverdo atender as seguintes condices:
i) conter toda a documentacdo pertinente, arquivada por ordem cronologica;
i) ser mantidos em ambiente adequado e destinados, a este fim, com acesso
restrito e seguridade preservada por medidas preventivas; e, iii) existir um
registro de toda a documentacédo arquivada.
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VIl. DISPOSICOES DE MONITORAMENTO E AVALIACAO —~—
A. Sistema de Monitoramento e Avaliacao

7.1  Para garantir o efetivo monitoramento da execucdo do programa e a avaliacao
de seus resultados, consta no ANEXO VII deste ROE, o Plano de
Monitoramento e Avaliacdo (PMA), que consiste em uma série de
procedimentos para monitorar a execugdo do Programa e avaliar 0s seus
resultados.

B. Instrumentos de MonitoramentoPara realizar o0 monitoramento da execugéo
do Programa, o BID e a UGP utilizarao: i) o cronograma fisico-financeiro; ii) o
Plano Operativo Anual (POA); iii) o Plano de Aquisi¢cdes (PA); e, iv) a Matriz
de Resultados (MR). A UGP preparard informes semestrais de progresso,
baseados nos indicadores constantes na Matriz de Resultados, que incluem as
informacBes requeridas pelo Banco para completar o Informe de
Monitoramento do Programa (PMR — Project Monitoring Report).

C. Plano Operativo Anual (POA)O POA conterd: i) a programacdo anual de
todas as atividades e metas de execuc&o; ii) a programacao financeira anual; e,
iii) as medidas prévias para mitigar os riscos identificados.

7.4 Este plano devera ser apresentado antes de 1° de dezembro de cada ano.

D. Plano de Aquisices (PA)A UGP submetera para analise do Banco um Plano
de AquisicOes que detalhe por componente as contratagdes previstas de obras e
servigos de consultoria, necessarios para 0s primeiros 18 meses de Programa.

7.6 O PA devera conter: nimero de referéncia, descricdo das obras e servicos,
método de aquisicdo, custo e fonte de financiamento, tempos estimados,
procedimento de analise do BID (ex-ante/ex-post) e outros comentarios.
Adicionalmente, o PA incluira o detalhe dos prazos previstos para cada fase dos
processos de aquisicBes (preparacdo das licitagdes, processos licitatorios,
aquisicdes, contratacdes e execucdes).

7.7 O PA sera atualizado anualmente e submetido a aprovacdo prévia do BID
juntamente com o POA. Todo processo de contratacdo serd de acordo com a
atualizacdo mais recente do PA. Em caso excepcional e fundamentado, o PA
podera ser atualizado em um prazo menor com prévio acordo e aprovacao do
BID.

E. Matriz de Resultados (MR)A Matriz de Resultados consiste em documento de
avaliacdo dos impactos dos componentes do Programa, estabelecidos por
indicadores mensuraveis, a partir da linha de base. O seu principal objetivo é
medir os beneficios gerados com a implantacdo do Programa.

7.9 A MR do Programa encontra-se no ANEXO VIILI.

F. Informes Semestrais de ProgressoOs Informes Semestrais de Progresso
deverdo ser elaborados pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e
tera por finalidade apresentar ao BID os resultados alcancados na execugéo do
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Plano Operativo Anual (POA) e do Plano de Aquisicdes (PA), vinculados a T
execucdo financeira do Programa.

7.11 O Informe de Progresso devera conter uma sintese dos resultados alcancados
por cada componente, seus respectivos produtos (parciais ou totais, conforme o
caso) e a gestdo de riscos do Programa. O documento devera conter ainda: i) 0s
principais problemas detectados pela UGP que poderdo impactar no
desenvolvimento dos projetos; e, ii) avaliacdo dos resultados e metas definidas
para os projetos especificos e para todo o Programa.

7.12 O documento devera adotar a Matriz de Resultados como referéncia e padréo
na elaboragcdo dos avancos semestrais. As informacOes prestadas deverdo ser
organizadas de modo a facilitar a elaboracdo dos Relatorios de Progresso do
BID (Progress Monitoring Reports — PMR).

7.13 O Informe de Progresso devera ser apresentado até 30 dias apds o encerramento
do semestre correspondente.

G. Instrumentos de AvaliacdoPrograma devera prever recursos para realizacdo
das atividades previstas no PMA, dentre as quais se destacam: i) avaliacdo de
meio termo; ii) avaliacdo final, que incluira os contedos previstos no Informe
de Encerramento do Programa (Project Completion Report — PCR); iii)
avaliacdo de impacto e avaliacdo ex-post. O Plano de Monitoramento e
Avaliacdo descreve os contetdos destas avaliacbes bem como seus custos.
Ressalta-se ainda o compromisso da UGP em disponibilizar estas informac6es
ao publico por meio do website do PARANACIDADE.

H. Avaliacdo de Meio Termo A Avaliacdo de Meio Termo sera realizada por um
consultor independente que tera como objetivo central analisar o avanco e
identificar as principais dificuldades vinculadas a execucdo do Programa. Esta
avaliacdo devera ser realizada quando os desembolsos alcancarem 50% do
valor previsto no Programa ou no terceiro ano de execucao.

7.16 A avaliacdo contera: i) revisdo dos avancos do Programa em termos de
cumprimento das metas da Matriz de Resultados; ii) uma analise da gestéo
operativa do Programa (compromissos contratuais, processos de aquisicdo e
desembolsos, cumprimentos dos acordos estabelecidos, entre outros);
iii) identificacdo dos riscos, problemas e desvios e as medidas de mitigacdo e
correcdo; iv) analise dos aspectos financeiros do Programa; v) licOes
aprendidas; e vi) recomendacGes e medidas concretas de acdo, acordadas
mutuamente entre 0 Banco e 0 Executor, de forma a assegurar o cumprimento
das metas do Programa.

I Avaliacéo Final A Avaliagédo Final do Programa sera executada em até 60 dias
apos o término do ultimo desembolso e terd como foco principal os seguintes
itens: 1) os resultados gerais alcangados com a execugdo dos componentes do
Programa; ii) a qualidade da execucdo, uma anélise dos custos, desempenho do
Executor e do Banco, assim como os resultados dos objetivos e metas previstos
para o Programa.
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7.18

7.19

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

A avaliacdo final também incluira aspectos relacionados com: (i) a avaliacdo da
estrutura de controle interno, financeiro e contébil adotado; (ii) aporte dos
recursos de contrapartida local; (iii) manejo dos recursos financeiros e
justificativas de gastos; (iv) cumprimento das clausulas contratuais; e (v) o
nivel da coordenacdo e articulagdo interinstitucional.

O documento incluira ainda as licbes aprendidas e recomendacdes especificas
para o desenho de outras possiveis etapas. Entre os conteldos da Avaliacdo
Final serdo incluidas as informacgdes necessérias para que o Banco desenvolva o
Informe de Encerramento do Programa (Project Completion Report — PCR).

Avaliacdo de Indicadores de Resultado e Avaliagdo Ex-postA avaliagéo dos
indicadores de resultado do Programa se realizara mediante uma avaliacéo
comparativa da situagdo anterior e posterior a implantacdo do Programa.
Adicionalmente, ao final da implantacdo dos projetos da amostra sera realizada
uma avaliagdo econdmica ex-post aplicando a metodologia beneficio/custo. A
avaliacdo beneficio/custo permitira confirmar os beneficios gerados com a
implantagdo do Programa. A metodologia de avaliacdo, o plano de trabalho e os
seus pressupostos estdo detalhados no Plano de Monitoramento e Avaliacao.

VIill. AUDITORIA

Durante a execucdo do Programa, a UGP deverd apresentar anualmente os
relatdrios de auditoria, elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana
(CAQOCI).

O BID poderd revisar, quando julgar oportuno, a documentacdo, 0S
procedimentos administrativos, licitatorios, de selecdo e contratacdo de
consultoria, financeiros e contabeis adotados na execucdo do Programa. O
Coordenador Geral do Programa informara ao BID, por intermédio dos
relatorios financeiros, o resultado das analises efetuadas ressaltando as
divergéncias detectadas.

Neste caso, o BID podera adotar as medidas previstas nas Normas Gerais do
Contrato de Empréstimo e nas Politicas 2349-7 e 2350-7, de julho de 2006.

A UGP deverd manter em perfeitas condicBes de verificacdo, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos da data de encerramento dos desembolsos do
Contrato de Empréstimo, cdpias dos contratos e documentos de aquisicdo de
bens e de servicos que tenham sido firmados durante a execucdo do Programa,
para eventuais analises que venham a se fazer necessarias.

Controle e Auditoria Interna

O Controle e Auditoria Interna serdo exercidos pela Controladoria Interna do
PARANACIDADE.

Controle e Auditoria Externa

O Controle e Auditoria Externa serdo exercidos pelo Tribunal de Contas do
Estado do Parand (CAOCI), cujas atividades serdo realizadas anualmente por
amostra, de acordo com os Planos Anuais de Auditoria Externa definida por
instrucGes regulamentares.
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8.7 A UGP devera apresentar ao BID, dentro de 120 dias a partir do encerramento
de cada exercicio fiscal, relatorios sobre a situacdo financeira auditada, assim
como sobre aspectos operacionais e relativos ao cumprimento das clausulas
contratuais do Programa. Estes relatérios deverdo estar acompanhados das
opinides de auditores independentes, de acordo com os estabelecidos no artigo
7.03 das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo.

8.8 O informe dos auditores incluira a opinido relativa as informacdes financeiras e
operacionais requeridas pelo BID, a avaliacdo do sistema de controle interno e
a utilizacdo dos recursos do Programa, de acordo com o0s termos e condic¢des do
contrato. Deverd incluir as recomendacfes para corrigir ou sanar as falhas
encontradas.

8.9 A auditoria externa terd a funcdo, entre outras de emitir opinido sobre as
Analises Financeiras Auditadas, a certificacdo dos desembolsos para apresentar
ao BID. Também deverd cumprir com o estabelecido nas guias AF-300 E AF-
400, que inclui a revisdao da documentacdo de suporte dos desembolsos, sua
pertinéncia e o adequado cumprimento dos procedimentos de aquisicdes,
incorporando opinido sobre a propriedade dos pagamentos e suas devidas
justificativas. O Orgdo Executor facilitara os acessos nos arquivos e registros.

8.10 Os contetdos dos informes e relatorios emitidos deverdo seguir as diretrizes
definidas pelo Banco para as auditorias externas e deverdo ser entregues ao
Banco observado o estabelecido nos contratos no Contrato de Empréstimos.
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ANEXO | g et
MINUTA DE TERMO DE ADESAO

TERMO DE ADESAO N° ... QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO
PARANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO
URBANO — SEDU E SEU ENTE DE COOPERACAO O SERVICO SOCIAL
AUTONOMO PARANACIDADE, E O MUNICIPIO DE «MUNICIPIO», COM A
INTERVENIENCIA DA AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S. A.

O ESTADO DO PARANA, através da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano, doravante denominada SEDU, seu ente de cooperacdo o
Servico Social Auténomo Paranacidade, doravante denominado PARANACIDADE,
neste ato representados pelo seu Titular Senhor
................................................................. , € 0 Municipio de «MUNICIPIO», doravante
denominado MUNICIPIO, neste ato representado pelo Prefeito Senhor «PREFEITO»,
com a interveniéncia da Agéncia de Fomento do Parana S.A., neste ato representada por
SeU Presidente SENNOK ........oocveiiiiiiiie e ,

Considerando o contido no Decreto Estadual n® xxx de xx/xx/2015, que
institui o Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano e Melhorias de
Infraestrutura Municipal - PARANA URBANO 11l — PPU Ill, e o Regulamento
Operacional do Programa — ROP,

Considerando o contido na Lei n® 17.655 de 07/08/2013, que institui o
Sistema de Financiamento de Ac¢des nos Municipios do Estado do Parana - SFM,

Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar o presente
TERMO DE ADESAO ao PPU Ill, mediante as seguintes clausulas e condices:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETIVO

Pelo presente Termo, o MUNICIPIO toma conhecimento e manifesta seu
interesse em participar do PPU Il1, que tem por objetivo reduzir o déficit de infraestrutura
urbana, enquanto amplia a capacidade institucional e financeira dos municipios, e aumentar a
eficiéncia operacional do Sistema de Financiamento de A¢des nos Municipios do Estado do
Parand — SFM.

Paragrafo Unico — Para implementar as a¢es acima referidas, 0 MUNICIPIO
celebrard Contrato de Empréstimo junto a Agéncia de Fomento do Parand S. A. para
cada projeto aprovado no ambito do PPU IlI.

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR
O valor dos recursos a serem alocados ao MUNICIPIO esta limitado a:

a) capacidade anual de endividamento da municipalidade; e,

b) disponibilidade de recursos que correrdo a conta do SFM com
recursos da Agéncia de Fomento do Parana S. A.
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES
| - Caberd ao PARANACIDADE:

a) Prestar ao MUNICIPIO as orientagdes de apoio
técnico para a implementacdo de suas acdes no ambito
do PPU III;

b) Enquadrar e aprovar as prioridades apresentadas pelo
MUNICIPIO no &mbito do PPU IlI;

¢) Dar suporte técnico ao MUNICIPIO para formalizar a
solicitacdo de autorizacdo de contratacdo de operagédo
de crédito junto ao 6rgao competente;

d) Analisar e aprovar o0s projetos apresentados pelo
MUNICIPIO, observadas as prioridades pré-definidas,
de acordo com os critérios de elegibilidade de projetos
estabelecidos no ROP do PPU llI;

e) Solicitar a Agéncia de Fomento do Parana S. A. a
emissao de contratos de empréstimo a serem firmados
com 0 MUNICIPIO em conformidade com os projetos
aprovados no ambito do PPU III;

f) Prestar assisténcia técnica ao MUNICIPIO para
realizar os procedimentos licitatorios dos projetos
aprovados;

g) Supervisionar, por si ou por delegacdo de poderes, 0s projetos
contratados pelo MUNICIPIO no &mbito do PPU III;

h) Solicitar a Agéncia de Fomento do Parana S. A. a transferéncia
de recursos do contrato de empréstimo do MUNICIPIO, no valor
da nota fiscal/fatura aprovada, para a conta especial;

i) Ratificar 0S Termos de Recebimento/Aceitacdo
Provisorio/Definitivo dos projetos contratados emitidos pelo
MUNICIPIO, quando atendidos os pré-requisitos técnicos e
legais aplicaveis;

J)  Monitorar a operagdo, administracdo e manutencdo dos projetos
executados com recursos do PPU IIl, a qualquer tempo, de
acordo com o Plano Anual de Monitoramento; e

k) Informar a Agéncia de Fomento do Parana S. A. a necessidade
de suspender a transferéncia de recursos financeiros ao
MUNICIPIO se o mesmo deixar de cumprir com qualquer
obrigacdo assumida junto ao PPU III.

Il - Cabera ao MUNICIPIO:

a) C
umprir com o ROP e demais documentos do PPU llI;

b) Definir prioridades e apresenta-las ao PARANACIDADE para
enquadramento e aprovacgdo no ambito do PPU IlI;

c) Providenciar e enviar ao PARANACIDADE a documentacdo
necessaria a contratacdo de operacdo de crédito junto a Agéncia
de Fomento do Parand S.A;

d) Apresentar os projetos, observadas as prioridades pré-definidas,
para analise de acordo com os critérios de elegibilidade de
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projetos estabelecidos no ROP do PPU IIl e com as politicas —
socioambientais do Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID;

e) Comprovar posse legal dos terrenos em que se executem as
obras;

f) Firmar com a Agéncia de Fomento do Parand S. A. contrato de
empréstimo em conformidade com o0s projetos aprovados no
ambito do PPU lII;

g) Realizar os procedimentos licitatérios dos projetos aprovados, de
acordo com as Politicas de Aquisicdes e Contratagdo de
Consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID (GN-2349-9 e GN-2350-9), com fundamento na Lei n°
8.666, de 21.06.1993, e alteracdes posteriores;

h) Homologar os procedimentos licitatorios autorizados pelo
PARANACIDADE e contratar os projetos;

i) Providenciar a identificagdo das obras financiadas com recursos
do SFM, através de placas ou adesivos indicativos, de acordo
com modelos fornecidos pelo PARANACIDADE;

j) Fiscalizar e medir a execucdo dos projetos financiados com
recursos do SFM;

k) Autorizar o PARANACIDADE e organismos internacionais,
quando for o caso, a supervisionar, diretamente ou atraves de
terceiros, os projetos do MUNICIPIO, e garantir livre acesso as
obras, bens e equipamentos, bem como disponibilizar sua
documentacao legal, técnica e contabil;

I) Enviar ao PARANACIDADE nota fiscal/fatura, devidamente
atestada, relativa a execucdo dos projetos contratados no ambito
do PPU Il para anélise e aprovacéo;

m) Aportar recursos de contrapartida municipal em conta especifica,
quando aplicavel;

n) Autorizar o banco comercial indicado pela Agéncia de Fomento
do Parana S. A. a efetuar o pagamento ao contratado, no prazo
méaximo de 2 (dois) dias Uteis, através da conta especial, apos a
devida autorizacdo do PARANACIDADE;

0) Emitir 0S Termos de Recebimento/Aceitacdo
Provisorio/Definitivo dos projetos contratados, quando atendidos
0S pré-requisitos técnicos e legais aplicaveis;

p) Atender aos critérios de recuperacdo de custos de investimento,
conforme estabelecido para cada projeto no ROP do PPU IlI,
cuja demonstracao serd feita atraves de documentos contabeis;

q) Operar, administrar e manter as obras financiadas com recursos
do SFM, de acordo com as normas aplicaveis;

r) Utilizar as obras, servicos e bens financiados pelo SFM
exclusivamente para atender a finalidade original do projeto;

s) Amortizar integralmente o saldo do contrato de empréstimo
antes de alienar os bens moveis e imoveis adquiridos/construidos
no &mbito do PPU III;

t) Dar as garantias necessarias para assegurar 0 pagamento da
operacdo de crédito a Cota-Parte do Imposto sobre Operagdes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e Servigos — ICMS, e/ou 0
Fundo de Participacdo dos Municipios — FPM;
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u) Prestar contas a0 PARANACIDADE sobre o uso dos recursos e T
comprovar que foram transferidos e aplicados no objeto do
contrato de empréstimo;

v) Individualizar os registros contabeis, de tal maneira que
permitam execucdo de auditoria, e conservar toda a
documentacdo das contratagdes e aquisi¢Oes efetuadas;

w) Observar 0s mais altos niveis éticos e denunciar todo ato com
suspeita de fraude ou corrupcdo do qual tenha conhecimento,
informando e autorizando o PARANACIDADE ou o BID a
realizar investigagoes.

CLAUSULA QUARTA — DAS LIBERACOES

As liberagbes de recursos de empréstimo ao MUNICIPIO serdo efetuadas
conforme programacéo e execucdo fisica-financeira dos projetos, atendidas as normas
estabelecidas no ROP do PPU Ill. As referidas liberaces poderdo ser suspendidas, caso
0s projetos ndo sejam executados dentro do prazo de execuc¢do original estabelecido nos
respectivos contratos de empreitada/fornecimento/ prestacdo de servigo acrescido de
100 %, cabendo ao MUNICIPIO o aporte de recursos proprios para o pagamento
integral dos servicos restantes.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA

O presente Termo tera o prazo de vigéncia correspondente a duracdo do PPU
I11, contado a partir da data da publicacdo de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

CLAUSULA SEXTA — DA DENUNCIA

O presente Termo poderéa ser denunciado unilateralmente ou por muatuo acordo
das partes, independentemente da prévia notificacdo ou interpelacdo judicial ou extra-
judicial, quando uma das partes descumprir as obrigac@es assumidas.

CLAUSULA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serdo resolvidos de comum acordo pelas partes signatérias.

CLAUSULA OITAVA — DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, Capital do Estado do Parana, para
dirimir qualquer duvida oriunda do presente Termo, com excluséo de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

Assim, estando as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 02
(duas) vias de igual teor, para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Curitiba, de de
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Secretario de Estado e Superintendente do Prefeito Municipal
PARANACIDADE

Presidente da Agéncia de Fomento do Parand S. A.

TESTEMUNHAS:
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ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO ENTRE A AGENCIA DE
FOMENTO DO PARANA S.A. E O MUNICIPIO

CONTRATO AFPR/SFM N°

CONTRATO DE AEMPRESTIMO QUE
CELEBRAM A AGENCIA DE FOMENTO
DO PARANA S. A. E O MUNICIPIO DE

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a Agéncia de Fomento do
Parand S. A., pessoa juridica de direito privado, com sede nesta Capital, na Av.
Vicente Machado n°. 445 — 4° andar, inscrita no CNPJ 03.584.906/0001-99, neste ato
representada por seus Diretores signatarios, a seguir denominada AGENCIA, e de

outro, 0 Municipio de - PR, inscrito no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob n° , Neste ato representado por
seu Prefeito Sr. , @ seguir denominado MUNICIPIO,

celebram o presente Contrato de Empréstimo, observados os dispositivos legais
aplicaveis a espécie e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A AGENCIA, tendo em vista o Termo de Convénio assinado entre o
MUNICIPIO, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano — SEDU, e seu ente
de cooperacdo o0 Servico Social Autdbnomo PARANACIDADE, doravante
denominados SEDU e PARANACIDADE, e a autorizacdo prévia da Secretaria do

Tesouro Nacional — STN, divulgada através do Oficio n.° , de ./ /
, COm 0 prazo para contratacdo a contar de / / , concede ao

MUNICIPIO, empréstimo no valor de R$

( ), para execucdo de Projeto

integrante do Programa de Investimentos do MUNICIPIO, no &mbito do Sistema de
Financiamento de A¢des nos Municipios do Estado do Parand — SFM.

Paragrafo Unico - O Empréstimo tem por objetivo o financiamento do
Projeto de

CLAUSULA SEGUNDA

O valor do Empréstimo serd liberado em parcelas, de acordo com a execucgao
fisico-financeira, mediante a apresentacdo de faturas dos fornecedores de bens e/ou
executantes das obras e servicos, apos devidamente aprovado pelo MUNICIPIO e apds
analise e parecer favoravel do PARANACIDADE.

Paragrafo Unico - O valor correspondente as aludidas parcelas sera
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transferido para uma conta vinculada, especialmente aberta, em nome do MUNICIPIO, T
em Agéncia do Banco do Brasil S. A., existente no mesmo, ou no municipio mais
préximo, caso inexista naquele, cuja movimentacdo dependera exclusivamente de
autorizacdo de Débito Bancario, devidamente assinada pelo Prefeito ou, na sua
auséncia, por seu substituto legal.

CLAUSULA TERCEIRA
O prazo total do Contrato é de ( ) meses, a

contar da data da assinatura do mesmo, incluindo o prazo de caréncia de 12 (doze)
meses, a partir da data da primeira parcela liberada.

Paragrafo Primeiro: As parcelas referentes a juros e amortizagdes calculadas
de acordo com as Clausulas Quarta e Quinta, serdo debitadas na conta corrente n°
. do Banco do Brasil S. A., ou outra conta corrente, a critério da

AGENCIA.

Paragrafo Segundo: Para que se cumpra o contido no Paragrafo Primeiro
desta Clausula, o MUNICIPIO, desde ja, autoriza 0 Banco do Brasil S. A. a priorizar
o0s débitos de parcelas oriundas do presente, na referida conta corrente.

CLAUSULA QUARTA

Fica estabelecido que os juros a serem pagos pelo MUNICIPIO serdo
calculados tomando-se por base a Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP, aplicada na

forma cheia, acrescidos de uma margem de . . % a.a. que vigorara pelo prazo total
do presente, e incidirdo sobre o saldo devedor, sendo pagos mensalmente pelo
MUNICIPIO.

Paragrafo Primeiro: A Taxa de Juros de Longo Prazo — TJLP teré vigéncia
de um trimestre calendario e serd divulgada até o ultimo dia atil do trimestre
imediatamente anterior ao de sua vigéncia.

Paragrafo Segundo: Os juros de que trata esta Clausula, serdo contados a
partir da data em que cada parcela do empréstimo for repassada pela AGENCIA.

_ Paragrafo Terceiro: Durante o periodo de caréncia, 0 MUNICIPIO pagara a
AGENCIA, mensalmente, os juros calculados sobre o saldo devedor.

Paragrafo Quarto: Os juros serdo calculados “pro-rate-die” sobre o saldo
devedor do empréstimo, somente quando houver varia¢fes da TJLP.

Paragrafo Quinto: Os juros serdo calculados “pro-rate-die” sobre as parcelas
liberadas, sempre por ocasido do primeiro calculo de juros a incidir sobre as mesmas.

CLAUSULA QUINTA

Decorrido o periodo de caréncia, o MUNICIPIO obriga-se a liquidar o
Empréstimo em moeda corrente e legal do Pais, pelo Sistema Francés de Amortizagdo
(TABELA PRICE), em prestacbes mensais e sucessivas, pelo prazo restante,
vencendo-se a primeira prestacdo no més subseqtiente ao término do prazo de caréncia.
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Pardgrafo Primeiro: Fica estabelecido o dia 3 (trés) de cada més para a
realizacéo dos calculos relativos aos juros e amortizacdes, e o dia 10 (dez) de cada més
como data de vencimento da prestacéo relativa aos juros e amortizagdes.

Paragrafo Segundo: Compreende-se como prazo restante para amortizacao
do Empréstimo, o prazo total constante da Clausula Terceira, deduzidos os 12 (doze)
meses relativos ao prazo de caréncia e deduzido também o periodo compreendido entre
a data de assinatura e a data da primeira liberacgéo.

CLAUSULA SEXTA

Este Contrato somente podera ser alterado mediante Termo Aditivo, apos a
devida analise e manifestacdo, pela SEDU e/ou PARANACIDADE e aprovacao pela
AGENCIA.

CLAUSULA SETIMA

Para assegurar o cumprimento de todas as obrigacdes pecuniarias resultantes
deste Contrato o MUNICIPIO, na qualidade de tomador do empréstimo, garante
expressamente pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o pagamento do
principal, juros, taxas, multas e demais encargos financeiros decorrentes do
empréstimo ora repassado, para o que, delega a AGENCIA, na forma da Lei Municipal
n° , de / / , publicada em / / ,
poderes para receber diretamente junto aos Orgéos depositarios ou outras entidades que
vierem a substitui-los ou sucedé-los, as importancias que Ihe couberem, relativas a
Cota-Parte do Imposto sobre Operacbes relativas a Circulacdo de Mercadorias e
Servigos — ICMS, e/ou ao Fundo de Participacdo dos Municipios — FPM.

Paragrafo Unico: Para ensejar o cumprimento do previsto nesta Clausula, o
MUNICIPIO desde ja, por este instrumento e por esta Clausula, que também tem efeito
de mandato, nomeia e constitui seu bastante procurador a AGENCIA, a qual concede
0s mais amplos poderes, inclusive para substabelecer, para receber diretamente junto as
entidades depositarias ou outras que vierem a substitui-las ou sucedé-las, as
importancias que Ihe forem atribuidas nos termos desta Clausula, até o limite de seus
débitos vencidos e ndo pagos, decorrentes deste Contrato, ficando entendido que os
poderes previstos nesta Clausula somente poderdo ser exercidos na hipotese do
MUNICIPIO deixar de efetuar, no vencimento, o pagamento das obrigacdes por ele
assumidas através do presente Contrato.

CLAUSULA OITAVA

Vencida a parcela, seja porque motivo for, a AGENCIA independentemente
de aviso ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, cobrard 2% (dois por cento) a
titulo de multa, mais comissdo de permanéncia a base de 1% (um por cento) a.m.,
proporcional aos dias em atraso, incidentes sobre a(s) parcela(s) vencida(s) no(s)
més(es) anterior(es).

Paragrafo Unico: Se a AGENCIA tiver que recorrer aos meios judiciais
contenciosos para cobranca ou liquidacao do que Ihe € devido em razdo deste Contrato,
o MUNICIPIO, além do principal, encargos financeiros e demais despesas contratuais,
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respondera pelas custas judiciais, extrajudiciais e honorarios advocaticios a base de —
10% (dez por cento), sendo irredutiveis 0s montantes ora convencionados.

CLAUSULA NONA

O MUNICIPIO podera liquidar sua divida antecipadamente, ou fazer
amortizagdes extraordinarias da mesma, no valor minimo de 10% (dez por cento) do
valor devido, mediante comunicagio por escrito & AGENCIA de sua intencdo, com
antecedéncia de, no minimo, 10 (dez) dias.

CLAUSULA DECIMA

O MUNICIPIO desde ja, permite & AGENCIA e a SEDU efou
PARANACIDADE, a qualquer momento, fiscalizar por si, ou por peritos nomeados, a
execucdo dos projetos financiados, proporcionando-lhes todos os elementos que se
fizerem necessarios ao perfeito controle da execugdo fisico-financeira a ser realizada,
permitindo inclusive, o livre acesso as instalacGes, obras, livros, documentos, e
arquivos, objetos do Contrato entre as partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

O Termo de Adesdo, firmado entre a SEDU, o PARANACIDADE e o
MUNICIPIO, com a interveniéncia da AGENCIA, passam a constituir parte integrante
do presente como se aqui estivessem literalmente transcritos.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Fica desde ja estipulado que a inobservéancia por parte do MUNICIPIO, de
qualquer das normas de procedimentos estabelecidos, a juizo da AGENCIA e/ou
recomendacdo da SEDU, e/ou PARANACIDADE, acarretara o vencimento antecipado
das parcelas objeto do presente, apds ouvidas as partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A AGENCIA fica autorizada pelo MUNICIPIO a informar a SEDU e/ou
PARANACIDADE, e ou aos 6rgaos fiscalizadores, o saldo devedor do presente e/ou 0
saldo existente nas contas vinculadas ao mesmo, podendo, inclusive, fornecer conta
grafica e/ou extratos de conta corrente, comprometendo-se desde ja 0 MUNICIPIO a
fornecer tais extratos 8 AGENCIA, quando solicitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

Devera ainda a AGENCIA, por si e/ou recomendacio da SEDU e/ou
PARANACIDADE, considerar vencida a divida e rescindido de pleno direito este
Contrato, independente de notificagdo ou interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem
prejuizo da incidéncia dos juros moratérios e da suspensdo dos desembolsos, caso 0
MUNICIPIO, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do aviso por
escrito, ndo promova o cumprimento da exigéncia a ele formulada, com base em
qualquer dos fatos ou circunstancias previstas neste Contrato e/ou no Termo de
Conveénio firmados.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA

O atraso ou omisséo por parte da AGENCIA, no exercicio dos direitos que Ihe
assistem na forma deste Contrato, ndo podera ser interpretado como renlnica a tais
direitos, nem como aceitacao das circunstancias que lhe permitiriam exercita-los.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

As partes contratantes elegem, para qualquer procedimento judicial com base
no presente Contrato, o Foro da Comarca de Curitiba, com exclusdo de quaisquer
outros, por mais privilegiados que sejam, como Unico e competente para resolver
questdes oriundas do presente.

E, por estarem assim, justos e contratados, a AGENCIA e o MUNICIPIO,
obrigando-se por seus sucessores a cumpri-lo integralmente, firmam o presente em 03
(trés) vias, assinadas e rubricadas na presenca das testemunhas abaixo, que também

assinam.
Curitiba, de de
Agéncia de Fomento do Parana S. A. Agéncia de Fometo do Parana S. A.
Municipio de
Prefeito Muncipal

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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ANEXO 111
CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE DE PROJETOS
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CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE DE PROJETOS

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -
PARANA URBANO I11

Curitiba
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PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
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Diretor Municipal (Plano de Acdes e
Investimento)

- Planta de Localizacéo

FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ | INSTITUCIONAL
PROJETO
- Observancia as diretrizes do Plano - Plano Diretor Municipal - Plano Diretor Municipal - Municipio /

PARANACIDADE

- Insercdo no perimetro urbano ou em
area de expansdo urbana

- Lei do Perimetro Urbano

- Planta de Situagdo com indicag&o do
perimetro urbano

- Planta de Localizacdo

- Municipio

- Observancia a lei do sistema viario, de
parcelamento do solo urbano e de uso
e ocupacéo do solo (ou
compatibilidade com a hierarquia das
vias ou predominancia do uso do solo)

- Lei do Sistema Viario
- Lei de Zoneamento

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia a legislacdo ambiental - Modelo do Questionério - Questionario Ambiental preenchido pelo |- Municipio
Ambiental projetista
LEGAL
- Previsdo legal e compatibilidade da - Codigo Tributéario Municipal |- Copia do Capitulo da Contribuicéo de - Municipio
contribuicdo de melhoria Melhoria
- Via(s) localizada(s) em area integrada |- Lei Municipal de - Copia da Matricula do Registro de Iméveis |- Municipio

no dominio do Municipio, no caso de
implantagéo

Parcelamento do Solo Urbano

- Lei Municipal do Sistema
Viario

atualizada do terreno em nome do
Municipio, ou Termo de Imissdo de Posse
emitido pelo Poder Judiciério, ou,
Declaragdo de Concordancia do
proprietario, acompanhado de copia do
Decreto Municipal de Desapropria¢do do
Imovel e da Escritura de Compromisso de
Compra e Venda, no caso de implantagéo

44

Inserido ao protocolo 16.089.184-0 por: Marcio Rogeiro Faria em: 30/09/2019 14:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Joao Carlos Ortega em 30/09/2019 17:35. Para mais informagdes acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: a0214c48791cc756504d7808eald6d6d




FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS

CRITERIO

REFERENCIA

DOCUMENTO DE AFERICAO

RESPONSAVEL

ANTEPROJETO/
PROJETO

TECNICO

- Parecer Urbanistico do analista
favoravel

- Levantamento de informagdes em visita
de campo

- Parecer Urbanistico preenchido
pelo analista

- PARANACIDADE

- Compatibilidade com a geomorfologia | - Laudo de Sondagem do Solo - Projeto de Pavimentagéo - Municipio
e a disponibilidade de materiais na - Disponibilidade de Materiais da regido
reglao - Laudo do Indice de Suporte do Sub-Leito
(CBR)
trafego e carga previstos para, no - Laudo do Indice de Suporte do Sub-Leito Memoéria de Calculo do
minimo. 10 anos ’ (CBR) Dimensionamento do Pavimento
- Previséo de passeios com superficie | - Plano Diretor / Zoneamento / - Projeto de Urbanizagéo - Municipio
permeével\[FGLl] com énfase nas Parcelamento / Plano Viario, de Transito
adaptacOes as mudangas climaticas / Trafego
- Atendimento a norma de - Norma da ABNT — NBR - 9050/94 - Projeto de Urbanizacéo (Projeto | - Municipio
acessibilidade universal dos Passeios)
- Previs&o de dispositivos de drenagem |- Plano de Macrodrenagem / Estudo de - Projeto de Drenagem - Municipio
adaptados as mudancas climaticas Vaz0es das bacias de contribuicéo
- Previs&o de sinalizacéo horizontal - Plano Diretor / Plano Viério, de Transito |- Projeto de Sinalizagdo - Municipio
/ Trafego / Lei do Sistema Viario Horizontal
- Previs&o de sinalizacéo vertical - Plano Diretor / Plano Viério, de Tréansito |- Projeto de Sinalizagdo Vertical |- Municipio
/ Trafego / Lei do Sistema Viario
- N&o previséo de obras de - Resposta das empresas - Municipio

implantagéo ou expansédo de redes
subterraneas pelas concessionarias

responsaveis pela implantacéo /
expansdo das redes subterraneas a
comunicacdo da realizacdo da
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em prazo inferior a 3 anos

obra pelo Municipio

do Parand, exceto quando as redes de
drenagem de aguas pluviais tiverem
didmetro de até 0,80 metros e cujo
lancamento final em corpo de dgua se faca

Vaz0es das bacias de contribuicdo
- Projeto de Drenagem

Parana

FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ | TECNICO
PROJETO
- Autorizacdo do DNIT, DER/PR e/ou - Constatacdo de que as vias estdo sob - Autorizacdo do DNIT, DER/PR - Municipio
concessionarias, quando as vias estiverem fiscalizagéo / operacdo do DNIT, DER/PR | e/ou concessionarias para a
sujeitas a fiscalizacdo / operacdo dessas e/ou concessionarias realizagdo de obras quando as vias
entidades estiverem sujeitas a fiscalizagéo /
operacdo dessas entidades
- Atendimento as diretrizes estabelecidas - Manuais Técnicos do DNIT, DER/PR e | - Projeto de Pavimentagdo - Municipio
pelas normas técnicas, especificages de Normas Técnicas da ABNT - Projeto de Drenagem
materiais e servicos, e procedimentos - Proieto de Urbanizacio
conforme manuais técnicos do DNIT, ) o - ¢
DER/PR e ABNT - Memoriais Descritivos
AMBIENTAL
- Adequacéo ao plano de macrodrenagem - Plano de Macrodrenagem / Estudo de - Projeto de Drenagem - Municipio
levando em consideracdo as mudangas Vazdes das bacias de contribuicdo
climaticas, ou realizacao de estudo de - Questionario Ambiental preenchido pelo
vaz@es em conformidade com a area de projetista
drenagem a montante (dimensionamento
da rede de drenagem até o(s) ponto(s) de
lancamento — emissario)
- Previsdo de dissipadores de energia - Plano de Macrodrenagem / Estudo de - Projeto de Drenagem - Municipio
Vazdes das bacias de contribuicdo
- Questionario Ambiental preenchido pelo
projetista
- Obteng&o de outorga do Instituto de Aguas | - Plano de Macrodrenagem / Estudo de - Outorga do Instituto de Aguas do | - Municipio
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com uma vazao de até 1,5 m3/s

ambientais

- Projeto de Drenagem
- Projeto de Urbanizacdo
- Memoriais Descritivos

FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE RESPONSAVEL
AFERICAO
ANTEPROJETO/ | AMBIENTAL
PROJETO
- Previséo de paisagismo - PublicagGes sobre paisagismo ) - Projeto de Urbanizaco - Municipio
(arborizagdo e/ou grama) - Indicacdo das espécies arboreas adaptadas as (Projeto de Paisagismo)
condigdes de solo, clima e urbaniza¢do (em muda
com, no minimo, 1,5 metro de altura e, em média, a
cada 15 metros)
- Atendimento as exigéncias - Legislacdo Ambiental - Projeto de Pavimentagéo - Municipio

ECONOMICO
inferior a R$ 10.200,43/lote (base cartogréfica urbana digital, quando existente e | Economica (precos
(fev/2018). atualizada, e cadastro técnico imobiliario urbano) hedonicos) da solugdo

- Levantamento do nimero de unidades imobiliarias
dos lotes - Orcamento da solugdo técnica proposta

técnica proposta

- Taxa interna de retorno igual ou
superior a 12%

- Mapa com identificacdo dos lotes ocupados e vagos
(base cartografica urbana digital, quando existente e
atualizada, e cadastro técnico imobiliario urbano)

- Levantamento do nimero de unidades imobiliérias
dos lotes ocupados

- Orcamento da solugdo técnica proposta

- Planilha de Avaliagéo
Econdmica (pregos
hed6nicos) da solugédo
técnica proposta

- PARANACIDADE

- Ocupacdo minima de 35% dos lotes
lindeiros ao projeto.

- Mapa com identificacdo dos lotes ocupados e vagos
(por meio da base cartogréfica urbana digital, quando
existente e atualizada, e do cadastro técnico
imobiliario urbano)

- Levantamento do nimero de unidades imobiliarias
dos lotes ocupados

- Mapa com identificacéo dos
lotes ocupados e vagos

- PARANACIDADE

47

Inserido ao protocolo 16.089.184-0 por: Marcio Rogeiro Faria em: 30/09/2019 14:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Joao Carlos Ortega em 30/09/2019 17:35. Para mais informagdes acesse:

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: a0214c48791cc756504d7808eald6d6d




FASE AFERI(;AO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTA(;AO DE VIAS URBANAS
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE RESPONSAVEL
AFERICAO
EXECUCAO TECNICO

- Atendimento as especificacdes técnicas dos | - Fiscalizagdo do Municipio e
projetos executivos e as normas técnicas, supervisdo do PARANACIDADE
especificacOes de materiais e servigos, e - Manuais Técnicos do DNIT,
procedimentos conforme manuais técnicos | DER/PR e Normas Técnicas da

- Planilha de Medicdo atestada
pelos engenheiros responsaveis
do Municipio e do
PARANACIDADE, e Prefeito

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

do DNIT, DER/PR e normas da ABNT

ABNT

Municipal

- Aprovacdo dos testes solicitados
Terraplenagem — grau de compactagdo de
aterro (minimo 1 ensaio a cada 100m)

- Reforgo do sub-leito — CBR do material de
jazida (minimo 1 ensaio por jazida)

- Reforco do sub-leito — grau de compactacéo
(minimo 1 ensaio a cada 100m)

- Regularizacdo do sub-leito — grau de

- Normas Técnicas

- DNIT — ME-051/94
- DNIT — ME-049/94
- DNIT — ME-051/94
- DNIT — ME-051/94
- DNIT — ME-083/98
- DNIT — ME-051/94

- Laudos dos testes solicitados

- Municipio

compactagdo (minimo 1 ensaio a cada 100m)
- DNIT — ME-049/94

- DNIT - 053/94

- Sub-base e base — analise granulométrica
dos agregados para bases com agregados de
pedra (minimo 1 ensaio por rua)

- Sub-base e base — grau de compactagdo para
bases com solos estabilizados (minimo 1
ensaio a cada 100m)

- Sub-base e base — CBR do material
compactado na pista para ambas as bases
(minimo 1 ensaio por rua)

- Imprimacéo e pintura de ligacdo — teor de
betume (minimo 1 ensaio a cada 300m)
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTAGCAO DE VIAS URBANAS
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE RESPONSAVEL
AFERICAO
EXECUGAO TECNICO
- Revestimento em CBUQ — ensaio
Marshall (apresentar projeto da massa | - DNIT — 043/95
antes de iniciar o revestimento)
- Revestimento em CBUQ — extracao
de amostra do revestimento para
determinar a espessura da amostra,
resisténcia a tracdo por compressdo | DNIT — ME - 138/94 e DNIT —
diametral e teor de betumes (minimo 053/94
1 amostra por rua)
AMBIENTAL
- Atendimento as exigéncias - Fiscalizag&o do Municipio e - Planilha de Medigdo atestada | - Municipio com
ambientais com énfase nas supervisao do pelos engenheiros acompanhamento do
adaptacOes as mudangas climaticas | PARANACIDADE responsaveis do Municipioe | PARANACIDADE
do PARANACIDADE, e
Prefeito Municipal
MONITORAMENTO | INSTITUCIONAL
- Verificagdo amostral das condicdes |- Levantamento de informagdes em | - Questionario de - PARANACIDADE
de administracdo do 6rgdo visita de campo Monitoramento
responsavel pela conservacdo
LEGAL
- Emissdo e publicacdo do edital de |- Codigo Tributario Municipal - Copia do Edital de Cobrancga |- Municipio
cobranga de contribuigéo de de Contribuicdo de Melhoria
melhoria publicado
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

CRITERIO | REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
MONITORAMENTO | TECNICO
- Verificagdo amostral das - Levantamento de - Questionario de - PARANACIDADE
condicdes de conservacao informacdes em visita de Monitoramento
campo
AMBIENTAL
- Verificagdo amostral das - Levantamento de informag0es | - Questionario de - PARANACIDADE
condigdes de conservacao em visita de campo Monitoramento
FINANCEIRO
- Verificagdo da arrecadagédo |- Edital de Cobranca da - Relatdrio de - PARANACIDADE
da contribuicdo de melhoria Contribuicdo de Melhoria Acompanhamento
- Demonstrativos contabeis
- Verificagcdo amostral das - Levantamento de informacgdes | - Questionario de - PARANACIDADE
condigdes financeiras para em visita de campo Monitoramento
conservagdo

50

Inserido ao protocolo 16.089.184-0 por: Marcio Rogeiro Faria em: 30/09/2019 14:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Joao Carlos Ortega em 30/09/2019 17:35. Para mais informagdes acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: a0214c48791cc756504d7808eald6d6d




FASE

DOCUMENTACAO TECNICA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

(i)
ANTEPROJETO
/ PROJETO

=

11.

Planta de Situagdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

Planta de Localizacdo (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada) das ruas

Copia da Matricula do Registro de Imoveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissdo de Posse emitido pelo Poder Judiciario,

ou Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de c6pia do Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imével e da Escritura de

Compromisso de Compra e Venda, no caso de implantacdo de via

Autorizacdo do DNIT, DER/PR e/ou concessionarias para a realizacdo da obra quando as vias estiverem sujeitas a fiscalizacéo / operacéo dessas

entidades

Outorga do Instituto de Aguas do Paran4, exceto quando as redes de drenagem de 4guas pluviais tiverem diametro de até 0,80 metros e cujo langamento

final em corpo de agua se faga com uma vasdo de até 1,5 m3/s

Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situag&o existente

Questionario Ambiental preenchido pelo projetista

Laudo de Sondagem do Solo, compreendendo: croqui indicando furos, no minimo, a cada 200 metros e nos pontos criticos (solos moles, rocha, etc.),

classificacdo do solo das camadas existentes e determinacéo do nivel da 4gua

Laudo do indice de Suporte do Sub-Leito (CBR ou penetrdmetro dindmico de ponta conica), no caso de pavimentos rigidos e flexiveis (asfalticos)

Projeto de Pavimentagéo

« Dimensionamento do Pavimento - estudo de volume de trafego e memoria de calculo, no caso de pavimento asfaltico;

« Justificativa das espessuras das camadas, no caso de calgamento;

« Projeto de Terraplanagem: indicando volumes de corte e aterro;

« Projeto Geométrico: apresentando planta e perfil longitudinal do eixo, escala 1:100 - vertical e 1:1000 — horizontal (por meio da base cartogréfica urbana digital, se
existente e atualizada);

« Projeto de Detalhes por rua: se¢do transversal, indicando camadas do pavimento, declividade, largura da pista de rolamento, e detalhe do meio-fio e
sarjeta;

« Projeto de Intersecdes: apresentando detalhe dos cruzamentos das vias e especificando raio de curvatura (por meio da base cartogréfica urbana digital,
se existente e atualizada);

« Detalhe das Areas de Estacionamento, se necessario; e

« Projetos de Sinalizacdo Horizontal e Vertical (e Semaforico, se necessario)

Projeto de Drenagem

« Estudo de vazbes das bacias de contribuig&o;

o Memodria de célculo da vazéo;

« Tragado das galerias, incluindo emissério final, com indicacéo de comprimento, didmetro, declividade e vazéo;

« Perfil longitudinal, com indicacdo do volume de escavacao;

 Estudo mudancas climaticas

« Detalhes de pocos de visita, bocas de lobo e caixas de ligacio;

« Detalhe dos dissipadores de energia, se necessario; e

« Indicacdo de escoamento superficial através das cotas do terreno (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

(continua)
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

- ANTEPROJETO (continuagao)
/| PROJETO 12. Projeto de Urbanizacéo

Projeto dos Passeios apresentado por rua, contendo: secdo transversal, indicando largura e tipo de revestimento da calgada e largura da
area permeavel; secdo longitudinal, indicando declividade, guias rebaixadas, acessos aos deficientes fisicos, locagdo das arvores e das
lixeiras;
Projeto de Paisagismo: insumos de plantio, designacéo das espécies vegetais a serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de
tutoramento e protecao; e Projeto do Equipamento Urbano - detalhe das lixeiras

13. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo

14. Caderno de Encargos — especificagdes técnicas de servicos e relacdo de testes de materiais e execucéo

15. Orgamento - global e por rua ou trecho - com especificacdo de servigos e quantidades, e composi¢do de custos unitarios

16. Cronograma Fisico-Financeiro

17. Mapa com identificacdo dos lotes ocupados e vagos (por meio da base cartografica urbana digital, quando existente e atualizada, e
cadastro técnico imobiliario urbano)

18. Levantamento do nimero de unidades imobiliarias dos lotes ocupados e identificagdo dos respectivos proprietarios (com base no
cadastro técnico imobiliario urbano)

19. Planilha de Avaliacdo Econdmica (precos heddnicos) da solucdo técnica proposta

20. Copia do Capitulo da Contribuicdo de Melhoria do Cddigo Tributario Municipal

21. Resposta das empresas responsaveis pela implantacéo / expanséo das redes subterraneas ao Protocolo de comunicagdo da realizagdo da
obra pelo Municipio

NOTAS:

= Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART

= Deverdo ser entregues 2 copias, em papel, da versao final dos projetos executivos, encadernadas em formato A4

= Qs projetos deverdo ser entregues também em meio digital (extensées DWG e PLT)

= Para a avaliacdo ambiental serdo utilizadas as informag@es constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental e outras intrinsecas
ao rol de projetos e documentos acima
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

- EXECUCAO 1. Laudos dos testes
Etapa de Regularizacdo do Sub-leito
« Ensaio de Compactacdo (DNER-ME-129/94)
. Teste de Carga
Etapa de Sub-Base e Base
« Analise Granulométrica do Agregado (DNER-ME-080/94)
. Teste de Carga
Etapa de Revestimento
CBUQ
« Controle de Volume de Vazios — Ensaio Marshal (DNER-ME-043/95)
. Teste de Carga
« Atendimento da norma de execucao do pavimento em CBUQ (DNER-ES-313/97)
Concreto Cimento Portland
« Teste de Concreto Dosado na usina (ABNT-NBR-7212/84)
« Atendimento da norma de execucdo do pavimento em Concreto Cimento Portland (DNER-ES-324/97)
2. Cartilha para a conscientizacdo dos lindeiros quanto aos cuidados futuros com as espécies vegetais e a cobranca de
contribuicdo de melhoria, a ser fornecida pelo PARANACIDADE e distribuida pelo Municipio

NOTA:
= Devera ser apresentada ART de fiscalizagdo
FASE DOCUMENTACAO TECNICA — PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
- MONITORAMENTO DA
OPERACAO 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manutencdo (amostralmente)
ADMINISTRACAO E 2. Copia do Edital de Cobranca de Contribuicdo de Melhoria
MANUTENCAO 3. Documentagéo contabil comprobatdria da arrecadacédo da contribui¢do de melhoria
4. Relatdrio de Acompanhamento (arrecadacgdo de contribuicdo de melhoria)
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ | INSTITUCIONAL
PROJETO
- Identificacdo da demanda pela Secretaria - Estudo de identificacdo da - Documento de identificacdo da - Municipio
Municipal de Educacdo ou de Assisténcia demanda demanda elaborado pela Secretaria
Social, no caso de creche / pré-escola Municipal de Educacéo ou de
Assisténcia Social
- Observancia das exigéncias sanitérias - Normas Técnicas (Resolucéo - Projeto Arquitetonico - Municipio
conforme técnicas (Resolugdo SESA n° SESA n° 0162/2005)
0162/2005), no caso de creche / pré-escola
- Identificacio da demanda pela Secretaria |- EStudo de identificagdo da - Documento de identificacdo da - Municipio
Municipal de Educag&o, no caso de escola (lj\?é?;na(laTécnicas (Resolucio demanda elaborado pela Secretaria
i Municipal de Educacéo
SESA n° 0318/2002) P ¢
- Observancia das exigéncias sanitarias | - Normas Técnicas (Resolucéo - Projeto Arquitetbnico - Municipio
conforme normas técnicas (Resolugdo SESA| SESA n° 0318/2002)
n° 0318/2002), no caso de escola
- Observancia as diretrizes do Plano Diretor |- Plano Diretor Municipal - Plano Diretor Municipal - Municipio /

Municipal (Plano de Acdes e Investimento)

- Planta de Localizagdo

PARANACIDADE

- Insercdo no perimetro urbano ou em area de
expanséo urbana

- Lei de Perimetro Urbano /
Plano Diretor Municipal

- Planta de Situac¢éo com indicacdo do
perimetro urbano
- Planta de Localizacdo

- Municipio

- Observancia ao Zoneamento ou
compatibilidade com a predominancia do
uso do solo

- Lei de Zoneamento / Plano
Diretor Municipal
- Planta de Situacéo

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Codigo de Posturas
Municipal

- Codigo de Posturas Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Codigo de Obras /
Edificagcbes Municipal

- Codigo de Obras / Edificacdes
Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ |INSTITUCIONAL
PROJETO
- Observancia ao Codigo de Vigilancia - Codigo de Vigilancia - Projeto Arquitetbnico - Municipio
Sanitéria Sanitaria
- Disponibilidade de fonte de recursos para |- Rela¢do de Mobiliario e |- Documento que comprove a fonte de - Municipio
aquisicdo de mobiliario e equipamentos Equipamentos com recursos para aquisicdo de mobiliario e
respectivo lay-out equipamentos

LEGAL

- Terreno de propriedade (posse e dominio) |- Cédigo Civil (art. 1245) | - Copia da Matricula do Registro de Imdveis atualizada | - Municipio
do municipio do terreno em nome do Municipio, ou Termo de
Imissdo de Posse emitido pelo Poder Judiciério, ou
Declaracdo de Concordancia do proprietario
acompanhado de copia do Decreto Municipal de
Desapropriacdo do Imdvel, ou Escritura de
Compromisso de Compra e Venda, acompanhada do
processo de dispensa de licitacdo, ou Escritura de
Desapropriacdo Amigavel do Imével

TECNICO
- Parecer Urbanistico do analista favoravel |- Levantamento de - Parecer Urbanistico preenchido pelo analista | - PARANACIDADE
informacBes em visita de
campo
- Compatibilidade da localizagéo e - Estudo de identificacdo |- Planta de Situagdo - Municipio
dimensionamento com a demanda e a area de da demanda
domicilio da populagdo usuéria (recomenda-se
raio de abrangéncia de 500 m, no caso de
creche / pré-escola, e até 1.500 metros, no caso
de escola)
- Coeréncia da definigdo, funcionalidade e - Estudo de identificacdo da | - Projeto Arquitetbnico - Municipio
dimensionamento dos espacos com as demanda
necessidades de uso - Res. N° 864/2001 da SEED
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ |TECNICO
PROJETO

- Compatibilidade das condigdes do entorno | - Planta de Situacdo - Projeto Arquitetdnico (Implantago) - Municipio
(vias de acesso, redes e servicos piblicos |- Planta de Localizacao o
existentes) - Plano Diretor / Zoneamento / Plano Viério /

Lei do Sistema Viéario

- Compatibilidade das caracteristicas fisicas |- Planta de Localizagao - Projeto Arquitetdnico (Implantagéo) - Municipio
do terreno com o uso - Planialtimetria do Terreno

- Compatibilidade da implantagdo como | - Planta de Localizagao - Projeto Arquitetnico (Implantagéo) - Municipio
terreno (acessibilidade, insolagéo, - Planialtimetria do Terreno .
ventilag3o, entre outros) - Codigo de Obras / Edificagbes Municipal

- Previsédo de fechamento do terreno - Planta de Localizacdo - Projeto Arquitetdnico (Implantacao) - Municipio

- Coeréncia entre a solugo técnica e o local | - Laudo de Sondagem do Solo .~ - Projeto Arquitetnico - Municipio
elou regio (clima, materiais, entre - Disponibilidade de materiais na regido
outros)

- Compatibilidade do mobiliario e - Estudo das necessidades de uso para - Relagdo de Mobiliario e Equipamentos | - Municipio
equipamentos c/ necessidades de uso definicdo do mobiliario e equipamentos c/ respectivo lay-out

- Atendimento a norma de acessibilidade - Norma da ABNT(NBR — 9050/94) - Projeto Arquitetbnico - Municipio
universal

- Atendimento as normas técnicas de - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e - Municipio
elaboragdo de projetos da ABNT Complementares

- Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos

- Compatibilidade entre o projeto - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e - Municipio
arquiteténico e complementares Complementares

- Atendimento a norma técnica de Saidas |- Norma da ABNT (NBR - 9077/01) - Projetos Arquitetdnico e - Municipio
de emergéncia em edificios Complementares

- Aprovacdo da prefeitura municipal, - Protocolo de encaminhamento aos 6rgaos - Projetos Arquitetdnico e - Municipio
bombeiros e concessiondrias Complementares aprovados
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO

ambientais

Complementares
- Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Disponibilidade de agua potavel |- Levantamento de informacgGes em | - Questionario Ambiental - Municipio
visita de campo preenchido pelo projetista
- Pardmetros de potabilidade de - Laudo Analitico da Qualidade da
agua Agua, se fonte de abastecimento
individual
- Disposicéo adequada de esgotos | - Levantamento de informagfes em | - Laudo referente a Taxa de - Municipio
domésticos visita de campo Absorcéo do Solo
- Questionario Especifico de Fossa
Séptica, caso ndo exista rede de
esgoto
- Coleta e disposicdo adequada de | - Legislacdo Ambiental - Declaragdo do Municipio - Municipio
residuos sdlidos domésticos assegurando a coleta e disposic¢éo
de residuos solidos domésticos
- Conforto térmico, acustico e - Cddigo de Obras / Edificagdes - Projeto Arquitetonico - Municipio
luminosidade natural adequada Municipal
- Previsdo de paisagismo - Publicaces sobre paisagismo - Projeto Arquitet6nico - Municipio
(Paisagismo)
- Previséo de dispositivos de - Laudo de Sondagem do Solo e do | - Projetos Complementares (Hidro- | - Municipio
drenagem adaptados as mudangas | Nivel de Agua sanitario)
climaticas - Planialtimetria do Terreno
- Atendimento as exigéncias - Legislagdo Ambiental - Projetos Arquitetonico e - Municipio
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/PR | ECONOMICO
OJETO
- Custo maximo por metro quadrado | - Tabela de referéncia de custos - Custo do metro quadrado da area - PARANACIDADE
de &rea construida, inferior ou igual | unitérios vigente construida
aR$ 1.821,68 (fev/2018) - Orcamento - com especificacdo de
servicos, quantidades e
composic¢ao de custos unitérios
- Projeto Arquitetonico (area
construida)
FINANCEIRO
- Previsdo do custo anual de - Tabela de referéncia de custos - Planilha de Custo Anual de Operagéo, - Municipio
operacdo, administracao e unitarios vigente Administracdo e Manutencdo — OAM /
manutencéo / usuario - Orcamento estimativo anual das | usuario
despesas de operagéo,
administragdo e manutencao
EXECUCAO TECNICO
- Atendimento as normas técnicas |- Normas da ABNT - Planilha de Medicéo atestada pelos - Municipio com
de execucéo da ABNT - Fiscalizagio do Municipio e engenheiros responsaveis do Municipioe | acompanhamento do

supervisdo do
PARANACIDADE

do PARANACIDADE, e Prefeito
Municipal

PARANACIDADE

- Aprovacao dos testes solicitados | - Testes solicitados conforme - Laudos dos testes solicitados conforme | - Municipio
conforme necessidade da necessidade da fiscalizacéo necessidade da fiscalizacéo
fiscalizacdo

- “Habite-se”, acompanhado dos laudos | - Vistoria da prefeitura municipal, - “Habite-se” - Municipio

de aprovacéo da SEED (no caso de
pré-escola e escola), bombeiros e
vigilancia sanitéria

bombeiros e vigilancia sanitéaria

- Laudo de aprovacdo da SEED
- Laudo de aprovacdo dos bombeiros
- Laudo de aprovacao da vigilancia sanitaria
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - EDUCACAO

CRITERIO

REFERENCIA

DOCUMENTO DE AFERICAO

RESPONSAVEL

EXECUCAO

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias
ambientais

- Legislacdo Ambiental

- Fiscalizacdo do Municipio
e supervisao do
PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada
pelos engenheiros responsaveis
do Municipio e do
PARANACIDADE, e Prefeito
Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

MONITORAMENTO

INSTITUCIONAL

- Verificagdo amostral das
condicdes de administracdo
do 6rgdo responsavel pela
conservagéo

- Levantamento de
informacBes em visita de
campo

- Questionario de
Monitoramento

- PARANACIDADE

FINANCEIRO

- Verificacdo amostral das
condigdes financeiras para
conservacgéo

- Levantamento de
informagdes em visita de
campo

- Questionario de
Monitoramento

- PARANACIDADE

TECNICO

- Verificacdo amostral das
condicdes de conservagao

- Levantamento de
informagdes em visita de
campo

- Questionario de
Monitoramento

- PARANACIDADE

AMBIENTAL

- Verificagdo amostral das
condicdes de conservagao

- Levantamento de
informagdes em visita de
campo

- Questionario de
Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - EDUCACAO
- ANTEPROJETO/ | 1. Documento de identificacdo da demanda elaborado pela Secretaria Municipal de Educacdo ou da Assisténcia Social, no caso de creche / pré-escola
PROJETO 2. Documento de identificacdo da demanda elaborado pela Secretaria Municipal de Educacéo, no caso de escola

w

Copia da Matricula do Registro de Imoveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissao de Posse emitido pelo Poder Judiciario,
ou, Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de cépia do Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imével e da Escritura de
Compromisso de Compra e Venda
Planta de Situagdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)
Planta de Localizagéo (por meio da base cartogréafica urbana digital, se existente e atualizada)
Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situagao existente
Questionéario Ambiental preenchido pelo projetista
Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel de Agua (minimo de 3 furos até 400 m? e, para area superior, 1 furo adicional a cada 200 m?)
Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se utilizada fonte individual de abastecimento
10.Laudo referente a Taxa de Absorcéo do Solo
11.Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)
12.Projeto Arquitetdnico
« Implantacéo - contemplando acessibilidade, insolacdo, ventilagdo, entre outros;
« Planta baixa;
« Cortes;
« Elevacdes;
« Detalhes; e
« Paisagismo
13.Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionarias
« Estrutural;
« Hidro-sanitério — incluindo fossa séptica, se necessario e os dispositivos de drenagem de &guas pluviais adaptados as mudangas climaticas;
« Elétrico, l6gico e telefénico; e
« Prevencéo contra incéndio — incluindo péra-raio, se necessario
14.Questionario Especifico de Fossa Séptica, caso ndo exista rede de esgoto
15.Relacéo de Mobiliario e Equipamentos - com respectivo lay-out (especificacBes, detalhamentos e respectivos orcamentos, no caso de financiamento
pelo Programa)
16.Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo
17.Cadernos de Encargos — com especificagdes técnicas de servigos
18.0r¢camento - com especificacdo de servicos, quantidades e composi¢do de custos unitarios
19.  Cronograma Fisico-Financeiro

©ooNo A
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - EDUCACAO
- ANTEPROJETO/ 20.Planilha de Custo Anual de Operacdo, Administragdo e Manutencdo - OAM
PROJETO 21.Declaracdo do Municipio assegurando a coleta e disposi¢cdo adequada de residuos sélidos domésticos
22.Documento que comprove a fonte de recursos para aquisicdo de mobiliario e equipamentos
NOTAS:
= Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART
= Deverdo ser entregues 2 copias em papel da verséao final dos projetos executivos, em escala 1:50, encadernada em formato A4
= Os projetos deverdo ser entregues também em meio digital (extensdes DWG e PLT)
= Paraaavaliacdo ambiental serdo utilizadas as informagdes constantes no parecer urbanistico, questiondrio ambiental e outras intrinsecas ao rol
de projetos e documentos acima
- EXECUCAO 1. Laudos dos testes solicitados conforme necessidade da fiscalizagéo
2. “Habite-se”
3. Laudo de aprovacdo da SEED, no caso de pré-escola e escola
4. Laudo de aprovagdo dos bombeiros
5. Laudo de aprovacdo da vigilancia sanitaria
NOTA:
= Deverd ser apresentada ART de fiscalizacdo
- MONITORAMENTO 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manuteng&o (amostralmente)
DA OPERACAO,
ADMINISTRACAO E
MANUTENCAO
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SAUDE
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ INSTITUCIONAL
PROJETO
- Aprovagéo pelo Conselho - Plano Municipal de Saude - Copia da Ata de Reunido do - Municipio

Municipal de Saude

- Projeto Arquitetdnico

Conselho Municipal de saide com a
aprovacéo do projeto

- Aprovagéo pela Secretaria
Municipal de Saude, com
identificacdo da demanda e oferta
atuais e futuras, e em atendimento
as exigéncias sanitarias

- Estudo de identificacdo da
demanda e oferta atuais e
futuras

- Documento de aprovacéo da
Secretaria Municipal de Saude

- Municipio / SESA

- Observancia as diretrizes do Plano
Diretor Municipal (Plano de Agdes
e Investimento)

- Plano Diretor Municipal
- Planta de Localizagdo

- Plano Diretor Municipal

- Municipio /
PARANACIDADE

- Insercdo no perimetro urbano ou em |- Lei de Perimetro Urbano - Planta de Situag¢&o com indicagdo do |- Municipio
area de expansao urbana - Plano Diretor Municipal perimetro urbano
- Planta de Localizacéo
- Observancia ao Plano Municipal de |- Plano Municipal de Saude - Cdpia de documento que comprove - Municipio
Saude coeréncia com o Plano Municipal de
Saude
- Observéncia ao Plano Plurianual de |- Plano Plurianual de - Copia de documento que comprove |- Municipio
Investimentos Investimentos coeréncia com o Plano Plurianual de
Investimentos
- Observancia a RDC N° 050/2002 da |- RDC N° 050/2002, de 21 de - Projeto Arquitetonico aprovado pela |- Municipio

ANVISA e alteragdes posteriores

fevereiro de 2002, da ANVISA e
alteracGes posteriores (disponivel

em

www.anvisa.gov.br\legis\resol\in

dex_2002_rdc.htm)

SESA
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ INSTITUCIONAL
PROJETO

- Observancia ao
Zoneamento ou
compatibilidade com a
predominancia do uso do
solo

- Lei de Zoneamento / Plano
Diretor Municipal

- Planta de Situacao

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia do Cdédigo de
Posturas Municipal

- Codigo de Posturas Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia do Cdédigo de

- Codigo de Obras / Edificagdes

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

Obras / Edificacdes Municipal
Municipal

- Observancia do Cadigo de |- Codigo de Vigilancia Sanitaria |- Projeto Arquiteténico aprovado pela SESA |- Municipio
Vigilancia Sanitéaria

- Disponibilidade de fonte de |- Relacdo de Mobiliario e - Documento que comprove a fonte de - Municipio
recursos para aquisicdo de Equipamentos com respectivo recursos para aquisi¢do de mobiliario e
mobiliério e equipamentos | lay-out equipamentos

LEGAL

- Terreno de propriedade - Cédigo Civil (art. 1245) - Copia da Matricula do Registro de Imdveis - Municipio

(posse e dominio) do
municipio

atualizada do terreno em nome do Municipio, ou
Termo de Imissdo de Posse emitido pelo Poder
Judiciério, ou Declaracéo de Concordancia do
proprietario acompanhado de copia do Decreto
Municipal de Desapropriacéo do Imdvel, ou
Escritura de Compromisso de Compra e Venda,
acompanhada do processo de dispensa de
licitagdo, ou Escritura de Desapropriacéo
Amigavel do Imovel
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE

CRITERIO

REFERENCIA

| DOCUMENTO DE AFERICAOQ |

RESPONSAVEL

ANTEPROJETO/
PROJETO

TECNICO

- Parecer Urbanistico do analista
favoravel

- Levantamento de informacgdes em
visita de campo

- Parecer Urbanistico
preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Compatibilidade da localizagéo e
dimensionamento com a demanda e
a area de domicilio da populacao
usuaria

- Estudo de identificagdo da demanda

- Planta de Situagéo

- Municipio / SESA

- Coeréncia da definicao, - Codigo de Posturas Municipal - Projeto Arquitetdnico - Municipio
funcionalidade e dimensionamento | _ c4digo de Obras / Edificacdes
dos espagos com as necessidades de | nunicipal
uso
- Compatibilidade das condigdes do |- Planta de Situacao - Projeto Arquitetdnico - Municipio
entorno (vias de acesso, redes e - Planta de Localizagio (Implantacéo)
servicos publicos existentes) - Plano Diretor / PLUOS / Zoneamento
/ Plano Viério / Lei do Sistema Viério
- Compatibilidade das caracteristicas |- Planta de Localizacéo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
fisicas do terreno com o uso - Planialtimetria do Terreno (Implantacéo)
- Compatibilidade da implantacéo - Planta de Localizagdo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
com o terreno (aceSSibi“dade, - Planialtimetria do Terreno (|mp|anta9510)
insolacéo, ventilagdo, entre outros) | Cédigo de Obras / Edificacdes
Municipal
- Previsdo de fechamento do terreno |- Planta de Localizacao - Projeto Arquitetdnico - Municipio
(Implantacéo)
- Coeréncia entre a solugdo técnica e |- Laudo de Sondagem do Solo - Projeto Arquiteténico - Municipio

o local e/ou regido (clima, materiais,
entre outros)

- Disponibilidade de Materiais na regido
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE

CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ | TECNICO
PROJETO

- Compatibilidade do mobiliarioe |- Estudo das necessidades de - Relacéo de Mobiliario e Equipamentos com | - Municipio
equipamentos com as necessidades | uso para defini¢do do respectivo lay-out
de uso mobiliério e equipamentos

- Atendimento a norma de - Norma da ABNT (NBR — - Projeto Arquitetdnico - Municipio
acessibilidade universal 9050/94)

- Atendimento as normas técnicas |- Normas da ABNT - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
de elaboragdo de projetos da - Memoriais Descritivos
ABNT - Cadernos de Encargos

- Compatibilidade entre o projeto - Normas da ABNT - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
arquitetdnico e complementares

- Atendimento a norma técnicade |- Normada ABNT (NBR — - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
Saidas de emergéncia em edificios | 9077/01)

- Aprovacdo da vigilancia sanitaria, |- Protocolo de encaminhamento | - Projetos Arquitetbnico e Complementares - Municipio
prefeitura municipal, bombeiros e | aos 6rgdos competentes aprovados
concessionarias

AMBIENTAL

- Disponibilidade de agua potavel - Levantamento de informacdes | - Questionario Ambiental preenchido pelo - Municipio

em visita de campo projetista
- Parametros de potabilidade de |- Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se
agua fonte de abastecimento individual

- Disposic¢éo adequada de esgotos - Levantamento de informacdes | - Laudo referente & Taxa de Absor¢do do Solo |- Municipio

domesticos em visita de campo - Questionario Especifico de Fossa Séptica,

caso ndo exista rede de esgoto
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE

CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Coleta e disposicdo adequada de |- Legislacdo Ambiental - Declaragdo do Municipio assegurando a |- Municipio
residuos sélidos domésticos coleta e disposicgdo de residuos solidos
domesticos
- Previséo de locais de - Codigo de Vigilancia Sanitaria | - Projeto Arquitetdnico - Municipio
armazenamento de residuos Municipal
solidos domésticos
adequadamente isolados
- Previs&o de locais para - Cddigo de Vigilancia Sanitaria | - Projeto Arquitetdnico - Municipio
armazenamento de residuos Municipal
s6lidos de saude adequadamente
isolados
- Disposicao adequada dos residuos - Legislacdo Ambiental - Declaracdo do Municipio assegurando - Municipio
perigosos ou infecciosos em local gue os residuos perigosos ou infecciosos
adequado especifico ou sua serdo depositados em area especifica do
incineracéo, se for o caso aterro sanitério e cobertos diariamente
ou serdo utilizados incineradores
- Conforto térmico, acustico e - Codigo de Obras / Edificagdes - Projeto Arquitetdnico - Municipio
luminosidade natural adequada Municipal
- Previsdo de paisagismo - Publicages sobre paisagismo - Projeto Arquitetdnico (paisagismo) - Municipio
- Elaboracéo de RIMA, no caso de |- Legislagdo Ambiental - RIMA - Municipio

hospital

- Ata da audiéncia publica

- Levantamento de informacg6es
em visita de campo
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE RESPONSAVEL
AFERICAO
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Obtencdo de Certificacdo de Declaracdo - Legislacdo Ambiental - Certificacdo de - Municipio
Ambiental (licenciamento ambiental) no caso Declaragdo Ambiental

de estabelecimento que gera menos de 30
I/semana de residuos de satde

- Obtenc&o de Licencia Prévia e de Instalagdo no | - Legislacdo Ambiental - Licencia Prévia e de - Municipio
caso de construcdo de estabelecimento que gere Instalagcdo
mais de 30 I/semana de residuos de saude

- Obtengdo de Licencia Opera¢do no caso de - Legislacdo Ambiental - Licencia de Operagéo - Municipio
reforma e/ou ampliagdo de estabelecimento que
gere mais de 30 I/semana de residuos de salde

- Previsdo de dispositivos de drenagem - Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel | - Projetos Complementares | - Municipio
adaptados as mudancas climaticas de Agua (Hidro-sanitario)
- Planialtimetria do Terreno
- Atendimento as exigéncias ambientais - Legislagdo Ambiental - Projetos Arquitetdnico e - Municipio
Complementares
ECONOMICO
- Custo maximo por metro quadrado de area - Tabela de referéncia de custos unitarios | _ cysto do metro quadrado | - PARANACIDADE
construida, inferior ou igual a R$ 2.383,30 vigente da area construida
(fev/2018) - Orgamento
' - Projeto Arquitetdnico (area
construida)
FINANCEIRO
- Previs&o do custo anual de operacéo, - Tabela de referéncia de custos unitarios | - pjanilha de Custo Anual de | - Municipio
administragdo e manutenco / usuério - Orgamento estimativo anual das despesas | - Operagéo, Administragéo e
de operagéo, administracéo e Manutencio — OAM /
manutenc&o / usuario USUArio
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE
CRITERIO REFERENCIA |  DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
EXECUCAO TECNICO
- Atendimento as normas técnicas - Normas da ABNT - Planilha de Medigdo atestada pelos |- Municipio com
de execucéo da ABNT - Fiscalizagio do Municipio e engenheiros responsaveis do acompanhamento
PARANACIDADE e Prefeito Municipal PARANACIDADE
- Aprovacdo dos testes solicitados |- Testes solicitados conforme - Laudos dos testes solicitados | - Municipio
conforme necessidade da necessidade da fiscalizacéo conforme necessidade da
fiscalizagéo fiscalizacéo
- “Habite-se”, acompanhado dos - Vistoria da prefeitura - “Habite-se” - Municipio

laudos de aprovagdo da vigilancia
sanitaria e bombeiros

municipal, bombeiros e
vigilancia sanitaria

- Laudo de aprovacéo da vigilancia
sanitaria
- Laudo de aprovacao dos bombeiros

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias
ambientais

- Legislacdo Ambiental

- Fiscalizag¢&o do Municipio e
supervisdo do
PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do
Municipio e do PARANACIDADE,
e Prefeito Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

MONITORAMENTO

INSTITUCIONAL

- Verificagdo amostral das
condi¢des de administragdo do
0rgdo responsavel pela
conservacgéo

- Levantamento de informac6es
em visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

TECNICO

- Verificagdo amostral das
condicBes de conservagdo

- Levantamento de informacg6es
em visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE - SAUDE ‘
CRITERIO \ REFERENCIA | DOCUMENTO DE AFERICAO | RESPONSAVEL
MONITORAMENTO |AMBIENTAL
- Verifica¢do amostral - Levantamento de informacg6es - Questionario de Monitoramento |- PARANACIDADE
das condigdes de em visita de campo
conservagao
FINANCEIRO
- Verificagdo amostral - Levantamento de informac6es - Questionario de Monitoramento |- PARANACIDADE
das condigdes em visita de campo
financeiras para
conservacgéo
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FASE

DOCUMENTACAO TECNICA - SAUDE

ANTEPROJETO/
PROJETO

poODDPE

17
18
19
20
21

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Copia dos documentos que comprovem coeréncia com o Plano Municipal de Salde e o Plano Plurianual de Investimentos

Copia da Ata de Reunido do Conselho Municipal de Saude com a aprovacao do projeto

Documento de aprovacao da Secretaria Municipal de Saude (Parecer final)

Copia da Matricula do Registro de Imdveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissdo de Posse emitido

pelo Poder Judiciario, ou, Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de cépia do Decreto Municipal de

Desapropriacdo do Imovel e da Escritura de Compromisso de Compra e Venda

Planta de Situacdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

Planta de Localizagéo (por meio da base cartogréfica urbana digital, se existente e atualizada)

Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da

situacdo existente

Questionario Ambiental preenchido pelo projetista ou RIMA, no caso de hospital

Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel de Agua (minimo de 3 furos até 400 m? e, para area maior, 1 furo adicional a cada 200 m?)

Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se utilizada fonte individual de abastecimento

Laudo referente a Taxa de Absorcdo do Solo

Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)

Projeto Arquitetbnico

. Implantacéo - contemplando acessibilidade, insolacdo, ventilagdo, estratégias para reduzir o uso de energia e agua, bem
como a energia incorporada nos materiais, entre outros;

. Planta baixa; Cortes; Elevagdes; Detalhes; e Paisagismo

Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionarias

. Estrutural;

. Hidro-sanitario — incluindo fossa séptica, se necessario e 0s dispositivos de drenagem de aguas pluviais adaptados as
mudangas climéticas;

. Elétrico, 16gico e telefonico; e

. Prevencao contra incéndio — incluindo para-raio, se necessario)

Questionario especifico de fossa séptica, caso ndo exista rede de esgoto

Relacdo de Mobiliario e Equipamentos - com respectivo lay-out (especificacdes, detalhamentos e respectivos orcamentos, no caso de

financiamento pelo Programa)

. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo

. Cadernos de Encargos — com especificagdes técnicas de servicos

. Orcamentos - com especificacdo de servicos, quantidades e composicdo de custos unitarios

. Cronograma Fisico-Financeiro

. Planilha de Custo Anual de Operacdo, Administracdo e Manutencdo - OAM
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - SAUDE

- ANTEPROJETO/ . Copia do Convénio que comprove a disponibilidade de recursos para a aquisicdo do Mobiliario e Equipamentos ou
PROJETO Declara¢do do Municipio no caso de aquisi¢do com recursos proprios

23. Declaragdo do Municipio assegurando a coleta e disposicao adequada de residuos sélidos domeésticos

24. Declaracdo do Municipio assegurando que os residuos perigosos ou infecciosos serdo depositados em area especifica do
aterro sanitério e cobertos diariamente ou serdo utilizados incineradores

25. Certificacdo de Declaragdo Ambiental, no caso de estabelecimento que gera menos de 30 I/semana de residuos de saude

26. Licencia Prévia e de Instalacdo, no caso de construgdo de estabelecimento que gere mais de 30 I/semana de residuos de
salde

27. Licencia Operacdo, no caso de reforma e/ou ampliacdo de estabelecimento que gere mais de 30 I/semana de residuos de
salde

28. Copia da publicacéo da informagao de solicitacdo e de concessdo das respectivas licengas ambientais

29. Documento que comprove a fonte de recursos para aquisicdo de mobiliario e equipamentos

NOTAS:

= Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART

= Deverdo ser entregues 3 copias em papel da versao final dos projetos executivos, em escala 1:50, encadernada em formato
Ad

= Os projetos também deverao ser entregues em meio digital (extensdes DWG e PLT)

» Para a avaliacdo ambiental serdo utilizadas as informacgdes constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental e
outras intrinsecas ao rol de projetos e documentos acima

1. Laudos dos testes solicitados conforme necessidade da fiscalizacdo
2. “Habite-se”

3. Laudo de aprovagéo da Vigilancia Sanitaria

4. Laudo de aprovagdo dos bombeiros

- EXECUCAO

NOTA:
= Devera ser apresentada ART de fiscalizagdo

- MONITORAMENTO 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manutencdo (amostralmente)
DA OPERACAO,
ADMINISTRACAO E
MANUTENCAO
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PRACA/URBANIZACAO/CALCADAS
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AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PRACA/URBANIZACAO/CALCADA

FASE CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ INSTITUCIONAL
PROJETO
- Observancia as diretrizes do Plano Diretor - Plano Diretor Municipal - Plano Diretor Municipal - Municipio /

Municipal (Plano de Acdes e Investimento)

- Planta de Localizacdo

PARANACIDADE

- Insercéo no perimetro urbano ou em area de
expanséo urbana

- Lei do Perimetro Urbano

- Planta de Situacdo com indicagdo do perimetro
urbano

- Municipio

- Observancia ao zoneamento ou compatibilidade
com a predominancia do uso do solo

- Lei de Zoneamento / Plano Diretor
Municipal

- Planta de Situacdo

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cddigo de Obras / Edificacdes
Municipal

- Codigo de Obras / Edificactes
Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia a legislacdo ambiental - Modelo do Questionario Ambiental - Questionario Ambiental preenchido pelo - Municipio
projetista

- Observancia ao Codigo de Vigilancia Sanitiria | - Cédigo de Vigilancia Sanitaria - Projeto Arquitetdnico - Municipio

- Apresentacdo do projeto & comunidade em - Estatuto da Cidade - Cdpia da Ata da Reunifo de apresentagdo do | - Municipio
observéncia ao Estatuto da Cidade - Estudo do impacto de vizinhanca projeto a comunidade

LEGAL

- Previséo legal e compatibilidade da contribuicdo | - Cédigo Tributario Municipal - Copia do Capitulo da Contribuicdo de - Municipio
de melhoria Melhoria

- Terreno de propriedade (posse e dominio) do - Codigo Civil (art. 1245) - Copia da Matricula do Registro de Iméveis - Municipio

Municipio

atualizada do terreno em nome do Municipio,
ou Termo de Imissdo de Posse emitido pelo
Poder Judiciario, ou Declaracdo de
Concordancia do proprietario acompanhado de
copia do Decreto Municipal de Desapropriacéo
do Imével, ou Escritura de Compromisso de
Compra e Venda.
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PRACA/URBANIZACAO/CALCADA

CRITERIO ‘ REFERENCIA ‘ DOCUMENTO DE AFERICAO ‘ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO

- Parecer Urbanistico do analista favoravel

- Levantamento de informacgdes em visita
de campo

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Compatibilidade da localizagédo e
dimensionamento com a demanda e area de
domicilio da populacdo usuéria

- Plano Diretor / Lei de Zoneamento
- Planta de Situacédo

- Parecer Urbanistico preenchido
pelo analista

- PARANACIDADE

- Compatibilidade das condigdes do entorno
(vias de acesso, redes e servicos publicos
existentes)

- Planta de Situacéo
- Planta de Localizagéo

- Plano Diretor Municipal / Zoneamento /
Plano Viério / Lei do Sistema Viério

- Parecer Urbanistico preenchido
pelo analista

- PARANACIDADE

- Coeréncia entre a solucéo técnicae o - Laudo de Sondagem do Solo - Projeto Arquitet6nico - Municipio
paisagismo com o local e/ou regido (clima, | . pisponibilidade de Materiais na regizo
materiais, entre outros) L -
- Publicac@es sobre paisagismo
- Compatibilidade do mobiliario e - Estudo das necessidades de uso para - Projeto de Mobiliario e - Municipio
equipamentos com as necessidades de uso definicdo do mobiliério e equipamentos Equipamentos
- Previsdo de passeios com superficie - Plano Diretor Municipal / Zoneamento - Projeto Arquitetdnico - Municipio
permeével
- Atendimento a norma de acessibilidade - Norma da ABNT-NBR - 9050/94 - Projeto Arquitetbnico - Municipio
universal
- N&o previsdo de obras de implantacdo ou - Resposta das empresas - Municipio
expansdo de redes subterraneas pelas responsaveis pela implantacéo /
concessionarias em prazo inferior a 3 anos expansdo das redes subterraneas ao
Protocolo de comunicagédo da
realizacdo da obra pelo Municipio
- Compatibilidade entre o projeto - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e - Municipio

arquiteténico e complementares

Complementares
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PRACA/URBANIZACAOQ/CALCADA
CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO
- Atendimento as normas técnicas de |- Normas Técnicas da ABNT - Projetos Arquitetonico e Complementares | - Municipio
elaboragéo de projetos da ABNT - Memoriais Descritivos
- Aprovacdo da prefeitura municipal, |- Protocolo de encaminhamento aos 6rgaos - Projetos Arquitetdnico e Complementares | - Municipio
bombeiros e concessionarias competentes aprovadoss
AMBIENTAL
- Disponibilidade de agua potavel, se |- Levantamento de informac8es em visita de | - Questionario Ambiental preenchido pelo - Municipio
for o caso campo projetista
- Pardmetros de potabilidade de 4gua - Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se
fonte de abastecimento individual
- Disposi¢édo adequada de esgotos - Levantamento de informagdes em visita de |- Laudo referente & Taxa de Absor¢do do Solo | - Municipio
domestico, se for o caso campo - Questionario Especifico de Fossa Séptica,
caso nao exista rede de esgoto
- Coleta e disposicdo adequada de - Legislacdo Ambiental - Declaragdo do Municipio assegurando a - Municipio
residuos sélidos domésticos coleta e disposicao de residuos s6lidos
domeésticos
- Previséo de paisagismo - Publicacgdes sobre paisagismo - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo) - Municipio
- Indicacdo das espécies arboreas adaptadas
as condigdes de solo, clima e urbanizagdo
(em muda com, no minimo, 1,5 metro de
altura e, em média, a cada 15 metros)
- Cartilha para a conscientizacéo dos
lindeiros quanto aos cuidados futuros com
as espécies vegetais
- Previsdo de sinalizacdo de uso - Norma da ABNT - Projeto Arquitetdnico (Sinalizagéo) - Municipio
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PRACA/URBANIZACAO/CALCADA
CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Previsdo de dispositivos de drenagem - Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel - Projetos Complementares (Hidro- - Municipio
adaptados as mudancas climaticas de Agua sanitario)
- Planialtimetria do Terreno
- Atendimento as exigéncias ambientais | - Legislagdo Ambiental - Projetos Arquitetdnico e Complementares | - Municipio
- Memoriais Descritivos
ECONOMICO
- Custo maximo por metro quadrado de - Tabela de referéncia de custos unitérios - Custo por metro quadrado de &rea - PARANACIDADE
area urbanizada, inferior ou igual a R$ vigente urbanizada
206,41 (fev/2018). - ]Orgamento da solugdo de minimo
custo[FGL2]
- Projeto Arquitetdnico (area urbanizada)
FINANCEIRO
- Previséo do custo anual de operacéo, - Tabela de referéncia de custos unitarios - Planilha de Custo Anual de operacéo, - Municipio
administracdo e manutencgao vigente administracdo e manutengdo - OAM
- Orgamento estimativo anual das despesas
de operacdo, administracdo e manutengédo
- OAM
- Aceitacdo do custo do projeto por, pelo | - Cadastro Técnico Imobiliario Urbano - Copia da Ata da Reunido de aceitagdo da |- Municipio
menos, 50% +1 dos beneficiarios da - Reunido com os beneficiarios da area de execucdo do projeto e do pagamento da
area de abrangéncia, a ser recuperado abrangéncia contribuicéo de melhoria pelos
através de contribuicdo de melhoria beneficiarios da &rea de abrangéncia
EXECUCAO TECNICO

- Atendimento as especificagfes técnicas
dos projetos executivos e as normas
técnicas, especificacdes de materiais e
servicos, e procedimentos conforme

- Fiscalizagdo do Municipio e supervisao do
PARANACIDADE
- Normas Técnicas da ABNT

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do Municipio e
do PARANACIDADE, e Prefeito
Municipal

- Municipio com
acompanhamento
PARANACIDADE
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normas da ABNT

FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PRACA/URBANIZACAOQ/CALCADA
CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
EXECUCAO TECNICO
- Aprovacdo dos testes solicitados conforme | - Testes solicitados conforme - Laudos dos testes solicitados conforme - Municipio
necessidade da fiscalizagdo necessidade da fiscalizacdo necessidade da fiscaliza¢do
- Aprovacdo da vigilancia sanitaria, quando | - Vistoria dos bombeiros e da - Laudo de aprovacéo da vigilancia sanitéria, - Municipio

necessario

vigilancia sanitaria

quando necessario

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias ambientais

- Legislagdo Ambiental
- Fiscalizagdo do Municipio e
supervisdo do PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do Municipio e do
PARANACIDADE, e Prefeito Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACICDADE

MONITORAMENTO | INSTITUCIONAL

- Verificacdo amostral das condigBes de
administracéo do érgdo responsavel pela
conservagdo

- Levantamento de informacGes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

LEGAL

- Emisséo e publicacéo do edital de
cobranca de contribuigdo de melhoria

- Codigo Tributario Municipal

- Cépia do Edital de Cobranca de Contribuicdo
de Melhoria publicado

- Municipio

TECNICO

- Verificagcdo amostral das condicGes de - Levantamento de informacGes em | - Questionario de Monitoramento - PARANACIDADE
conservacao visita de campo

AMBIENTAL

- Verificagcdo amostral das condicdes de - Levantamento de informacBes em | - Questionario de Monitoramento - PARANACIDADE
conservacao visita de campo

- Verificacdo da arrecadacéo da
contribuicdo de melhoria

- Edital de Cobranga da
Contribuicdo de Melhoria

- Demonstrativos contabeis

- Relat6rio de Acompanhamento

- PARANACIDADE
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- Verificaglo amostral das condigdes
financeiras para conservacdo

- Levantamento de informac6es em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

FASE DOCUMENTAGCAO TECNICA - PRACA/URBANIZACAO/CALCADA
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- 1. Copia da Matricula do Registro de Imoveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissdo de Posse emitido pelo Poder
ANTEPROJETO/ Judiciario, ou, Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de copia do Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imével e da
PROJETO Escritura
2. Planta de Situagdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)
3. Planta de Localizagdo (por meio da base cartogréafica urbana digital, se existente e atualizada)
4. Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situagdo existente
5. Questionario Ambiental preenchido pelo projetista
6. Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel de Agua (minimo de 3 furos até 400 m? e, para area superior, 1 furo adicional a cada 200 m?), se necessario
7. Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se utilizada fonte individual de abastecimento
8. Laudo referente & Taxa de Absorcéo do Solo
9. Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)
10. Projeto Arquitetdnico
« Implantacdo - contemplando acessibilidade, insolagdo, estratégias para reduzir o uso de energia e gua, ventilagdo, entre outros;
« Planta baixa; Cortes; ElevacGes; Detalhes; e
« Paisagismo - insumos de plantio, designacdo das especies vegetais a serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de tutoramento e
protecdo
11. Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionarias
« Estrutural, se necessario;
« Hidro-sanitario — incluindo fossa séptica, se necessario e os dispositivos de drenagem de &guas pluviais adaptados as mudangas climaticas;
« Elétrico, logico e telefonico; e
« Prevencéo contra incéndio — incluindo para-raio, se necessario
12. Questionario Especifico de Fossa Séptica, na hip6tese de ndo haver rede de esgoto, quando for o caso e se necessario
13. Projeto de Mobiliario e Equipamentos - com especificagdes, detalhamentos e respectivos orgamentos
14. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo
15. Cadernos de Encargos — com especificacdes técnicas de servigos
16. Orgamento - com especificacdo de servigos, quantidades e composi¢do de custos unitérios
17. Cronograma Fisico-Financeiro
18. Planilha de Custo Anual de Operacdo, Administracdo e Manutencdo - OAM
19. Declaracdo do Municipio assegurando a coleta e disposi¢do adequada de residuos sélidos domésticos
20. Resposta das empresas responsaveis pela implantagdo / expansdo das redes subterraneas ao Protocolo de comunicacdo da realizacdo da obra pelo
Municipio
21. Cépia do Capitulo da Contribuicao de Melhoria do Codigo Tributario Municipal
22. Copia da Ata da Reunido de apresentacdo do projeto a comunidade
23. Copia da Ata da Reunido de aceitacdo do custo do projeto pelos beneficiarios da area de abrangéncia
FASE DOCUMENTACAO TECNICA - PRACA/URBANIZACAO/CALCADA
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- ANTEPROJETO/ NOTAS:
PROJETO = Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART

= Deverdo ser entregues 2 copias em papel da versdo final dos projetos executivos, em escala 1:50, encadernada em formato A4

= Os projetos deverdo ser entregues também em meio digital (extensdes DWG e PLT)

= Para a avaliacdo ambiental serdo utilizadas as informagOes constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental e outras
intrinsecas ao rol de projetos e documentos acima

- EXECUCAO 1. Laudos dos testes solicitados conforme necessidade da fiscaliza¢do
2. Laudo de aprovacéo dos bombeiros
3. Laudo de aprovacao da vigilancia sanitaria, quando for o caso
4.  Cartilha para a conscientizagdo dos usuarios quanto aos cuidados futuros com as espécies vegetais
NOTA:
" Deveré ser apresentada ART de fiscalizacéo
- MONITORAMENTO 1.  Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manuten¢do (amostralmente)
DA OPERACAO, 2. Copia do Edital de cobranga de contribuicéo de melhoria
ADMINISTRAC AOE| 3  Documentacdo contabil comprobatdria da arrecadagéo da contribuicdo de melhoria
MANUTENGC AO 4.  Relatorio de Acompanhamento (arrecadacao de contribuicdo de melhoria)
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QUADRA/GINASIO DE ESPORTES
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AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES

FASE CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ INSTITUCIONAL
PROJETO
- Aprovacao pela Secretaria Municipal de - Estudo de identificacdo da demanda - Documento de aprovacdo da Secretaria | - Municipio
Esporte ou de Educacdo com identificacdo da Municipal de Esporte ou de Educacéo
demanda
- Observancia as diretrizes do Plano Diretor - Plano Diretor Municipal - Plano Diretor Municipal - Municipio /

Municipal (Plano de Ag¢des e Investimento)

- Planta de Localizacdo

PARANACIDADE

- Inserc&o no perimetro urbano ou em area de
expansdo urbana

- Lei de Perimetro Urbano
- Plano Diretor Municipal

- Planta de Situacdo com indicacéo do
perimetro urbano

- Planta de Localizagéo

- Municipio

- Observancia ao Zoneamento ou
compatibilidade com a predominancia do uso
do solo

- Lei de Zoneamento / Plano Diretor
Municipal

- Planta de Situacédo

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Codigo de Posturas Municipal

- Cbdigo de Posturas Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cdédigo de Obras /
Edificagbes Municipal

- Codigo de Obras / Edificactes
Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cédigo de Vigilancia - Codigo de Vigilancia Sanitaria - Projeto Arquitetdnico - Municipio
Sanitéria

- Observancia a legislacdo ambiental - Modelo de Questionario Ambiental - Questionario Ambiental preenchido - Municipio

pelo projetista

- Apresentacdo do projeto & comunidade em - Estatuto da Cidade - Cédpia da Ata da Reuniéo de - Municipio
observancia ao Estatuto da Cidade, no caso - Estudo prévio do impacto de Apresentacéo do projeto a comunidade
de Mini-ginasio e Centro Esportivo vizinhanca, se for o caso

LEGAL

- Previsdo legal e compatibilidade de precos - Legislacdo especifica de fixacdo de - Copia da legislacdo - Municipio

pUblicos

Precos Publicos
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES

CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ LEGAL
PROJETO
- Terreno de propriedade (posse e - Cadigo Civil (art. 1245) - Copia da Matricula do Registro de Imoveis atualizada do | - Municipio
dominio) do municipio terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imisséo de

Posse emitido pelo Poder Judiciario, ou Declaragdo de
Concordancia do proprietario acompanhado de cdpia do
Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imdvel, ou
Escritura de Compromisso de Compra e Venda,
acompanhada do processo de dispensa de licitacéo, ou
Escritura de Desapropriacdo Amigavel do Imével

TECNICO

- Parecer Urbanistico do analista - Levantamento de informag6es em - Parecer Urbanistico preenchido pelo analista - PARANACIDADE
favoravel visita de campo

- Compatibilidade da localizacdo e - Estudo de identificacdo da demanda | - Documento de aprovacao da Secretaria Municipal de | - Municipio
dimensionamento com a demanda e | - | eyantamento dos equipamentos Esporte ou de Educagéo - Planta de Situagéo
a area de domicilio da populagéo urbanos similares na proximidade

usuéria levando em conta a
existéncia de equipamentos urbanos
similares na proximidade

- Preferéncia de localizagdo proximaa | - Planta de Situagéo - Planta de Localizagdo - Municipio

estabelecimentos educacionais - Levantamento dos estabelecimentos
(escolas, creches) ou sociais (centros educacionais e/ou sociais existentes
de convivéncia)

- Compatibilidade das condi¢des do | - Planta de Situagdo - Projeto Arquitetonico (Implantag&o) - Municipio
entorno (vias de acesso, redes e - Planta de Localizagio

servicos publicos existentes) - Plano Diretor Municipal /

Zoneamento / Plano Viario / Lei do
Sistema Viéario
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES

CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO

- Compatibilidade das caracteristicas fisicas | - Planta de Localizacao - Projeto Arquitetonico (Implantagdo) | - Municipio
do terreno com o uso - Planialtimetria do Terreno

- Compatibilidade da implantagdo com o - Planta de Localizagao - Projeto Arquitetdnico (Implantagdo) |- Municipio
terreno (acessibilidade, insolagdo, - Planialtimetria do Terreno .
ventilagdo, entre outros) - Codigo de Obras / Edificagbes Municipal

- Coeréncia entre a solugdo técnica e o local |- Laudo de Sondagem do Solo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
e/ou regido (clima, materiais, entre outros) | . Disponibilidade de Materiais na regizo

- Compatibilidade do mobiliario e - Estudo das necessidades de uso para - Projeto de Mobiliario e Equipamentos | - Municipio
equipamentos com as necessidades de uso defini¢do do mobiliario e equipamentos

- Atendimento a norma de acessibilidade - Norma da ABNT (NBR —9050/94) - Projeto Arquitet6nico - Municipio
universal

- Atendimento as normas técnicas de - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e - Municipio
elaboragéo de projetos da ABNT Complementares

- Memoriais Descritivos

- Atendimento a norma técnica de Saidas de |- Norma da ABNT (NBR —9077/01) - Projetos Arquitetdnico e - Municipio
emergéncia em edificios Complementares

- Aprovacdo da prefeitura municipal, - Protocolo de encaminhamento aos 6rgdos | - Projetos Arquitetonico e - Municipio
bombeiros e concessionarias competentes Complementares aprovados

AMBIENTAL

- Disponibilidade de agua potavel - Levantamento de informages em visita | - Questionario Ambiental preenchido - Municipio

de campo pelo projetista
- Pardmetros de potabilidade de dgua - Laudo Analitico da Qualidade da
Agua, se fonte de abastecimento
individual
- Disposic&o adequada de esgotos domeésticos | - Levantamento de informaces em visita | - Laudo referente a Taxa de Absorcdo | . Municipio
de campo do Solo

- Questionario Especifico de Fossa
Séptica, caso ndo exista rede de esgoto

86

Inserido ao protocolo 16.089.184-0 por: Marcio Rogeiro Faria em: 30/09/2019 14:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Joao Carlos Ortega em 30/09/2019 17:35. Para mais informagdes acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: a0214c48791cc756504d7808eald6d6d




FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES
CRITERIO \ REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Coleta e disposi¢do adequada de residuos - Legislagdo Ambiental - Declaragdo do Municipio - Municipio
solidos domésticos assegurando a coleta e disposicéo de
residuos solidos domeésticos
- Conforto térmico, acustico e luminosidade |- Codigo de Obras / Edificacbes Municipal | - Projeto Arquitetnico - Municipio
natural adequada
- Previséo de paisagismo - Publicaces sobre paisagismo - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo) | - Municipio
- Previsdo de cortina arbdrea para isolamento |- Legislagdo Ambiental - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo) | - Municipio
aclstico e/ou quebra vento, se necessario | _ pyplicages sobre paisagismo
- Previsfo de dispositivos de drenagem - Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel | _ projetos Complementares (Hidro- - Municipio
de Agua sanitario)
- Planialtimetria do Terreno
- Atendimento as exigéncias ambientais - Legislagdo Ambiental - Projetos Arquiteténico e - Municipio

Complementares
- Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos

ECONOMICO

- Custo maximo por metro quadrado de &rea
construida, inferior ou igual a R$ 338,41
(fev/2018).

- Tabela de referéncia de custos unitérios
vigente

- Orgamento - com especificagdo de
servicos, quantidades e composicao de
custos unitarios

- Projeto Arquitetdnico (&rea construida)

- Custo do metro quadrado da &rea
construida

- PARANACIDADE

FINANCEIRO

- Previsdo do custo anual de operacéo,
administracéo e manutencéo - OAM

- Tabela de referéncia de custos unitérios
vigente

- Orgamento estimativo anual das despesas
de operacgdo, administracdo e manutengéo

- Planilha de Custo Anual de
Operacao, Administracao e
Manutengdo - OAM

- Municipio
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES
CRITERIO { REFERENCIA { DOCUMENTO DE AFERICAO { RESPONSAVEL
EXECUCAO TECNICO
- Atendimento as normas técnicas de - Normas da ABNT - Planilha de Medicéo atestada pelos | - Municipio com
execucdo da ABNT - Fiscalizagdo do Municipio e supervisio engenheiros responsaveis do acompanhamento do

do PARANACIDADE

Municipio e do PARANACIDADE,
e Prefeito Municipal

PARANACIDADE

- Aprovacdo dos testes solicitados conforme | - Testes solicitados conforme necessidade | - Laudos dos testes solicitados - Municipio
necessidade da fiscalizagéo da fiscalizacdo conforme necessidade da
fiscalizacdo
- “Habite-se”, acompanhado dos laudos de - Vistoria da prefeitura municipal, - “Habite-se” - Municipio

aprovacao dos bombeiros e vigilancia
sanitaria, quando for o caso

bombeiros e vigilancia sanitaria, quando
for o caso

- Laudo de aprovacdo dos bombeiros

- Laudo de aprovacéo da vigilancia
sanitaria, quando for o caso

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias ambientais

- Legislacdo Ambiental
- Fiscalizagdo do Municipio e superviséo
do PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do
Municipio e do PARANACIDADE,
e Prefeito Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

MONITORAMENTO

INSTITUCIONAL

- Verificacdo amostral das condigdes de
administracdo do 6rgdo responsavel pela
conservagdo

- Levantamento de informacdes em visita
de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

TECNICO

- Verificagcdo amostral das condic@es de
conservacao

- Levantamento de informac@es em visita
de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — QUADRA/GINASIO DE ESPORTES

CRITERIO

REFERENCIA

DOCUMENTO DE AFERICAO

RESPONSAVEL

MONITORAMENTO

AMBIENTAL

- Verificag8o amostral das condicBes
de conservagéo

- Levantamento de informacdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

FINANCEIRO

- Verificagdo da arrecadacdo de
receitas

- Demonstrativos contabeis

- Relatdrio de Acompanhamento

- PARANACIDADE

- Verificag8o amostral das condigdes
financeiras para conservagao

- Levantamento de informacdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - QUADRA/GINASIO DE ESPORTES

- ANTEPROJETO/ 1. Documento de aprovacdo da Secretaria Municipal de Esporte ou de Educacdo com identificacdo da demanda
PROJETO 2. Copia da Matricula do Registro de Imdveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissdo de Posse emitido pelo Poder

Judiciario, ou, Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de copia do Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imovel e da
Escritura

3. Planta de Situacdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

4, Planta de Localizagdo (por meio da base cartogréfica urbana digital, se existente e atualizada)

5. Parecer Urbanistico (incluindo fotos) pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situagdo existente

6. Questionario Ambiental emitido pelo projetista

7. Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel de Agua (minimo de 3 furos até 400 m? e, para area superior, 1 furo adicional a cada 200 m?)

8. Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se utilizada fonte individual de abastecimento

9. Laudo referente a Taxa de Absorcdo do Solo

10.  Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)

11.  Projeto Arquitetnico

« Implantacdo - contemplando acessibilidade, insolacéo, ventilacdo, estratégias para reduzir o uso de energia e agua, entre outros;
« Planta baixa; Cortes; ElevacGes; Detalhes; e
« Paisagismo
12.  Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionarias
« Estrutural;
« Hidro-sanitario — incluindo fossa séptica, se necessario e os dispositivos de drenagem de aguas pluviais adaptado as mudangas climaticas;
« Elétrico, ldgico e telefonico; e
« Prevencdo contra incéndio — incluindo péra-raio, se necessario
13.  Projeto de Mobiliario e Equipamentos - com especificagdes, detalhnamentos e respectivos or¢gamentos
14.  Questionario Especifico de Fossa Séptica, na hipétese de ndo haver rede de esgoto
15. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo
16.  Cadernos de Encargos — com especificacfes técnicas de servi¢os
17.  Orgamento - com especificacdo de servicos, quantidades e composicdo de custos unitarios
18.  Cronograma Fisico-Financeiro
19. Copia da Ata da Reunido de Apresentacdo do projeto a comunidade, no caso de Mini-ginasio e Centro Esportivo
20.  Planilha de Custo Anual de Operacéo, Administracdo e Manutencdo - OAM
21. Declaracdo do Municipio assegurando a coleta e disposi¢ao adequada de residuos solidos domésticos
22.  Copia da legislacdo especifica de fixacdo de Precos Publicos
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA —- QUADRA/GINASIO DE ESPORTES
- ANTEPROJETO/
PROJETO NOTAS:
= Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART
= Deverdo ser entregues 2 copias em papel da versdo final dos projetos executivos, em escala 1:50, encadernada em formato A4
= Os projetos deverao ser entregues também em meio digital (extensées DWG e PLT)
= Para a avaliacdo ambiental serdo utilizadas as informagdes constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental e outras
intrinsecas ao rol de projetos e documentos acima
- EXECUCAO 1. Laudos dos testes solicitados conforme necessidade da fiscalizagdo
2. “Habite-se”
3. Laudo de aprovagdo dos bombeiros
4. Laudo de aprovacdo da vigilancia sanitéria, quando for o caso
NOTA:
= Devera ser apresentada ART de fiscalizagdo
- 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manuten¢do (amostralmente)
MONITORAMENT 2. Documentacdo contabil comprobatdria da arrecadacdo da contribuicdo de melhoria
O DA OPERACAO, 3. Relatdrio de Acompanhamento (arrecadacgdo de contribuicdo de melhoria)
ADMINISTRACAO

E MANUTENCAO
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ INSTITUCIONAL
PROJETO

- Aprovacdo pela SETR, no caso de TRI
com identificacdo da demanda
(considerando o nimero atual e
potencial de usuérios e a oferta atual e
potencial de linhas de 6nibus)

- Estatisticas e estimativas do nimero de
usudrios e das linhas de dnibus

- Aprovacéo pela SETR com identificacéo da

demanda

- Municipio / SETR

- Observancia as diretrizes do Plano
Diretor Municipal (Plano de AcGes
e Investimento)

- Plano Diretor Municipal
- Planta de Localizacdo

- Plano Diretor Municipal

- Municipio /
PARANACIDADE

- Insercéo no perimetro urbano ou em
area de expanséo urbana

- Lei de Perimetro Urbano
- Plano Diretor Municipal

- Planta de Situacdo com indicagdo do
perimetro urbano

- Planta de Localizagéo

- Municipio

- Observéancia ao Zoneamento ou
compatibilidade com a
predominéncia do uso do solo

- Lei de Zoneamento / Plano Diretor
Municipal

- Planta de Situacéao

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia a Lei do Sistema Vidrio
(ou compatibilidade com hierarquia
das vias)

- Lei do Sistema Viario

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cédigo de Posturas
Municipal

- Cbdigo de Posturas Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cdédigo de Obras /
Edificagbes Municipal

- Codigo de Obras / Edificactes
Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo
analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Codigo de
Vigilancia Sanitaria

- Cbdigo de Vigilancia Sanitaria

- Projeto Arquitetdnico

- Municipio

93

Inserido ao protocolo 16.089.184-0 por: Marcio Rogeiro Faria em: 30/09/2019 14:18. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado por: Joao Carlos Ortega em 30/09/2019 17:35. Para mais informagdes acesse:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o cédigo: a0214c48791cc756504d7808eald6d6d




FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU[FGL3]
CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ LEGAL
PROJETO
- Previséo legal e compatibilidade de pregos | - Legislacdo especifica de fixacao de - Copia da legislacdo - Municipio
publicos Precos Publicos
- Terreno de propriedade (posse e - Codigo Civil (art. 1245) - Copia da Matricula do Registro de Iméveis - Municipio
dominio) do municipio atualizada do terreno em nome do Municipio, ou

Termo de Imisséo de Posse emitido pelo Poder
Judiciério, ou Declaracéo de Concordancia do
proprietario acompanhado de copia do Decreto
Municipal de Desapropriacdo do Imédvel, ou
Escritura de Compromisso de Compra e Venda,
acompanhada do processo de dispensa de
licitacéo, ou Escritura de Desapropriacdo
Amigavel do Imdvel

TECNICO

- Parecer Urbanistico do analista - Levantamento de informacdes em - Parecer Urbanistico preenchido pelo analista |- PARANACIDADE
favoravel visita de campo

- Compatibilidade da localizacdo e - Estudo de identificacdo da demanda - Documento de aprovacgdo da SETR com - Municipio / SETR
dimensionamento com a demanda identificacdo da demanda

- Planta de Situacdo

- Coeréncia da definigéo, funcionalidade e | - Estudo de identificacdo da demanda - Projeto Arquitetbnico - Municipio / SEEC
dimensionamento dos espacos com as
necessidades de uso

- Compatibilidade das condicBes do - Planta de Situacéo - Projeto Arquitetdnico (Implantacéo) - Municipio
entorno (vias de acesso, redes e servicos | _ pjanta de Localizagio
publicos existentes) - Plano Diretor Municipal / Zoneamento

/ Plano Viario / Lei do Sistema Viario
- Compatibilidade das caracteristicas - Planta de Localizacdo - Projeto Arquitetdnico (Implantacéo) - Municipio

fisicas do terreno com 0 uso - Planialtimetria do Terreno
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU
CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO
- Compatibilidade da implantagdo com o | - Planta de Localizagdo - Projeto Arquitetonico (Implantagéo) - Municipio
terreno (acessibilidade, insolagéo, - Planialtimetria do Terreno
Municipal
- Coeréncia entre a solucdo técnica e 0 - Laudo de Sondagem do Solo | - Projeto Arquitetdnico - Municipio
local e/ou regio (clima, materiais, entre | - Disponibilidade de Materiais na regiao
outros)
- Compatibilidade do mobiliario e - Estudo das necessidades de uso para - Projeto de Mobiliario e Equipamentos - Municipio
equipamentos com as necessidades de defini¢do do mobiliario e
uso equipamentos
- Atendimento a norma de acessibilidade |- Norma da ABNT (NBR — 9050/94) - Projeto Arquitet6nico - Municipio
universal - Projetos de Pavimentagdo e de Sinalizagéo
- Atendimento as normas técnicas de - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e Complementares - Municipio
- Projetos de Pavimentacdo e de Sinalizacdo
- Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos
- Compatibilidade entre o projeto - Normas da ABNT - Projetos Arquitetonico e Complementares - Municipio
arquitetdnico e complementares - Projeto de Comunicagdo Visual
- Projetos de Pavimentacdo e de Sinalizacao
- Atendimento a norma técnica de Saidas |- Norma da ABNT (NBR —9077/01) - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
de emergéncia em edificios
- Aprovacdo da prefeitura municipal, - Protocolo de encaminhamento aos - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
bombeiros e concessionarias Orgdos competentes aprovados
AMBIENTAL
- Localizacdo em area que ndo provoque - Lei de Zoneamento - Planta de Situacdo - Municipio
incomodo & vizinhanca - Estudo prévio do impacto de vizinhanca | - Projeto Arquitetnico (Implantagéo)
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU

CRITERIO REFERENCIA \ DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Disponibilidade de 4gua potavel - Levantamento de informagdes em | - Questionario Ambiental preenchido pelo - Municipio
visita de campo projetista
- Parametros de potabilidade de 4gua |- Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se
fonte de abastecimento individual

- Disposicéo adequada de esgotos - Levantamento de informagdes em - Laudo referente a Taxa de Absorg¢do do Solo - Municipio

domésticos visita de campo - Questionario Especifico de Fossa Séptica, caso

ndo exista rede de esgoto

- Coleta e disposicdo adequada de - Legislacdo Ambiental - Declaragdo do Municipio assegurando a coleta |- Municipio

residuos sélidos domésticos e disposicéo de residuos sdlidos domésticos
- Conforto térmico, acustico e - Codigo de Obras / EdificacOes - Projeto Arquitetdnico - Municipio

luminosidade natural adequada Municipal
- Previsdo de paisagismo - Publicacgdes sobre paisagismo - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo) - Municipio
- Previsdo de dispositivos de - Laudo de Sondagem do Solo e do - Projetos Complementares (Hidro-sanitario) - Municipio

drenagem adaptada as mudancas Nivel de Agua - Projetos de Pavimentacéo e de Sinalizago

climaticas - Planialtimetria do Terreno
- Atendimento as exigéncias - Legislacdo Ambiental - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio

ambientais - Projetos de Pavimentagéo e de Sinalizagio

- Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU

CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ ECONOMICO
PROJETO
- Taxa interna de retorno (econdémico) igual |- Mapa identificando itinerario das linhas de - Planilha de Avaliacdo Econbmica - PARANACIDADE

ou superior a 12%, no caso de TTU Onibus afetadas pelo projeto, com indicacéo

(considerando os beneficios decorrentes de alteragdes de disténcias

da reducao de tempo de espera/viagem - Ntmero de linhas, nimero de veiculos por

dos usuarios e dos custos operacionais das |  |inha e freqiiéncia de onibus por linha

empresas concessionarias) (considerar dias da semana e horarios)

- Volume de passageiros por linha

- Planilha de custos operacionais das empresas
na situagcdo sem projeto

- Avaliacdo do tempo de espera/viagem dos
Usuarios nas situa¢fes com e sem projeto

- Orcamento estimativo da solugdo técnica de

minimo custo
FINANCEIRO
- Previséo do custo anual de operacéo, - Tabela de referéncia de custos unitarios - Planilha de Custo Anual de - Municipio
administracéo e manutencao vigente Operagdo, Administracédo e
Manutencéo - OAM
- Andlise privada (taxa interna de retorno) | - Planilha de receitas decorrentes da tarifa de - Planilha de Avalia¢do Financeira - PARANACIDADE
igual ou superior a 12%, no caso de TRI embarque, aluguel dos espagos comerciais,
entre outros, no caso de TRI
- Orcamento estimativo da solugdo técnica de
minimo custo
- Planilha do custo anual de operacéo,
administragéo e manutencdo — OAM
- Recuperagdo do custo anual de operacéo, |- Tabela de referéncia de custos unitarios - Planilha de Custo Anual de - Municipio
administracao e manutencao através de vigente Operacdo, Administracéo e
receitas (cobranca de tarifa, aluguel de - Estimativa das receitas de tarifa, aluguel de Manuteng¢do - OAM
espagos, entre outros), no caso de TTU espacos, entre outros - Planilha de Receita Anual
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FASE
AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — TRI/TTU
CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
EXECUCAO TECNICO
- Atendimento as normas técnicas de - Normas da ABNT - Planilha de Medicéo atestada pelos - Municipio com
execucio da ABNT - Fiscalizacdo do Municipio e engenheiros responsaveis do Municipio e acompanhamento do
supervisdao do PARANACIDADE do PARANACIDADE, e Pref. Municipal PARANACIDADE
- Aprovacdo dos testes solicitados conforme | - Testes solicitados conforme - Laudos dos testes solicitados conforme - Municipio
necessidade da fiscalizagdo necessidade da fiscalizagéo necessidade da fiscalizagdo
- “Habite-se”, acompanhado dos laudos de | - Vistoria da prefeitura municipal, - “Habite-se” - Municipio

aprovacao dos bombeiros e vigilancia
sanitaria

bombeiros e vigilancia sanitaria

- Laudo de aprovacdo dos bombeiros
- Laudo de aprovacao da vigilancia sanitéria

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias ambientais

- Legislagdo Ambiental
- Fiscalizagdo do Municipio e
supervisdao do PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do Municipio e
do PARANACIDADE, e Pref. Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

MONITORAMENTO

INSTITUCIONAL

- Verificagcdo amostral das condic@es de
administracdo do 6rgdo responsavel pela
conservacao

- Levantamento de informac6es em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

TECNICO

- Verificacéo das cond. de conservagdo

- Levantamento de informac6es

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

AMBIENTAL

- Verificacéo das cond. de conservagdo

- Levantamento de informac6es

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

FINANCEIRO

- Verificacdo da arrecadacéo de receitas

- Documentos contabeis

- Relatério de Acompanhamento

- PARANACIDADE

- Verificagdo amostral das condi¢des
financeiras para conservagdo

- Levantamento de informacGes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - TRI/TTU

=

- Documento de aprovacdo da SETR com identificacdo da demanda, no caso de TRI
ANTEPROJETO/ Cépia} d_a Matricula do Registro de Iméve_is atualizadg do. terreno em nome do M_unicipio, ou Termo_d_e Imissdo de Pos§e emitido pelo Poder
Judiciéario, ou, Declaragdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de cépia do Decreto Municipal de Desapropriagdo do Imével e da
PROJETO Escritura
Planta de Situagdo com indicacdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)
Planta de Localizag&o (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)
Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situag8o existente
Questionario Ambiental preenchido pelo projetista
Laudo de Sondagem do Solo e do Nivel de Agua (minimo de 3 furos até 400 m? e, para area superior, 1 furo adicional a cada 200 m?)
Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se utilizada fonte individual de abastecimento
Laudo referente & Taxa de Absorcéo do Solo
Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)
Projeto Arquitetdnico
« Implantacéo - contemplando acessibilidade, insolaco, ventilagéo, entre outros;
« Planta baixa; Cortes; Elevac6es; Detalhes; e
« Paisagismo
12. Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionérias
« Estrutural,
« Hidro-sanitario — incluindo fossa séptica, se necessario e os dispositivos de drenagem de aguas pluviais;
« Elétrico, logico e telefonico; e
« Prevencdo contra incéndio — incluindo para-raio, se necessario
13. Questionario Especifico de Fossa Séptica, na hipotese de ndo haver rede de esgoto
14. Projeto de Mobiliario e Equipamentos - com especificagdes, detalnamentos e respectivos orgamentos
15. Projeto de Comunicagéo Visual
16. Projetos de Pavimentacdo e de Sinalizagdo (Horizontal e Vertical)
17. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo
18. Cadernos de Encargos — com especificacBes técnicas de servigos
19. Orgamento - com especificagdo de servicos, quantidades e composicao de custos unitarios
20. Cronograma Fisico-Financeiro
21. Planilha de Custo Anual de Operacgdo, Administracdo e Manutencdo - OAM
22. Declaragao do Municipio assegurando a coleta e disposicdo adequada de residuos solidos domésticos
23. Mapa identificando itinerario das linhas de 6nibus afetadas pelo projeto, com indicacéo de alteragdes de distancias
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - TRI/TTU

24. Namero de linhas, nimero de veiculos por linha e freqiiéncia de 6nibus por linha (considerar dias da semana e horarios)
- ANTEPROJETO/ 25. Vqu_me de passageiros por Iir_1ha _ _ _ _
PROJETO 26. Planl_lha de custos operacionais (_:ias empresas concessmnérlas na situacdo sem projeto
27. Avaliacdo do tempo de espera/viagem dos usuarios nas situacdes com e sem projeto
28. Planilha de Avaliacdo Econdmica com a quantificacdo dos beneficios decorrentes da reducdo de tempo de espera/viagem dos usuarios e dos
custos operacionais das empresas concessionarias, no caso de TTU
29. Planilha de receitas decorrentes do repasse parcial da tarifa de 6nibus cobrada dos usuarios, aluguel dos espagos comerciais, entre outros, no
casodo TTU
30. Planilha de receitas decorrentes da tarifa de embarque, aluguel dos espagos comerciais, entre outros, no caso de TRI
31. Planilha de Avaliacdo Econdmica, no caso de TRI
32. Cdpia da legislacéo especifica de fixagdo de Precos Publicos
NOTAS:
=  Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART
= Deverdo ser entregues 2 copias em papel da versdo final dos projetos executivos, em escala 1:50, encadernada em formato A4
= Qs projetos deverado ser entregues também em meio digital (extensdes DWG e PLT)
» Para a avaliagdo ambiental serdo utilizadas as informagdes constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental e outras intrinsecas ao rol
de projetos e documentos acima

1. Laudos dos testes solicitados conforme necessidade da fiscaliza¢do
-EXECUCAO 2. “Habite-se”
¢ 3. Laudo de aprovacdo dos bombeiros
4. Laudo de aprovacdo da vigilancia sanitaria
NOTA:
= Deverd ser apresentada ART de fiscalizacdo
- MONITORAMENTO 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manutencdo (amostralmente)
DA OPERACADO, 2. Documentacdo contabil comprobatoria da arrecadacdo de receitas, através de cobranca da taxa de embarque e aluguel
ADMINISTRACAO E de espacos comerciais, entre outros, no caso de TRI e do repasse parcial da tarifa de 6nibus cobrada dos usuérios e
MANUTENCAO aluguel de espagos comerciais, entre outros, no caso de TTU
3. Relatdrio de Acompanhamento (arrecadagéo de receitas)
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS
CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ | INSTITUCIONAL
PROJETO
- Observancia as diretrizes do | - Plano Diretor Municipal - Plano Diretor de Municipal - Municipio /

Plano Diretor Municipal
(Plano de Acbes e
Investimento)

- Planta de Localizacdo

PARANACIDADE

- Insercéo no perimetro urbano
ou em area de expansao
urbana

- Lei do Perimetro Urbano

- Planta de Situago com indicagdo do perimetro
urbano

- Planta de Localizagdo

- Municipio

- Observancia ao zoneamento
ou compatibilidade com a
predominancia do uso do solo

- Lei de Zoneamento / Plano
Diretor Municipal

- Planta de Situacéao

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia ao Cédigo de
Obras / Edificagbes Municipal

- Codigo de Obras / Edificactes
Municipal

- Parecer Urbanistico preenchido pelo analista

- PARANACIDADE

- Observancia a legislacéo - Legislagdo Ambiental - Plano de Controle Ambiental (PCA) preenchido pelo |- Municipio
ambiental projetista ou RIMA, quando necessario

LEGAL

- Previsdo legal e - Codigo Tributario Municipal - Cépia do Capitulo da Contribuicdo de Melhoria - Municipio
compatibilidade da
contribuigdo de melhoria

- Terreno de propriedade (posse |- Cadigo Civil (art. 1245) - Copia da Matricula do Registro de Iméveis atualizada do | - Municipio

e dominio) do Municipio

terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imissdo de
Posse emitido pelo Poder Judiciario, ou Declaragao de
Concordancia do proprietario acompanhado de copia do
Decreto Municipal de Desapropriacdo do Imaével, ou
Escritura de Compromisso de Compra e Venda,
acompanhada do processo de dispensa de licitacdo, ou
Escritura de Desapropriacdo Amigavel do Imével
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS

CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO
- Parecer Urbanistico do - Levantamento de informagBes em visita de campo - Parecer Urbanistico preenchido pelo| - PARANACIDADE
analista favoravel analista do PARANACIDADE
- Compatibilidade entre o - Planta de Situacéo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
projeto de recuperagao e a area | - pjanta de Localizagio - Memorial Descritivo

de intervengao - Parecer Urbanistico emitido pelo analista

- Plano Diretor Municipal / Zoneamento
- Planialtimetria do Terreno
- Legislagdo Ambiental

- Compatibilidade das - Planta de Situacéo - Parecer Urbanistico preenchido - PARANACIDADE
condigdes do entorno (vias de | . pjanta de Localizagso pelo analista
acesso, redes e servi¢os

publicos existentes) - Plano Diretor Municipal / Zoneamento / Plano Viario

/ Lei do Sistema Viario

- Compatibilidade das - Planta de Localizacdo - Projeto Arquitetonico - Municipio
caracteristicas fisicas do - Planialtimetria do Terreno
terreno com o uso

- Compatibilidade da - Planta de Localizagdo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
implantacdo com o terreno - Planialtimetria do Terreno

(acessibilidade, insolagéo,

ventilacio, entre outras) - Cédigo de Obras / Edificagdes Municipal

- Coeréncia entre a solucéo - Laudo de Sondagem do Solo - Projeto Arquitetdnico - Municipio
técnica e o local e/ouregido | - pjsponibilidade de Materiais na regido
(clima, materiais, entre outros)

- Compatibilidade do mobiliario | - Estudo das necessidades de uso para defini¢do do - Projeto de Mobiliario e - Municipio
e equipamentos com as mobiliario e equipamentos Equipamentos

necessidades de uso

- Atendimento a norma de - Norma da ABNT-NBR - 9050/94 - Projeto Arquitetdnico - Municipio
acessibilidade universal
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS

CRITERIO REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ TECNICO
PROJETO

- Compatibilidade entre o projeto - Normas da ABNT - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
arquitetdnico e complementares

- Atendimento as normas técnicas - Normas Técnicas da ABNT - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
de elaboragdo de projetos da - Memoriais Descritivos
ABNT

- Cadernos de Encargos

- Aprovagdo da prefeitura municipal | - Protocolo de encaminhamento aos | - Projetos Arquitetdnico e Complementares - Municipio
e concessionarias Orgdos competentes aprovados

AMBIENTAL

- Obtencéo de licenca ambiental do - Legislacdo Ambiental - Copia da publicacdo da informacéo de solicitacdo e de | - Municipio
IAP, quando necessario concessdo das respectivas licengas

- Elaboragdo de RIMA, quando - Legislacdo Ambiental -RIMA - Municipio
Necessario - Ata da Audiéncia Publica

- Levantamento de informag@es em
visita de campo

- Obtengdo de outorga de uso da &gua, | - Legislacdo Ambiental - Outorga de uso de agua - Municipio
quando envolver retificagio de curso
de agua

- Disposicéo em local adequado do - Legislacdo Ambiental - Declaracéo do Municipio informando sobre a - Municipio
material escavado excedente, quando disposi¢édo em local adequado do material escavado
necessario excedente

- Previséo de medidas de contencdo do | - Legislacdo Ambiental - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo - contencéo do solo) | - Municipio
solo, quando necessario - Levantamento da area de intervencéo
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FASE

AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS

CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Adequacdo ao Plano de - Plano de Macrodrenagem / Estudo de VVazdes | - Projetos Complementares (Drenagem de - Municipio
Macrodrenagem, quando existente, | . Questionario Ambiental preenchido pelo aguas pluviais)
ou apresentar estudo de vazdes em projetista
conformidade com a &rea de
drenagem (dimensionamento da rede
de drenagem até o(s) ponto(s) de
langamento — emissario)
- Previsdo de dispositivos de drenagem | - Plano de Macrodrenagem / Estudo de Vazdes | - Projetos Complementares (Drenagem de - Municipio
- Questionario Ambiental preenchido pelo aguas pluviais)
projetista
- Previsdo de dissipadores de energia | - Plano de Macrodrenagem / Estudo de Vazdes | - Projetos Complementares (Drenagem de - Municipio
- Questionario Ambiental preenchido pelo aguas pluviais)
projetista
- Disponibilidade de agua potavel, |- Levantamento de informagdes em visita - Laudo Analitico da Qualidade da Agua, se | - Municipio
se for o caso de campo fonte de abastecimento individual
- Parametros de potabilidade de dgua
- Disposi¢éo adequada de esgotos - Levantamento de informagdes em visita | - Laudo referente a Taxa de Absor¢do do - Municipio
doméstico, se for o caso de campo Solo
- Questionario Especifico de Fossa Séptica,
caso ndo exista rede de esgoto
- Coleta e disposicdo adequada de - Legislacdo Ambiental - Declaragdo do Municipio assegurando a - Municipio
residuos solidos domesticos, se for coleta e disposi¢do de residuos solidos
0 caso domeésticos
- Previséo de paisagismo - PublicacgBes sobre paisagismo - Projeto Arquitetdnico (Paisagismo) - Municipio
- Indicacéo das espécies arbdreas adaptadas
as condicdes de solo, clima e urbanizacdo
(em muda com, no minimo, 1,5 metro de
altura e, em média, a cada 15 metros)
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS
CRITERIO { REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO RESPONSAVEL
ANTEPROJETO/ AMBIENTAL
PROJETO
- Tratamento adequado dos efluentes - Legislacdo Ambiental - Projetos Complementares (Hidro- - Municipio
domésticos, quando necessario sanitario)
- Atendimento as exigéncias - Legislacdo Ambiental - Projetos Arquitetonico e Complementares | - Municipio
ambientais - Memoriais Descritivos
- Cadernos de Encargos
ECONOMICO
- Taxa interna de retorno igual ou - Orcamento da solucdo técnica proposta | - Planilha de Avaliacdo Econdmica para - PARANACIDADE
superior a 12% - Pesquisa de avaliacdo dos beneficios cada uma das solucGes técnicas propostas
FINANCEIRO
- Previsdo do custo anual de operacdo, |- Tabela de referéncia de custos - Planilha de Custo Anual de operacéo, - Municipio
administracdo e manutengdo -OAM unitarios vigente administracdo e manutengdo - OAM
- Orcamento estimativo anual das
despesas de operagdo, administracéo e
manuten¢do - OAM
- Aceitacdo do custo do projeto por, - Cadastro Técnico Imobiliario Urbano | - Copia da Ata da Reunido de aceitagdo da | - Municipio
pelo menos, 50% +1 dos proprietarios | . Reuniao com os proprietarios execucgdo do projeto e do pagamento da
beneficiarios da area de abrangéncia, a | peneficiarios da area de abrangéncia contribuicéo de melhoria pelos
ser recuperado através de contribuicéo proprietarios beneficiarios da area de
de melhoria abrangéncia
EXECUCAO TECNICO

- Atendimento as especificacoes
técnicas dos projetos executivos e as
normas técnicas, especificagdes de
materiais e servigos, e procedimentos
conforme normas da ABNT

- Normas Técnicas da ABNT
- Fiscalizagéo do Municipio e
supervisdao do PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do Municipio e
do PARANACIDADE, e Prefeito
Municipal

- Municipio com
acompanhamento
do
PARANACIDADE
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FASE AFERICAO DOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE — PROJETOS AMBIENTAIS
CRITERIO \ REFERENCIA DOCUMENTO DE AFERICAO \ RESPONSAVEL
EXECUCAO TECNICO
- Aprovacao dos testes solicitados - Testes solicitados conforme - Laudos dos testes solicitados conforme | - Municipio

conforme necessidade da fiscalizacdo

necessidade da fiscalizagédo

necessidade da fiscalizagdo

AMBIENTAL

- Atendimento as exigéncias
ambientais

- Legislacdo Ambiental
- Fiscalizagdo do Municipio e
supervisdo do PARANACIDADE

- Planilha de Medicéo atestada pelos
engenheiros responsaveis do
Municipio e do PARANACIDADE, e
Prefeito Municipal

- Municipio com
acompanhamento do
PARANACIDADE

MONITORAMENTO

INSTITUCIONAL

- Verificagcdo amostral das condi¢Ges
de administragdo do dérgéo
responsavel pela conservagdo

- Levantamento de informagdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

LEGAL

- Emissdo e publicacdo do edital de
cobranca de contribuicdo de
melhoria

- Codigo Tributéario Municipal

- Edital de Cobranga de Contribuicéo de
Melhoria publicado

- PARANACIDADE

TECNICO

- Verificagdo amostral das condi¢Bes
de conservagdo

- Levantamento de informacdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

AMBIENTAL

- Verificagcdo amostral das condi¢Ges
de conservagéo

- Levantamento de informacdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE

FINANCEIRO

- Verificacdo da arrecadacdo da
contribuicdo de melhoria

- Edital de Cobranga da
Contribuicdo de Melhoria
- Demonstrativos contabeis

- Relatério de Acompanhamento

- PARANACIDADE

- Verificagdo amostral das condi¢des
financeiras para conservagao

- Levantamento de informacdes em
visita de campo

- Questionario de Monitoramento

- PARANACIDADE
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FASE DOCUMENTACAO TECNICA - PROJETOS AMBIENTAIS

1. Copia da Matricula do Registro de Imoéveis atualizada do terreno em nome do Municipio, ou Termo de Imisséo de Posse emitido pelo Poder
Judiciério, ou, Declaracdo de Concordancia do proprietario, acompanhado de copia do Decreto Municipal de Desapropriagdo do Imével e da
Escritura de Compromisso de Compra e Venda

2. Planta de Situagdo com indicagdo do perimetro urbano (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

3. Planta de Localizacdo (por meio da base cartografica urbana digital, se existente e atualizada)

4. Parecer Urbanistico (incluindo fotos) preenchido pelo analista do PARANACIDADE em visita ao local para levantamento da situacdo
existente

5. Plano de Controle Ambiental (PCA) preenchido pelo projetista

6. RIMA, guando necessario

7. Licenga ambiental do IAP, quando necesséario

8. Outorga de Uso de Agua, quando envolver retificacio de curso de agua

9. Laudo de Sondagem do Solo, compreendendo croqui indicando furos, no minimo, a cada 200 metros e nos pontos criticos (solos moles, rocha,
etc.), classificacdo do solo das camadas existentes e determinacdo do nivel da agua, no caso de construcdo de edificacdes e/ou pavimentacéo
asféltica

10. Planialtimetria do Terreno (escala 1:500, no minimo)

11. Projeto Arquitetdnico
« Implantacdo - contemplando acessibilidade, insolacéo, ventilacdo, entre outros;

PROJETO « Planta baixa; Cortes; Elevaces; Detalhes; e
 Paisagismo - insumos de plantio, designacéo das espécies vegetais a serem implantadas e detalhamento dos equipamentos de tutoramento e
protecdoProjeto Arquitetdnico (implantacdo, planta baixa, cortes, elevacdes e detalhes)

12. Projetos Complementares, devidamente aprovados pelos 6rgdos competentes da Prefeitura Municipal, bombeiros e concessionarias
« Estrutural, se necessério;
« Hidro-sanitério — incluindo fossa séptica, se necessario e os dispositivos de drenagem de aguas pluviais;
« Elétrico, se necessario;

13. Projeto de Pavimentacdo, quando necessario

14. Projeto de Mobiliério e Equipamentos - com especificacBes, detalhamentos e respectivos orgamentos, quando necessario

15. Projeto de Protecdo de minas e/ou nascentes, se necessario

16. Memoriais Descritivos, incluindo o método executivo

17. Cadernos de Encargos — especificagdes técnicas de servicos e relacdo de testes de materiais e execucéo

18. Orgamento - com especificacdo de servigos e quantidades e composicdo de custos unitarios

19. Cronograma Fisico-Financeiro

20. Planilha de Custo Anual de Operagdo, Administracdo e Manutencdo - OAM

21. Pesquisa de Avaliacao de Beneficios
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FASE DOCUMENTAQAO TECNICA — PROJETOS AMBIENTAIS
22. Declaracdo do Municipio informando sobre a disposicdo em local adequado do material escavado excedente
23. Copia do Capitulo da Contribuicdo de Melhoria do Codigo Tributario Municipal
24. Cépia da Ata de Aceitacao da execucdo do projeto e do pagamento da contribui¢do de melhoria pelos

beneficiarios

NOTAS:

= Cada projeto devera vir acompanhado com a respectiva ART

= Deverdo ser entregues 2 copias em papel da versédo final dos projetos executivos, encadernadas em formato A4

= Os projetos deverdo ser entregues também em meio digital (extensées DWG e PLT)

= Para a avaliacdo ambiental serdo utilizadas as informacdes constantes no parecer urbanistico, questionario ambiental
e outras intrinsecas ao rol de projetos e documentos acima

- EXECUCAO 1. Testes solicitados conforme necessidade da fiscalizacdo
2. Cartilha para a conscientizacdo dos usuarios quanto aos cuidados futuros com as espécies vegetais

NOTA:
- Devera ser apresentada ART de fiscalizagdo

- MONITORAMENTO 1. Questionario de Monitoramento preenchido de acordo com o Plano Anual de Manutencdo (amostralmente)
DA OPERACAO 2. Cobpia do Edital de Cobranca de Contribuicdo de Melhoria
ADMINISTRACAO E 3. Documentacdo contébil comprobatéria da arrecadacgdo da contribuicdo de melhoria e receitas diversas
MANUTENCAO 4. Relatério de Acompanhamento (arrecadacdo de contribui¢do de melhoria e receitas diversas)
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