

---

# **RELATÓRIO DE GESTÃO 1999**

---

CURITIBA  
Fevereiro /2000

---

# **RELATÓRIO OPERACIONAL DO CONTRATO DE GESTÃO**

Governo do Estado do Paraná  
X  
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE  
Exercício de 1999

---

## **I - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

### **MEMBRO HONORÁRIO**

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU  
LUBOMIR ANTONIO FICINSKI DUNIN

### **MEMBROS NATOS**

Secretário de Estado da Fazenda - SEFA  
GIOVANI GIONÉDIS

Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL  
MIGUEL SALOMÃO

Representante da Federação das Associações dos Municípios do Paraná  
JOSÉ DO CARMO GARCIA

### **MEMBROS EFETIVOS**

Representante da Federação das Indústrias do Estado do Paraná  
ARTHUR CLAUDINO DOS SANTOS - **Presidente**

Representante do Instituto de Arquitetos do Brasil/Pr  
LAURI DA COSTA - **Secretária**

Representante do Instituto de Engenharia do Paraná  
VOLMIR SELIG

Representante da Federação do Comércio do Estado do Paraná  
RUBENS ARMANDO BRUSTOLIN

## **II - DIRETORIA EXECUTIVA**

Superintendente  
LUBOMIR ANTONIO FICINSKI DUNIN

Diretor de Administração e Finanças  
WILMAR PROCHMANN

Diretor de Operações  
ROBERTO DIMAS VASCONCELLOS DEL SANTORO

### **III - CARTA DO SUPERINTENDENTE**

Ao  
**Conselho de Administração do**  
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

Senhores Conselheiros,

O Plano de Ação Estratégica para 1999, aprovado por esse Conselho em sua 27ª Reunião Ordinária, estabeleceu as linhas mestras das ações e atividades do PARANACIDADE para o exercício.

Tanto a área operacional quanto a administrativo-financeira, atenderam a todas as exigências que lhes foram impostas, nas quantidades, qualidades e prazos estabelecidos. Por orientação da Diretoria Executiva, apesar de continuarem os esforços de todo o quadro funcional na busca dos objetivos e resultados fixados pela Entidade, o foco principal passou a ser centrado no cliente, nas suas necessidades e aspirações.

A intensificação dos contatos entre os técnicos do PARANACIDADE com os administradores municipais, quer através de visitas técnicas, quer em encontros, seminários, cursos e outros eventos que passaram a ser promovidos com maior intensidade no último exercício, vem facilitando e melhorando as relações deste organismo com seu público alvo – os Municípios do Estado do Paraná. Os resultados práticos e objetivos são observados em todo o Estado, quando medidos os indicadores de qualidade de vida da população que se alteram, para melhor – a cada intervenção que se torna possível com o apoio financeiro e técnico do PARANACIDADE.

O Programa de publicações técnico-científicas do PARANACIDADE, de âmbito internacional, recebeu forte incremento, com 12 novas publicações de reconhecida qualidade, principalmente por profissionais e entidades, nacionais e estrangeiras, voltados ao desenvolvimento urbano e regional.

As visitas técnicas de profissionais de outros países (Egito e Georgia) e de organismos e entidades nacionais e estrangeiras (BNDES, BID, BIRD, Estado do Pará e Pernambuco) ao PARANACIDADE e a participação, por sua vez, de seus técnicos em eventos, visitas, cursos e reuniões de âmbito nacional e internacional, demonstram já haver sido identificada a Entidade como de referência no seu campo de atuação. Ampla rede de contatos, em nível internacional, foi iniciada e deverá, a partir do ano 2000, se traduzir em novas e promissoras ações e atividades.

No atendimento às necessidades dos municípios na área institucional, vem sendo executado um ambicioso Programa Educacional para a Gestão Municipal, que visa o treinamento de pessoal técnico de todos os municípios do Estado, de forma a minimizar os efeitos adversos decorrentes da solução de continuidade acarretada pela alternância do poder executivo a cada eleição municipal. O Programa constituído a princípio de 06 (seis) módulos e denominado, internamente, de **Universidade das Cidades**, será todo desenvolvido no Centro de Capacitação de Faxinal do Céu da Universidade do Professor e deverá, ao seu final, envolver aproximadamente 4.000 (quatro mil) profissionais.

O PARANACIDADE foi afetado, por força do seu Contrato de Gestão com o Governo do Estado, com a alteração da política cambial, praticada pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 1999, que deixou de administrar a margem de flutuação do real em relação ao dólar norte-americano, permitindo, a livre negociação da taxa de câmbio provocando, como consequência, uma desvalorização de 48% para o real em relação ao dólar quando, comparadas as respectivas taxas nos dias 31 de dezembro de 1998 e 1999. Apesar dessa desvalorização ter seus reflexos negativos registrados contabilmente de imediato, o PARANACIDADE tem condições, capacidade e prazos para administrá-los a contento, principalmente em função do perfil da sua dívida em moeda estrangeira, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, ser de longo prazo com amortizações semestrais até o ano de 2016.

Este Relatório de Gestão consolida as ações e atividades do PARANACIDADE em 1999 e contém as Demonstrações Contábeis do exercício com suas peças complementares, além do parecer técnico da auditoria externa Delloite Touche Tohmatsu - Auditores Independentes.

Certo de que, em 1999, o PARANACIDADE cumpriu sua missão estatutária, os dispositivos do Contrato de Gestão firmado com o Governo do Estado e as determinações desse Conselho, encaminho o presente Relatório para análise e considerações.

Lubomir Antonio Ficinski Dunin  
**Superintendente do PARANACIDADE**

# SUMÁRIO

|      |                                                                         |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| I    | COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....                            | 03  |
| II   | COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.....                                  | 04  |
| III  | CARTA DO SUPERINTENDENTE.....                                           | 05  |
| IV   | SUMÁRIO .....                                                           | 07  |
| V    | APRESENTAÇÃO .....                                                      | 08  |
| VI   | RELATÓRIO OPERACIONAL - DAF.....                                        | 09  |
| VII  | RELATÓRIO OPERACIONAL - DOP.....                                        | 39  |
| VIII | MAPAS - GRÁFICO.....                                                    | 63  |
|      | • MAPA I – Áreas de Atuação e Responsabilidade da Sede e Regionais..... | 64  |
|      | • MAPA II – Projetos da Área de Infra-estrutura – FDU.....              | 66  |
|      | • MAPA III – Projetos na Área Institucional – PPU.....                  | 68  |
|      | • MAPA IV – Projetos na Área de Infra-estrutura – PPU .....             | 70  |
|      | • MAPA V – Projetos na Área de Infra-estrutura – PPU, 1996 a 1999.....  | 72  |
|      | • GRÁFICO – Projetos concluídos e em execução – 1999 – PPU e PPI.....   | 74  |
| IX   | ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS.....                    | 76  |
|      | • Demonstrativos Orçamentários.....                                     | 78  |
|      | • Demonstrativo Gerencial das Origens e Aplicações de Recursos.....     | 85  |
|      | • Demonstrações Contábeis.....                                          | 87  |
|      | • Auditoria Externa.....                                                | 99  |
| X    | ANEXO .....                                                             | 113 |
|      | • Deliberação do Conselho de Administração                              |     |

## V - APRESENTAÇÃO

Este Relatório apresenta o andamento das ações e atividades desenvolvidas pelo PARANACIDADE, em atendimento aos dispositivos do Contrato de Gestão, firmado com o Estado do Paraná em outubro de 1996, e previstas e aprovadas no Plano de Ação Estratégica para 1999.

Este Relatório, composto de três grandes grupos de informações, referencia todo o trabalho das Diretorias de Administração e Finanças e de Operações, além da questão contábil financeira.

A Prestação de Contas Anual do PARANACIDADE, como exigido por dispositivo legal, é acompanhada de parecer da empresa de auditoria externa Delloite Touche Tohmatsu - Auditores Independentes, e contém informações pormenorizadas da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial da Entidade no Capítulo *Aspectos Contábeis e Financeiros*.



## **VI - RELATÓRIO OPERACIONAL**

### **DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



**Objetivo:**

Banco de Dados, relativo a Recursos Humanos.

**Ação:**

Manutenção de Banco de Dados informatizado sobre o quadro funcional do PARANACIDADE, visando atender às exigências legais e operacionais.

| Plano Operacional Original                                                                                                           | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                            | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                      |                                                                                                                   | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Operacionalização do Sistema.</li> <li>Atualização (mudança de versão) Manutenção.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajustes e atualização no sistema.</li> <li>Manutenção contínua.</li> </ul> | X      | X  |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                   |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Adequação do Quadro de Pessoal às necessidades do PARANACIDADE.

**Ação:**

Estabelecer a necessidade quali e quantitativa de recursos humanos da entidade a fim de atender à crescente demanda de seus clientes.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                           | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                 | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar, nas várias áreas, os pontos críticos de falta de pessoal e readequação da estrutura organizacional, propondo medidas a serem submetidas ao Conselho de Administração.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovadas pelo Conselho de Administração, em 09.04.99, as propostas de Reestruturação Organizacional, Redimensionamento Quali-Quantitativo do Quadro de Pessoal e de Revisão da Estrutura de Cargos do PARANACIDADE.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Extinção de 2 vagas do Quadro de Pessoal e criação de 10 vagas, passando o Quadro Total para 130 vagas.</li> </ul>                                                                                                              | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implantada a nova estrutura organizacional do PARANACIDADE, a partir de 01.05.99.</li> </ul>                                                                                                                                    | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Realização de Seleção Competitiva Pública.

**Ação:**

Selecionar os candidatos aos cargos de provimento permanente do PARANACIDADE, de acordo com os critérios estabelecidos em norma específica.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                 | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                               | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Promover Seleções Competitivas Públicas para identificar profissionais qualificados e aptos a preencher vagas em aberto no PARANACIDADE, tanto na Sede quanto nos Escritórios Regionais.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada a realização da Seleção Competitiva Pública nº 01/99, para preenchimento de vaga em aberto, em 12.02.99.</li> </ul>  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado o resultado da Seleção Competitiva Pública nº 01/99, em 05.03.99.</li> </ul>                                         | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada a realização da Seleção Competitiva Pública nº 02/99, para preenchimento de vagas em aberto, em 08.07.99.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado os resultados da Seleção Competitiva Pública nº 02/99, em 10.09.99.</li> </ul>                                       | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada a realização da Seleção Competitiva Pública nº 03/99, para preenchimento de vaga em aberto, em 22.10.99.</li> </ul>  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada a realização da Seleção Competitiva Pública nº 04/99, para preenchimento de vaga em aberto, em 26.11.99.</li> </ul>  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Realização de Seleção Competitiva Pública.

**Ação:**

Selecionar os candidatos aos cargos de provimento permanente do PARANACIDADE, de acordo com os critérios estabelecidos em norma específica.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                           | Metas: |    |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado o resultado da Seleção Competitiva Pública nº 03/99, em 10.12.99.</li> <li>Aprovada a prorrogação da validade dos resultados da Seleção Competitiva Pública nº 01/98, até 31.03.2000.</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do PARANACIDADE.

**Ação:**

Desenvolvimento dos recursos humanos da organização, visando suprir as deficiências identificadas principalmente no Diagnóstico Funcional.

| Plano Operacional Original                                                                                                                               | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                         | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificação de clientela para treinamento específico.</li> <li>Possibilitar o treinamento demandado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso de <i>Redação</i>, 01 empregado.</li> </ul>                                                       | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso de <i>Matemática Financeira</i>, 02 empregados</li> </ul>                                         | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conferência Internacional de <i>Qualidade e Produtividade</i>, 02 empregados.</li> </ul>                | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Seminário <i>Procedimentos, Desembolsos e Requisitos de Auditoria Externa</i>, 01 empregado.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso de <i>Legislação Tributária</i>, 02 empregados.</li> </ul>                                        | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso <i>Ativo Imobilizado</i>, 01 empregado.</li> </ul>                                                | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso <i>Departamento de Pessoal Modelo</i>, 01 empregado.</li> </ul>                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Curso <i>Usando a Ferramenta Case Erwin</i>, 02 empregados.</li> </ul>                                  | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do PARANACIDADE.

**Ação:**

Desenvolvimento dos recursos humanos da organização, visando suprir as deficiências identificadas principalmente no Diagnóstico Funcional.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metas: |    |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Congresso <i>ExpoGEO 99</i>, 03 empregados.</li> <li>• Curso <i>SQL BASE</i>, 01 empregado.</li> <li>• Curso <i>Sistema de Avaliação e Dedução de Custos</i>, 01 empregado.</li> <li>• Curso <i>Projeto de Execução Pavimento Asfáltico</i>, 02 empregados.</li> <li>• Curso <i>A Função Gerencial da Secretária</i>, 01 empregado.</li> <li>• <i>Segundo Simpósio Nacional IOB de Contabilidade</i>, 01 empregado.</li> <li>• Curso <i>Política e Direito Tributário</i>, 01 empregado.</li> <li>• Curso <i>Nova Regulamentação do INSS</i>, 02 empregados.</li> <li>• Curso de <i>AUTOCAD</i>, 02 empregados.</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Treinamento Técnico Operacional e Gerencial dos recursos humanos do PARANACIDADE.

**Ação:**

Desenvolvimento dos recursos humanos da organização, visando suprir as deficiências identificadas principalmente no Diagnóstico Funcional.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metas: |    |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evento GIS-Brasil/99, 01 empregado</li> <li>• Encontro Paranaense de Secretárias, 01 empregado.</li> <li>• Curso Custos Baseados em Atividade – ABC, 01 empregado.</li> <li>• Curso Intensivo da Língua Inglesa, 75 empregados.</li> <li>• Curso Intensivo da Língua Francesa, 04 empregados.</li> <li>• MBA - Finanças, 01 empregado.</li> <li>• MBA - Finanças, 01 empregado.</li> <li>• Pós Graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação, 01 empregado.</li> <li>• MBA Executivo Team Management - FGV, 01 empregado.</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | X  |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Adequação da frota própria de veículos.

**Ação:**

Aquisição de veículos próprios.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                     | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisição de 1 (um) veículo utilitário, para o Escritório Regional de Irati, em substituição aquele baixado contabilmente, conforme autorização do Conselho de Administração em sua 36ª Reunião Ordinária, de 28.10.99.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adquirido em outubro/99.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Implantação e atualização de Normas de Gestão e de Procedimentos do PARANACIDADE.

**Ação:**

Instituir Normas de Gestão e/ou de Procedimentos com a finalidade estabelecer ações uniformes em toda organização, sempre que o assunto assim o recomende.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                           | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar assuntos de relevância para a organização ou para o quadro funcional.</li> <li>Editar Normas de Gestão quando se tratar de assuntos de interesse geral e amplo.</li> <li>Editar Normas de Procedimento nos casos de assuntos específicos e quando se referirem a aspectos operacionais.</li> <li>Revisão e atualização.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada e editada a 8ª Norma de Gestão – Treinamento &amp; Desenvolvimento.</li> <li>Atualizadas e adequadas todas as Normas de Procedimento.</li> <li>Atualizadas e adequadas todas as Normas de Gestão. Atividade contínua.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Fixação da imagem do PARANACIDADE.

**Ação:**

Promoção e participação em eventos de relevância visando divulgar e fixar a imagem da instituição como centro de referência na sua área de atuação.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                               | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reunião com Prefeitos Municipais com a participação do Governador do Estado, para exposição das metas do Programa Paraná Urbano para 1999.</li> <li>• Reunião técnica com dirigentes e profissionais do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em Washington – Estados Unidos.</li> <li>• Apoio técnico e logístico a visita de autoridades e técnicos da Geórgia e do Egito, em viagem de estudos e pesquisas ao PARANACIDADE.</li> <li>• Execução de reportagem fotográfica sobre obras do Programa Paraná Urbano.</li> <li>• III Encontro das Associações de Municípios, realizado em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, em Curitiba.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado em janeiro/99.</li> <li>• Realizado em abril/99.</li> <li>• Ocorrido em março/99.</li> <li>• Contratado em março/99.</li> <li>• Realizado em junho/99.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Adequação do arquivo técnico e documental, tanto do extinto FAMEPAR quanto do PARANACIDADE .

**Ação:**

Definir procedimentos relativos à guarda de toda documentação legal e técnica.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                              | Metas: |                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      | EA                  | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleção da documentação.</li> <li>• Em cooperação com o Departamento Estadual de Arquivo Público, para arquivamento de documentação relativa ao extinto FAMEPAR.</li> <li>• Definida metodologia de arquivamento da documentação técnica, legal e fiscal do PARANACIDADE.</li> <li>• Arquivamento dos documentos relativos ao PARANACIDADE.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processo em andamento.</li> <li>• Transferência da documentação do ex-FAMEPAR ao Departamento Estadual de Arquivo Público.<br/>Processo em andamento.</li> <li>• Adotada e executada em março/99.</li> <li>• Processo contínuo.</li> </ul> | X      | X<br><br>X<br><br>X |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                     |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Adequação e desenvolvimento da tecnologia da informação.

**Ação:**

Estruturação da Área de informática do PARANACIDADE visando atender à crescente demanda, tanto interna quanto externa.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                    | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                 | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Análise, estudo e propostas de novas implementações físicas, lógicas e estratégicas na área de informática.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisição complementar de equipamentos de informática.</li> </ul>                                                               | X      |    |    |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizada a implantação de serviços de Discagem Direta a Ramal – DDR, em agosto/99, com fluxo digital de 30 linhas.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizada a aquisição e instalação de estabilizador de energia elétrica – No Break, em janeiro/99.</li> </ul>                  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Instalação e operacionalização de rede Intranet.

**Ação:**

Aquisição e instalação de equipamentos e software a fim de interligar os recursos computacionais da Sede e dos Escritórios Regionais.

| Plano Operacional Original                                                                                                                            | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                           | Metas: |            |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----|
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  | A      | EA         | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de software e hardware.</li> <li>• Implantação da rede Intranet.</li> <li>• Manutenção.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Complementada a aquisição em 1999.</li> <li>• Operacional em dados, voz e vídeo conferência.</li> <li>• Manutenção contínua.</li> </ul> | X      | X<br><br>X |    |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |        |            |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas







**Objetivo:**

Divulgação do PARANACIDADE, suas ações e atividades.

**Ação:**

Instituição de veículo informativo próprio e outras formas de divulgar a entidade, suas ações e atividades.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Metas: |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edição do Boletim PARANACIDADE, com distribuição dirigida ao público alvo da entidade.</li> <li>• Edição de Agenda Anual para 2000, com distribuição dirigida.</li> <li>• Edição de folder sobre o PARANACIDADE e os Programas da empresa (bilingüe).</li> <li>• Edição de vídeo institucional e CD Rom, sobre PARANACIDADE, FDU e Paraná Urbano.</li> <li>• Fornecimento de material informativo para inserção, sem ônus em jornais, revistas, rádios e TV's, sobre o PARANACIDADE, suas ações e trabalhos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08 edições em 1999.</li> <li>• Distribuição de 2.500 Agendas, iniciada em 10.12.99.</li> <li>• Distribuído juntamente com publicações técnicas durante 1999 e no evento ocorrido em Washington - USA, de 9 a 10 de junho de 1999.</li> <li>• Apresentados no evento ocorrido em Washington - USA, de 9 a 10 de junho de 1999.</li> <li>• Reportagens, entrevistas, notícias em geral, release. Entrevistas a emissoras de rádio: 208. Matérias expedidas a todos os meios de comunicação do Paraná: 476.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Consolidar o PARANACIDADE como entidade de referência no seu campo de atuação.

**Ação:**

Edição e divulgação de trabalhos técnicos e científicos, relativos a desenvolvimento urbano e regional, desenvolvidos por profissionais do PARANACIDADE e por consultores e especialistas externos contratados.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Análise e julgamento de trabalhos técnico/científicos que, pela sua relevância e conteúdo, sejam considerados qualificados para merecer publicação de nível internacional, com distribuição dirigida a entidades, organizações e profissionais voltados ao estudo e pesquisa do desenvolvimento urbano e regional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2ª Reunião do International Publication Advisory Board, realizada em junho/99.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovados os trabalhos técnicos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resolução nº 78/98 do Senado Federal: Impacto sobre a capacidade de endividamento dos municípios, o Programa Paraná Urbano e o FDU. Publicado e divulgado.</li> </ul> </li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- O Desempenho da Contribuição de Melhoria no Programa Paraná Urbano. Publicado e divulgado.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Região da Associação dos Municípios do Setentrão Paranaense – AMUSEP: características e perspectivas de desenvolvimento. Publicado e divulgado.</li> </ul>                                                                                                              | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Consolidar o PARANACIDADE como entidade de referência no seu campo de atuação.

**Ação:**

Edição e divulgação de trabalhos técnicos e científicos, relativos a desenvolvimento urbano e regional, desenvolvidos por profissionais do PARANACIDADE e por consultores e especialistas externos contratados.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Metas: |    |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Associação de Municípios do Estado do Paraná: avaliação de desempenho de suas novas funções.<br/>Publicado e divulgado.</li> <li>- Região da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP: características e perspectivas de desenvolvimento.<br/>Publicado e divulgado.</li> <li>- Programa de Gestão por Resultados.<br/>Publicado e divulgado.</li> <li>- Experiência Recente em Planejamento Regional: os casos das Associações de Municípios do Setentrão e do Oeste do Paraná.<br/>Publicado e divulgado.</li> <li>• Série Métodos<br/>Módulo I – Método de Reconhecimento da Excitação Dinâmica no Espaço Urbano.<br/>Editado: junho/99</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Consolidar o PARANACIDADE como entidade de referência no seu campo de atuação.

**Ação:**

Edição e divulgação de trabalhos técnicos e científicos, relativos a desenvolvimento urbano e regional, desenvolvidos por profissionais do PARANACIDADE e por consultores e especialistas externos contratados.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Metas: |    |    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Série Transportes               <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo I – Instruções para Execução de Pesquisa em Transporte Coletivo.<br/>Editado: setembro/99</li> <li>Módulo II – Planejamento Operacional do Transporte Coletivo.<br/>Editado: setembro/99</li> <li>Módulo III – Fiscalização e Controle do Transporte Urbano.<br/>Editado: setembro/99</li> <li>Módulo IV – Metodologias Tarifárias.<br/>Editado: setembro/99</li> </ul> </li> <li>Série Finanças               <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo I – Programa Municipal de Gestão por Resultados.<br/>Editado: outubro/99.</li> </ul> </li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e internacionais.

**Ação:**

Participar, organizar e coordenar eventos nacionais e/ou internacionais, que possibilitem treinamento e desenvolvimento de recursos humanos da organização, bem como a divulgação de suas ações e atividades.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                          | Metas: |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de dirigentes e técnicos do PARANACIDADE em eventos nacionais e/ou internacionais, voltados a pesquisa e estudos sobre desenvolvimento urbano e regional, objetivando ampliar conhecimentos, trocar experiências e divulgar as ações e atividades da entidade.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 2 técnicos no <i>Course on Urban and City Management</i>, promovido pelo Work Bank Institute, em Toronto – Canadá, de 02 a 14 de maio 1999.</li> </ul>                                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 2 representantes em estudos e contatos com entidades congêneres na Europa.</li> </ul>                                                                                                                    | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 3 representantes na 5ª Conferência Anual do Banco Mundial, em Valdivia – Chile, de 20 a 22 de junho de 1999.</li> </ul>                                                                                  | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 8 representantes no Evento <i>Desenvolvimento Urbano Sustentável – Uma Nova Abordagem</i>, no Banco Interamericano do Desenvolvimento – BID, em Washington – USA, de 9 a 10 de junho de 1999.</li> </ul> | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Relacionamento e articulação com entidades e organizações nacionais e internacionais.

**Ação:**

Participar, organizar e coordenar eventos nacionais e/ou internacionais, que possibilitem treinamento e desenvolvimento de recursos humanos da organização, bem como a divulgação de suas ações e atividades.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                     | Metas: |    |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 2 técnicos no <i>Curso Urban Management</i>, promovido pela University of Shouthern Califórnia, em Los Angeles – USA, de 12 a 23 de julho de 1999.</li> </ul>                                                       | X      |    |    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 1 representante na Sessão Parlamentar do Conselho da Europa, em Strasbourg, de 20 a 24 de setembro de 1999.</li> </ul>                                                                                              | X      |    |    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Participação de 01 representante no <i>Seminário Fundos de Pensão e Administração de Investimentos</i>, na Wharton School, University of Pennsylvania – Philadelphia, Nova Jersey – USA, de 07 a 12 de novembro de 1999.</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Internacionalização do PARANACIDADE.

**Ação:**

Estabelecimento de parcerias, acordos, convênios e articulações com entidades análogas, no País e no Exterior e com organismos nacionais e internacionais, voltados para estudos e pesquisas de desenvolvimento urbano e regional.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                  | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalização de convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, para obtenção de apoio operacional e técnico na área de biblioteconomia.</li> <li>Estabelecimento de cooperação financeira com o Instituto de Arquitetos do Brasil, a título de contribuição na realização do XIV Congresso Brasileiro de Arquitetos, obtendo espaço de exposição para divulgação de trabalhos no Paraná, na área de planejamento regional e urbano.</li> <li>Realização de acordo de cooperação técnica com a Microsoft, para disponibilização de softwares, com tabela de descontos, para fornecimento de produtos microsoft aos municípios, associações de municípios, companhias de desenvolvimento municipal e outros, com o objetivo de dotar essas instituições de softwares oficiais, melhorando mecanismos de gestão e padronizando sistemas e investimentos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termo de cooperação aditado em 14/09/99</li> </ul>               | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovada pelo Conselho de Administração, em 28.05.99.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprovado pelo Conselho de Administração, em 28.05.99.</li> </ul> | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Auditagem, por empresa de auditoria externa, das demonstrações financeiras do PARANACIDADE e dos procedimentos operacionais adotados.

**Ação:**

Andamento dos trabalhos da empresa de auditoria externa contratada, como aprovado pelo Conselho de Administração.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                             | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                               | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceder auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 1998.</li> <li>• Conclusão da Auditoria, relativa ao exercício de 1999.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parecer conclusivo da auditoria, realizada pela Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores Independentes, apresentado em março/99.</li> <li>• Previsão fevereiro/2000.</li> </ul> | X      | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Elaborar o Planejamento Anual do PARANACIDADE.

**Ação:**

Estabelecimento de plano de metas, objetivos e respectivos orçamentos anuais.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                         | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                     | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidação de metas e objetivos a alcançar no exercício, tanto na área administrativa - financeira como na operacional. Orçar receitas e despesas para atingimento do programa de atividades e ações proposto.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plano de Ação Estratégica para 2000, apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração, em 17.12.99.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Exercer a normatização, o controle e deliberar sobre as atividades e ações do PARANACIDADE. Supervisionar e coordenar as operações da Entidade.

**Ação:**

Efetivação de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de Administração. Estabelecimento de reuniões periódicas entre a Superintendência e as Diretorias do PARANACIDADE.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                            | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar mensalmente uma reunião ordinária do Conselho de Administração e extraordinárias quando julgado necessário.</li> <li>Realizar no mínimo 2 (duas) reuniões mensais da Diretoria executiva da organização para análise e acompanhamento das atividades e ações de cada Diretoria e, ao mesmo tempo, estabelecimento de novas metas e objetivos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas 11 (onze) reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária do Conselho de Administração.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas 48 (quarenta e oito) reuniões da Diretoria Executiva, em 1999.</li> </ul>                       | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Adequação da legislação do PARANACIDADE.

**Ação:**

Atualizar a Lei de Criação, Contrato de Gestão e Estatuto do PARANACIDADE, em razão da nova estrutura organizacional e adequações identificadas nos primeiros anos de atividade da empresa.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterar e redigir o novo Estatuto Social do PARANACIDADE, submetendo-o a apreciação do Conselho de Administração.</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Estatuto aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30.08.99 e pelo Governador do Estado do Paraná, através do Decreto Nº 1601 de 01.12.99, publicado em D.O.E. na data de 02.12.99.<br/>Foi registrado no 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos, averbado à margem do livro "A", em 28.12.99.</li> </ul> | X      |    |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar proposta de minuta de lei, para alteração da Lei de Criação do PARANACIDADE, tendo por finalidade ajustar os objetivos e missão da entidade.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Publicada a Lei Nº12.651 de 23.07.99, que altera parcialmente a Lei de Criação do PARANACIDADE, publicada em D.OE. em 26.07.99.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | X      |    |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver estudo para realização de proposta para aditivar o Contrato de Gestão, para que o mesmo possa permitir mudanças de procedimento operacional quanto as transferências de recursos e regularização das retenções, submetendo-o a apreciação do Conselho de Administração.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Início dos trabalhos em dezembro/99.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | X  |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Desenvolver a qualificação técnica e operacional dos quadros técnicos das municipalidades do Estado.

**Ação:**

Elaboração de Programa Especial de treinamento para o pessoal técnico de prefeituras municipais e associações de municípios, visando homogeneizar as ações, aumentar a eficácia e efetividade das administrações, contribuindo para a melhoria da gestão municipal.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                  | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolver o Projeto “Universidade das Cidades”, utilizando as instalações do Centro de Capacitação de Faxinal do Céu, com a implantação do Programa Educacional para Gestão Municipal, composto de 06 módulos operacionais e 01 módulo especial sobre <i>Best Practices</i>, realizado em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, associações de municípios e a Federação das Associações de Municípios do Paraná – FEMUPAR.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Módulo I – Contabilidade, Tributação e Finanças Públicas, 1º evento, realizado em dezembro/99, com 242 participantes.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

## **VII - RELATÓRIO OPERACIONAL**

### **DIRETORIA DE OPERAÇÕES**

**Objetivo:**

Apoio Técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU.

**Ação:**

Assessoria Técnica na elaboração de convênios com os Municípios.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                           | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                    | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                      |                                                                           | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração dos convênios entre a SEDU e os Municípios solicitantes de recursos do FDU e do Programa Paraná Urbano.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborados 14 convênios</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                      |                                                                           |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Apoio técnico à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano - SEDU.

**Ação:**

Análise técnica de projetos executados com recursos não reembolsáveis da SEDU.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                       | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                            | Metas: |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisar projetos, contemplados com recursos não reembolsáveis da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano – SEDU, conforme metodologia do PARANACIDADE.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisados e emitidos pareceres em 02 Projetos.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Identificação de capacidade de endividamento dos municípios e definição de prioridades.

**Ação:**

Análise das condições econômica/financeira dos municípios, visando estabelecer suas capacidades individuais de financiamento, com observância dos dispositivos legais vigentes, bem como definição das prioridades a serem atendidas.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                 | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Análise da capacidade de endividamento dos municípios interessados na obtenção de financiamento.</li> <li>Definição, em conjunto com o Prefeito Municipal, das prioridades a serem atendidas nas áreas de infra-estrutura e desenvolvimento institucional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizados 35 processos de capacidade de endividamento, dos quais 18 foram aprovados pelo Banco Central – BACEN, com base na Resolução 78/98 do Senado Federal.</li> <li>Definidas 842 prioridades nos vários municípios analisados.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Apoio e Assistência Técnica a Municípios.

**Ação:**

Assessorar, analisar e emitir pareceres em projetos técnicos a serem financiados.

| Plano Operacional Original                                                                                               | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                              | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientação, análise técnica e parecer em projetos a serem financiados.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizados e emitidos pareceres técnicos em todos os projetos demandados em 1999.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de infra-estrutura 460 pareceres.</li> </ul>                                            | X      |    |    |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área institucional 61 pareceres.</li> </ul>                                                  | X      |    |    |
|                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de equipamentos 340 pareceres.</li> </ul>                                               | X      |    |    |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Apoio e Assistência Técnica a Municípios.

**Ação:**

Assessoria Técnica na elaboração de convênios/contratos, relativos a empréstimos e subempréstimos.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                 | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                      | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboração de convênios e/ou contratos que envolvam o Agente Financeiro do PARANACIDADE (BANESTADO S.A.) e os subtomadores de empréstimos (municípios, SANEPAR e COPEL).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborados 244 contratos.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Prestação de assistência técnica a municípios.

**Ação:**

Assessoria técnica e jurídica aos municípios no que se refere a processos de licitações e editais.

| Plano Operacional Original                                                                                                          | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                 | Metas: |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                     |                                                                        | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientação técnica aos municípios na elaboração, emissão e publicação de editais.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Emitidos editais de:</li> </ul> |        |    |    |
|                                                                                                                                     | Contribuição de Melhoria 279                                           | X      |    |    |
|                                                                                                                                     | Infra-estrutura Básica e Social 483                                    | X      |    |    |
|                                                                                                                                     | Equipamentos Rodoviários e de Saneamento 165                           | X      |    |    |
|                                                                                                                                     | Equipamentos Área Social 186                                           | X      |    |    |
|                                                                                                                                     | Projetos Institucionais 199                                            | X      |    |    |
|                                                                                                                                     | Apoio ao pequeno e micro produtor 38                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                     |                                                                        |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Apoio e Assistência Técnica a municípios.

**Ação:**

Análise e pareceres técnicos jurídicos às solicitações dos municípios.

| Plano Operacional Original                                                                                                                    | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                | Metas: |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                               |                                                                                       | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar orientação as solicitações de esclarecimentos legais formuladas pelos municípios.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendidas 42 consultas jurídicas.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                               |                                                                                       |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Atendimento a carências detectadas junto aos municípios.

**Ação:**

Identificar necessidades específicas de municípios, desenvolvendo estudos e projetos no sentido de atendê-los.

| Plano Operacional Original                                                                                                                  | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                         | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                             |                                                                                                | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Preparação de projeto voltado a melhoria da qualidade dos espaços e equipamentos urbanos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adesão de 61 municípios ao Projeto 399 Ruas.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                             | Projetos entregues: 61                                                                         | X      |    |    |
|                                                                                                                                             | Obras concluídas: 10                                                                           | X      |    |    |
|                                                                                                                                             | Obras em andamento: 14                                                                         |        | X  |    |
|                                                                                                                                             | Projeto em andamento: 32                                                                       |        | X  |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas







**Objetivo:**

Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

**Ação:**

Estudo e desenvolvimento de novas metodologias, programas e processos, visando disponibilizar às Prefeituras Municipais melhores ferramentas de gestão.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                            | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Metas: |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Estudar, desenvolver, testar e implantar novas metodologias, programas e processos que venham a representar saltos de qualidade na administração pública municipal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção e ampliação do conjunto de indicadores municipais relativos a qualidade de vida, envolvendo aspectos relacionados a saneamento básico, habitação, educação, saúde, lazer, circulação e segurança, com o objetivo de subsidiar o processo de definição de prioridades de investimentos.</li> </ul> |        | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicação prática da proposta GIS – Sistemas de Informações Geográficas em Município protótipo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvido Projeto GIS – Municípios simplificado, geo-referenciamento de plantas cadastrais e cartografia, a fim de atender à demanda de pequenos municípios.</li> </ul>                                                                                                                                   | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conversão de bases cadastrais em forma digital com definição de critérios, padrões, metodologia e digitalização.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |        | X  |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

**Ação:**

Estudo e desenvolvimento de novas metodologias, programas e processos, visando disponibilizar às Prefeituras Municipais melhores ferramentas de gestão.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Metas: |    |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estruturação de Modelo de Dados GIS – PARANACIDADE e GIS – Municípios com o objetivo de subsidiar ampla gama de projetos e processos na área de geoprocessamento.</li> <li>Desenvolvido um escopo de assistência técnica a municípios na organização e gestão do transporte coletivo.</li> <li>Escopo apresentado em encontro técnico que envolveu 17 técnicos de seis municípios.</li> <li>Elaborado termo de referência para licitação de Plano Diretor de Patrimônio Cultural Edificado.</li> <li>Estruturação de Manual Operacional do Programa Permanente de Investimentos – PPI, estabelecendo todas as normas e condições para concessão de financiamentos.</li> </ul> | X      | X  |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

**Ação:**

Treinamento e preparação de profissionais de Prefeituras e de Associações de Municípios em novas metodologias, programas e processos desenvolvidos pelo PARANACIDADE.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                 | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                               | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Estruturação, montagem e realização de cursos, seminários e reuniões técnicas para aperfeiçoamento dos recursos humanos das Prefeituras e das Associações de Municípios.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Encontros técnicos com a participação de Gerentes de Unidades Municipais Prestadoras de Serviços, dentro do Programa Municipal de Gestão por Resultados.<br/>Nº de encontros: 26<br/>Nº de participantes: 367</li> </ul>                                      | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Treinamento técnico de servidores municipais de seis municípios na preparação de especificações técnicas para organização e implantação de sistema de geoprocessamento (Jacarezinho, Umuarama, Cambé, Foz do Iguaçu, Telêmaco Borba e Mandaguari).</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Treinamento técnico a sete municípios na definição de critérios, padrões e metodologia para a digitalização de plantas cadastrais (Coronel Vivida, Pinhais, Rio Negro, Mandaguari, Medianeira, Piên e Cianorte).</li> </ul>                                   | X      |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional dos Municípios do Paraná.

**Ação:**

Treinamento e preparação de profissionais de Prefeituras e de Associações de Municípios em novas metodologias, programas e processos desenvolvidos pelo PARANACIDADE.

| Plano Operacional Original | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                  | Metas: |    |    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         | A      | EA | NE |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinamento de técnicos do Município de Irati, para elaboração de cadastro técnico imobiliário, econômico e social.</li> </ul>                                                                                 | X      |    |    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos para contadores municipais sobre a Resolução do Senado Federal nº 78/98 e seu impacto no cálculo da capacidade de endividamento dos municípios.<br/>Nº de cursos: 08</li> </ul>                         | X      |    |    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encontro técnico sobre organização e gestão do transporte coletivo com 17 técnicos de seis municípios (Cambé, Ibiporã, Londrina, Maringá, Paiçandu e Sarandi).</li> </ul>                                      | X      |    |    |
|                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implantação do Programa Educacional para a Gestão Municipal – Universidade das Cidades, com a efetivação do Módulo I – Contabilidade, Tributação e Finanças Públicas.<br/>Nº de participantes: 242.</li> </ul> | X      |    |    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Acompanhamento das fases de aplicação dos recursos financiados pelo PARANACIDADE.

**Ação:**

Realização de medições físicas de obras e projetos financiados.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                      | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                             | Metas: |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Efetuar medições das várias fases de obras e projetos, diretamente ou através das Associações de Municípios, processá-las e preparar os pedidos de pagamento.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Processados 2.844 pedidos de liberação de recursos dos Programas P.P.U. e P.P.I.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas



**Objetivo:**

Monitoramento da efetividade dos contratos de empréstimo e subempréstimo concedidos.

**Ação:**

Execução da auditoria técnica em obras e equipamentos financiados a municípios.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                    | Metas: |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realização de serviços de supervisão em obras, serviços e aquisição de bens equipamentos financiados pelo PARANACIDA-DE aos municípios.</li> <li>Realização de serviços de avaliação das condições de manutenção das obras concluídas e dos equipamentos entregues, dentro do programa Paraná Urbano.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizadas 920 inspeções por consultoria independente, em obras do P.P.U. e 24 em obras do P.P.I.</li> <li>Monitorização procedida numa amostra de 40 obras e 40 equipamentos diversos.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Desenvolver estudos e projetos especiais.

**Ação:**

Desenvolver internamente ou através de consultoria ou especialistas externos, estudos e projetos específicos que, pela sua importância e significado, se traduzem em resultados positivos para a organização.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Metas: |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar assuntos e/ou temas que justifiquem, pelo seu alcance, o desenvolvimento de estudos ou projetos especiais.</li> <li>Identificação de profissionais técnicos do quadro próprio ou selecionar consultores externos para desenvolver os estudos ou projetos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Constituição de Banco de Dados formado com elementos dos orçamentos dos 399 municípios do Estado, visando estabelecer macroindicadores de desempenho financeiro (receitas e despesas).</li> <li>Desenvolvimento de trabalho por técnicos do PARANA-CIDADE em colaboração com o consultor Ira Lorwy, sobre o processo de Desenvolvimento Urbano no Paraná, Agentes, Métodos e Resultados.</li> </ul> | X      |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Acompanhamento e monitorização do fluxo percorrido por projetos financiados.

**Ação:**

Ampliar o Sistema de Acompanhamento e Monitoramento - SAM, de forma a possibilitar o acompanhamento e monitorização de todos projetos financiados pelo PARANACIDADE.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                | Metas: |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Desenvolvimento de etapa envolvendo o acompanhamento financeiro dos empréstimos, nas fases:               <ul style="list-style-type: none"> <li>liberação de parcelas</li> <li>carência</li> <li>correções/atualizações</li> <li>amortizações</li> <li>liquidação</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em desenvolvimento.</li> </ul> |        | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Constituição de Cadastro Técnico Especializado.

**Ação:**

Estruturar banco de dados com informações pessoais e profissionais de consultores especialistas, nas áreas de atuação do PARANACIDADE.

| Plano Operacional Original                                                           | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                  | Metas: |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
|                                                                                      |                                                                                         | A      | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção e aprimoração do C.T.E.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção e aprimoramento contínuos.</li> </ul> |        | X  |    |
|                                                                                      |                                                                                         |        |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Auditagem das ações e programas do PARANACIDADE.

**Ação:**

Acompanhamento e assessoria as ações de auditoria executadas pela auditoria interna, externa, do BID e do Tribunal de Contas do Estado.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                                                                                                      | Metas:                     |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | A                          | EA | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento e assessoria aos profissionais no exercício de auditorias técnicas, contábeis e financeiras, elaborando relatórios, demonstrativos e fornecendo informações necessárias ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos.</li> <li>Atendimento a solicitações de auditorias externas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ações contínuas.</li> </ul> <p>Solicitações do Tribunal de Contas do Estado:</p> <p>- Termos de compatibilização física para obras inacabadas 10</p> <p>- Termos de cumprimento de objetivos 180</p> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> | X  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                            |    |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas

**Objetivo:**

Participação em projetos específicos de Agentes da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado.

**Ação:**

Concessão de empréstimos aos Agentes da Administração Estadual relativos a programas de desenvolvimento urbano e regional.

| Plano Operacional Original                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Situação em 31/12/99 e justificativas.                                                                                                                         | Metas: |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                | A      | EA     | NE |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrato de parceria com a SANEPAR no seu Programa de Implantação/Expansão dos seus Sistemas de Saneamento.</li> <li>Convênio de parceria com a SEAD - Secretaria de Estado da Administração, para a implantação/construção do Departamento de Arquivo Público do Paraná.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras concluídas: 48</li> <li>Obras em andamento: 25</li> <li>Programados: 07</li> <li>Obra em andamento: 01</li> </ul> | X      | X<br>X |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |        | X      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                |        |        |    |

Metas: A = atingidas EA = em andamento NE = não executadas


# MAPAS

# MAPA I

## **PARANACIDADE**


- ÁREAS DE ATUAÇÃO E RESPONSABILIDADE DA SEDE E ESCRITÓRIOS REGIONAIS






## MAPA II

- PROJETOS DA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA
- RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
- FDU
- MUNICÍPIOS ATENDIDOS - 1999




## MAPA III

- PROJETOS NA ÁREA INSTITUCIONAL
- PROGRAMA PARANÁ URBANO
- MUNICÍPIOS ATENDIDOS - 1999



## MAPA IV


- PROJETOS NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA
- PROGRAMA PARANÁ URBANO
- MUNICÍPIOS ATENDIDOS - 1999



## MAPA V

- PROJETOS NA ÁREA DE INFRA-ESTRUTURA
- PROGRAMA PARANÁ URBANO
- MUNICÍPIOS ATENDIDOS – 1996 a 1999





## **GRÁFICO**

- PROJETOS CONCLUÍDOS E EM EXECUÇÃO - 1999
- RECURSOS DO PPU e PPI



## **IX - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

Os aspectos orçamentários, financeiros e contábeis do PARANACIDADE/FDU, relativos ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 1999 estão adiante apresentados nos seguintes documentos:

#### I – Demonstrativos Orçamentários

- Receitas;
- Desembolsos;
- Comparativos de Receita e de Desembolsos.

#### II – Demonstrativo Gerencial de Origens e Aplicações de Recursos

#### III – Demonstrações Contábeis

- Balanços Patrimoniais;
- Demonstrações de Resultado;
- Demonstrações das Origens e Aplicações de Recursos;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas explicativas às Demonstrações Financeiras;
- Quadro de Resultados Econômico-Financeiros.

#### IV – Parecer da Auditoria Externa

#### **Nota:**

O PARANACIDADE, nos termos do Contrato de Gestão firmado com o Estado do Paraná, disponibilizará, para conhecimento público, os seus balancetes, balanços e demais documentos comprobatórios da exatidão e do correto cumprimento de sua missão, compromissos e objetivos.

## **ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

- **DEMONSTRATIVOS ORÇAMENTÁRIOS**




### COMPARATIVO RECEITAS X DESEMBOLSOS

REALIZADOS EM 1998 E 1999

R\$1,00

| DESCRIÇÃO   | ADMINISTRATIVAS |           |            | OPERACIONAIS |             |            | TOTAIS      |             |            |
|-------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|             | 1998            | 1999      | VARIAÇÃO % | 1998         | 1999        | VARIAÇÃO % | 1998        | 1999        | VARIAÇÃO % |
| RECEITAS    | 7.067.500       | 8.430.000 | 19,3       | 140.704.391  | 153.504.857 | 9,1        | 147.771.891 | 161.934.857 | 9,6        |
| DESEMBOLSOS | 7.079.069       | 8.272.499 | 16,9       | 110.019.366  | 138.996.867 | 26,3       | 117.098.435 | 147.269.366 | 25,8       |
| DIFERENÇAS  | * -11.569       | 157.501   | 1.461,4    | 30.685.025   | 14.507.990  | -52,7      | 30.673.456  | 14.665.491  | -52,2      |

\* Coberto com parte das receitas financeiras (R\$ 1.865.318) e de outras receitas (R\$ 482.036) obtidas pelo PARANACIDADE em 1998.




**COMPARATIVO GERENCIAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO 1999**

**ORÇADA x REALIZADA**

R\$1,00

| FONTES                                                                            |        | ORÇADA             | REALIZADA          | DIFERENÇA         | REALIZAÇÃO % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| DISCRIMINAÇÃO                                                                     | CÓDIGO |                    |                    |                   |              |
| Empréstimo/ Operação de Crédito externo vinculado ao Programa Paraná Urbano - BID | 37     | 110.000.000        | 82.780.544         | 27.219.456        | 75,3         |
| * FDU \ Retorno de Programas/ Contrapartidas                                      | 41     | 87.800.000         | 77.799.014         | 10.000.986        | 88,6         |
| Outras Receitas                                                                   | -      | 2.000.000          | 1.355.299          | 644.701           | 67,8         |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                             |        | <b>199.800.000</b> | <b>161.934.857</b> | <b>37.865.143</b> | <b>81,0</b>  |

\* Incluso recursos vinculados ao Contrato de Gestão PARANACIDADE



| RECURSOS JUNTO À SEFA ( valores nominais )                                     | Acumulado em 31/12/99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ⇒ SERVIÇO DA DÍVIDA                                                            |                       |
| - Recursos FDU / Retorno de Programas retidos para pagamento de empréstimo BID | 31.918.544            |
| ⇒ SALDO A TRANSFERIR PARA O FDU / PARANACIDADE                                 |                       |
| - Retorno de programas - Fonte 41                                              | 40.947.228            |
| - Empréstimo do BID - Fonte 37                                                 | 16.034.508            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                | <b>56.981.736</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                                                   | <b>88.900.280</b>     |




### COMPARATIVO GERENCIAL DAS RECEITAS REALIZADAS

EXERCÍCIOS 1997- 1998 - 1999


| DISCRIMINAÇÃO                                                                        | CÓDIGO | 1997               | 1998               | 1999               | R\$1,00<br>VARIÇÃO |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                                                                                      |        |                    |                    |                    | %                  |            |
|                                                                                      |        |                    |                    |                    | 98 X 97            | 99 x 98    |
| Empréstimo/ Operação de Crédito externo<br>vinculado ao Programa Paraná Urbano - BID | 37     | 50.808.781         | 81.390.672         | 82.780.544         | 60,2               | 1,7        |
| * FDU \ Retorno de Programas/ Contrapartidas                                         | 41     | 56.968.977         | 64.218.415         | 77.799.014         | 12,7               | 21,1       |
| Tesouro                                                                              | -      | 1.000.000          | -                  | -                  | -                  | -          |
| Outras Receitas                                                                      | -      | -                  | 2.162.804          | 1.355.299          | -                  | -37,3      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                                                |        | <b>108.777.758</b> | <b>147.771.891</b> | <b>161.934.857</b> | <b>35,8</b>        | <b>9,6</b> |

\* Incluso recursos vinculados ao Contrato de Gestão PARANACIDADE

#### RECEITAS POR FONTE



#### RECEITAS TOTAIS




CRESCIMENTO NAS RECEITAS: 99 X 98 = 9,58 %  
98 X 97 = 35,85%

# **COMPARATIVO GERENCIAL DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS**

**EXERCÍCIOS 1997 - 1998 - 1999**

R\$1,00

| APLICAÇÕES / AÇÕES  |                 | Valores Nominais  |                    |                    | Variação %  |             |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| ADMINISTRATIVAS     |                 | 1997              | 1998               | 1999               | 98 X 97     | 99 X 98     |
| <b>PARANACIDADE</b> | Pessoal         | 3.081.231         | 4.660.221          | 5.515.875          | 51,2        | 18,4        |
|                     | Custeio         | 1.949.128         | 1.760.490          | 2.158.191          | -9,7        | 22,6        |
|                     | Investimento    | 608.934           | 658.358            | 598.434            | 8,1         | -9,1        |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                 | <b>5.639.293</b>  | <b>7.079.069</b>   | <b>8.272.499</b>   | <b>25,5</b> | <b>16,9</b> |
| OPERACIONAIS        |                 | 1997              | 1998               | 1999               | 98 X 97     | 99 X 98     |
| <b>PROJETOS</b>     | Municípios      | 51.110.469        | 77.216.831         | 114.339.293        | 51,1        | 48,1        |
|                     | Sanepar         | 8.398.514         | 15.383.350         | 15.534.547         | 83,2        | 1,0         |
|                     | Vilas Rurais    | 1.165.725         | 10.239.079         | 809.217            | 778,3       | -92,1       |
|                     | Copel           | 2.724.538         | 500.000            | -                  | -81,65      | -           |
|                     | Institucional   | 17.496.660        | 6.680.106          | 6.713.810          | -61,8       | 0,5         |
|                     | Costa Oeste     | 712.962           | -                  | -                  | -           | -           |
|                     | Área Industrial | -                 | -                  | 1.600.000          | -           | -           |
| <b>SUBTOTAL</b>     |                 | <b>81.608.867</b> | <b>110.019.366</b> | <b>138.996.867</b> | <b>34,8</b> | <b>26,3</b> |
| <b>TOTAL</b>        |                 | <b>87.248.160</b> | <b>117.098.435</b> | <b>147.269.366</b> | <b>34,2</b> | <b>25,8</b> |



Crescimento nos Desembolsos: 98 X 97 = 25,8 %  
99 X 98 = 34,2 %

| FINANCIAMENTO - PPU / BID             | 1996           | 1997             | 1998              | 1999              |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PAGAMENTOS SERVIÇO DA DÍVIDA *</b> |                |                  |                   |                   |
| Amortização                           | -              | -                | -                 | -                 |
| Encargos ( Juros + C.Crédito )        | 652.391        | 5.196.669        | 8.348.219         | 20.881.027        |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>652.391</b> | <b>5.196.669</b> | <b>8.348.219</b>  | <b>20.881.027</b> |
| <b>TOTAIS ACUMULADOS</b>              | <b>652.391</b> | <b>5.849.059</b> | <b>14.197.278</b> | <b>35.078.305</b> |

\* Realizados com recursos FDU / Retorno de programas retidos na SEFA

# COMPARATIVO GERENCIAL DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 1999

VERSÃO DETALHADA


R\$1,00

R\$1,00


| APLICAÇÕES / AÇÕES |     |          |                 |             |              |              |       |
|--------------------|-----|----------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------|
| ADMINISTRATIVAS    |     |          | ORÇADO          | REALIZADO   | DIFERENÇA    | REALIZAÇÃO % |       |
| PARANACIDADE       |     |          | Pessoal         | 5.555.000   | 5.515.875    | 39.125       | 99,3  |
|                    |     |          | Custeio         | 2.185.000   | 2.158.191    | 26.809       | 98,8  |
|                    |     |          | Investimento    | 1.110.000   | 598.434      | 511.566      | 53,9  |
| TOTAL              |     |          | 8.850.000       | 8.272.499   | 577.501      | 93,5         |       |
| OPERACIONAIS       |     |          | ORÇADO          | REALIZADO   | DIFERENÇA    | REALIZAÇÃO % |       |
| PROJETOS           | BID | PPU      | Municípios      | 71.115.000  | 71.481.339   | -366.339     | 100,5 |
|                    |     |          | Sanepar         | 16.050.000  | 15.534.547   | 515.453      | 96,8  |
|                    |     |          | Institucional   | 1.520.000   | 2.561.625    | -1.041.625   | 168,5 |
|                    |     | Subtotal | 88.685.000      | 89.577.511  | -892.511     | 101,0        |       |
|                    | FDU | PPU      | Municípios      | 8.340.000   | 13.589.445   | -5.249.445   | 162,9 |
|                    |     |          | Municípios      | 33.600.000  | 29.268.509   | 4.331.491    | 87,1  |
|                    |     | PPI      | Vilas Rurais    | 700.000     | 809.217      | -109.217     | 115,6 |
|                    |     |          | Institucional   | 5.050.000   | 4.152.185    | 897.815      | 82,2  |
|                    |     |          | Área Industrial | 1.600.000   | 1.600.000    | -            | 100,0 |
|                    |     | Subtotal | 49.290.000      | 49.419.356  | -129.355,90  | 100,3        |       |
| TOTAL              |     |          | 137.975.000     | 138.996.867 | * -1.021.867 | 100,7        |       |
| TOTAL GERAL        |     |          | 146.825.000     | 147.269.366 | -444.366     | 100,3        |       |

\* Coberto com parte das receitas de aplicações financeiras ( R\$ 3.381 mil ) obtidas pelo FDU em 1999.

## AÇÕES ADMINISTRATIVAS



## AÇÕES OPERACIONAIS






# COMPARATIVO GERENCIAL DOS DESEMBOLSOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 1999

VERSÃO RESUMIDA

R\$1,00

| APLICAÇÕES / AÇÕES |          |     |             |             |              |              |
|--------------------|----------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRATIVAS    |          |     | ORÇADO      | REALIZADO   | DIFERENÇA    | REALIZAÇÃO % |
| PARANACIDADE       |          |     | 8.850.000   | 8.272.499   | 577.501      | 93,5         |
| TOTAL              |          |     | 8.850.000   | 8.272.499   | 577.501      | 93,5         |
| OPERACIONAIS       |          |     | ORÇADO      | REALIZADO   | DIFERENÇA    | REALIZAÇÃO % |
| PROJETOS           | BID      | PPU | 88.685.000  | 89.577.511  | -892.511     | 101,0        |
|                    | Subtotal |     | 88.685.000  | 89.577.511  | -892.511     | 101,0        |
|                    | FDU      | PPU | 8.340.000   | 13.589.445  | -5.249.445   | 162,9        |
|                    |          | PPI | 40.950.000  | 35.829.911  | 5.120.089    | 87,5         |
|                    | Subtotal |     | 49.290.000  | 49.419.356  | -129.356     | 100,3        |
| TOTAL              |          |     | 137.975.000 | 138.996.867 | * -1.021.867 | 100,7        |
| TOTAL GERAL        |          |     | 146.825.000 | 147.269.366 | -444.366     | 100,3        |

\* Coberto com parte das receitas de aplicações financeiras ( R\$ 3.381 mil ) obtidas pelo FDU em 1999.



## **ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

- **DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS



EXERCÍCIOS DE 1999 X 1998 X 1997

Em R\$ 1,00

| CONTA PARANACIDADE                       |            |            |            | CONTA PARANACIDADE/FDU                      |            |             |            | CONTA PARANACIDADE/BID                |            |             |            |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|
| AÇÕES ADMINISTRATIVAS                    | 1999       | 1998       | 1997       | AÇÕES OPERACIONAIS                          | 1999       | 1998        | 1997       | AÇÕES OPERACIONAIS                    | 1999       | 1998        | 1997       |
| ORIGENS (Ingressos)                      | 18.703.504 | 16.895.739 | 11.908.699 | ORIGENS (Ingressos)                         | 78.307.689 | 106.055.029 | 47.859.337 | ORIGENS (Ingressos)                   | 89.577.514 | 124.412.768 | 59.262.179 |
| . Saldo ano anterior                     | 7.813.935  | 6.263.105  | 3.708.403  | . Saldo ano anterior                        | 21.316.131 | 3.928.645   | 3.758      | . Saldo ano anterior                  | 28         | 8.216.286   | 1.018.723  |
| . Recursos manutenção (contrato gestão)  | 8.430.000  | 7.067.500  | 5.070.200  | . Retorno do PRAM                           | 467.197    | 2.490.241   | 5.129.785  | . Empréstimos e Financiamentos        | 82.780.544 | 67.927.903  | 50.808.781 |
| . Rendas de aplicações financeiras       | 2.085.735  | 1.865.316  | 1.062.503  | . Retorno do PEDU                           | 26.916.877 | 34.769.092  | 33.769.870 | . Rendas de aplicações financeiras    | 158.336    | 740.889     | 595.688    |
| . Restituições de Prefeituras Municipais | 559        | 51.497     | 568.246    | . Retorno do PPU                            | 16.443.421 | 8.784.493   | 3.016.391  | . Transição da conta FDU              | 11.038.342 | 47.527.690  | 59.500     |
| . Vendas de editais de licitação         | 20.410     | 900        | 10.050     | . Retorno do FDU                            | 8.866.814  | 7.448.718   | 4.294.338  | . Retorno da conta FDU (Transição/96) |            |             | 6.779.487  |
| . Taxas de inscrição processo seletivo   | 2.555      | 4.970      | 4.210      | . Rendas de aplicações financeiras          | 3.236.191  | 2.659.075   | 645.194    |                                       |            |             |            |
| . Vendas de produtos/serviços            | 280.863    | 1.603.139  | 10.963     | . Transição da conta BID                    |            | 44.537.083  |            |                                       |            |             |            |
| . Caução de Garantia                     | 3.000      | 38.831     | 15.086     | . Transf. cta Paranacidade (Rec.de Vendas)  | 1.061.059  | 1.237.884   |            |                                       |            |             |            |
| . Outros ingressos                       | 66.446     | 482        | 505        | . Transição da conta Paranacidade           |            | 199.800     |            |                                       |            |             |            |
| . Transição da conta FDU                 |            |            | 199.800    | . Receita do Projeto Costa Oeste            |            |             | 1.000.000  |                                       |            |             |            |
| . Retorno da conta FDU (Transição/96)    |            |            | 1.258.732  |                                             |            |             |            |                                       |            |             |            |
| APLICAÇÕES (Desembolsos)                 | 8.669.555  | 9.081.804  | 5.645.593  | APLICAÇÕES (Desembolsos)                    | 68.887.698 | 84.738.899  | 43.930.692 | APLICAÇÕES (Desembolsos)              | 89.577.511 | 124.412.740 | 51.045.893 |
| . Despesas de pessoal                    | 5.281.188  | 4.554.692  | 3.081.231  | . Municípios (FDU)                          | 44.451.823 | 13.965.925  | 8.460.036  | . Municípios (PPU)                    | 70.260.700 | 62.501.869  | 42.256.625 |
| . Despesas de custeio                    | 2.785.266  | 2.348.612  | 1.949.128  | . Municípios - FP                           | 6.131      | 203.733     | 244.444    | . Fundo Perdido                       | 1.220.639  | 545.302     | 149.364    |
| . Investimentos                          | 598.434    | 703.031    | 608.934    | . Sanepar                                   |            | 206.020     | 206.020    | . Sanepar                             | 15.534.547 | 15.383.350  | 8.192.494  |
| . Devolução Caução de Garantia           | 4.667      | 37.786     | 6.300      | . Copel                                     |            | 500.000     | 2.724.538  | . Institucional                       | 2.561.625  | 1.445.135   | 447.410    |
| . Transição para conta FDU               |            | 199.800    |            | . Costa Oeste                               |            | 46.800      | 712.962    | . Transição para conta FDU            |            | 44.537.083  |            |
| . Transf. para conta FDU (Rec.de Vendas) |            | 1.237.884  |            | . Vilas Rurais                              | 809.217    | 10.239.079  | 1.165.725  |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Institucional                             | 4.152.185  | 5.188.171   | 17.049.250 |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Manutenção Paranacidade (C.Gestão)        | 8.430.000  | 7.067.500   | 5.070.200  |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Transição para conta BID                  | 11.038.342 | 47.527.690  | 59.500     |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Transição para conta Paranacidade         |            |             | 199.800    |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Retorno p/cta Paranacidade (Transição/96) |            |             | 1.258.732  |                                       |            |             |            |
|                                          |            |            |            | . Retorno p/cta BID (Transição/96)          |            |             | 6.779.486  |                                       |            |             |            |
| SALDO                                    | 10.033.949 | 7.813.935  | 6.263.105  | SALDO                                       | 9.419.991  | 21.316.131  | 3.928.645  | SALDO                                 | 3          | 28          | 8.216.286  |

## DEMONSTRAÇÃO GRÁFICA


Ações Administrativas
  Ações Operacionais



# **ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

- **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

| BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS                                                    |             |                                  |                                  |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| PARANACIDADE E FDU                                                                  |             | EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998 |                                  | Em R\$ 1,00  |             |
| ATIVO                                                                               |             |                                  | PASSIVO                          |              |             |
|                                                                                     | 1999        | 1998                             |                                  | 1999         | 1998        |
| CIRCULANTE                                                                          | 125.647.407 | 101.486.914                      | CIRCULANTE                       | 20.578.048   | 2.348.113   |
| Caixa e Bancos                                                                      | 29.641      | 58.215                           | Empréstimos e Financiamentos     | 19.337.581   | 1.311.268   |
| Aplicações Financeiras                                                              | 19.424.303  | 29.071.879                       | Fornecedores                     | 173.515      | 261.471     |
| Contas a Receber                                                                    | 57.056.375  | 27.985.950                       | Associações Municipais           | 357.114      | 242.901     |
| SEFA                                                                                | 57.056.375  | 27.474.059                       | Salários e Encargos Sociais      | 617.306      | 475.192     |
| Clientes                                                                            | -           | 511.892                          | Obrigações Sociais e Fiscais     | 38.499       | 28.820      |
| Empréstimos e Subempréstimos                                                        | 49.023.817  | 44.262.676                       | Aluguéis a pagar                 | 47.046       | 20.775      |
| Almoxarifado                                                                        | 31.545      | 41.021                           | Demais contas a pagar            | 6.988        | 7.686       |
| Adiantamentos a empregados                                                          | 59.408      | 37.139                           |                                  |              |             |
| Outros Créditos                                                                     | 22.319      | 30.033                           |                                  |              |             |
|                                                                                     |             |                                  | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO           | 328.003.362  | 173.560.313 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                            | 427.785.249 | 340.824.177                      | Empréstimos e Financiamentos     | 328.003.362  | 173.560.313 |
| Empréstimos e Subempréstimos                                                        | 395.866.706 | 289.413.970                      |                                  |              |             |
| Recursos a Receber da SEFA                                                          | 31.918.544  | 50.810.984                       | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 206.324.140  | 267.510.541 |
| Outros Créditos a Receber                                                           |             | 599.223                          |                                  |              |             |
|                                                                                     |             |                                  | CAPITAL                          | 233.396.989  | 231.400.054 |
| PERMANENTE                                                                          | 1.472.894   | 1.107.875                        | Partic.Gov.Pr./Contrato Gestão   | 5.734.729    | 5.734.729   |
|                                                                                     |             |                                  | Partic.Gov.Pr./Saldo Programas   | 181.463.479  | 181.463.479 |
|                                                                                     |             |                                  | Partic.Gov.Pr./Retorno Programas | 46.198.781   | 44.201.846  |
| Imobilizado                                                                         | 1.472.894   | 1.107.875                        |                                  |              |             |
|                                                                                     |             |                                  | Superávit(Déficit) Acumulado     | (27.072.849) | 36.110.487  |
| TOTAL DO ATIVO                                                                      | 554.905.550 | 443.418.966                      | TOTAL DO PASSIVO                 | 554.905.550  | 443.418.966 |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas |             |                                  |                                  |              |             |



WILMAR PROCHMANN  
Diretor de Administração e Finanças

NELSON YUICHI YAMAMOTO  
Contador CRC-PR 11485



| <b>DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO</b>                                  |                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Exercícios findos em 31 de dezembro</b>                                    |                      |                     |
| <b>PARANACIDADE E FDU</b>                                                     | <b>Em R\$ 1,00</b>   |                     |
|                                                                               | <b>1999</b>          | <b>1998</b>         |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                                                  | <b>62.219.008</b>    | <b>54.849.785</b>   |
| Receitas Empréstimos/Subempréstimos concedidos                                | 55.844.549           | 47.478.948          |
| Receitas de Aplicações Financeiras                                            | 5.480.271            | 5.208.033           |
| Outras Receitas                                                               | 894.188              | 2.162.804           |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                                  | <b>(125.402.343)</b> | <b>(33.811.211)</b> |
| Despesas Financeiras (Empréstimos BID)                                        | (110.561.013)        | (18.931.469)        |
| Utilidades e Serviços Contratados                                             | (4.422.572)          | (7.154.897)         |
| Pessoal                                                                       | (5.644.473)          | (4.810.817)         |
| Material de Consumo                                                           | (205.337)            | (265.841)           |
| Tributárias                                                                   | (624.309)            | (489.986)           |
| Viagens e Representações                                                      | (285.844)            | (126.290)           |
| Fundo Perdido (Projetos Sociais)                                              | (1.226.770)          | (749.036)           |
| Gerais                                                                        | (2.432.025)          | (1.282.875)         |
| <b>SUPERÁVIT(DÉFICIT) NO EXERCÍCIO</b>                                        | <b>(63.183.336)</b>  | <b>21.038.574</b>   |
| As notas explicativas são integrante das demonstrações financeiras combinadas |                      |                     |



WILMAR PROCHMANN  
Diretor de Administração e Finanças

NELSON YUICHI YAMAMOTO  
Contador CRC-PR 11485

| DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         |                                                           |                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Exercícios findos em 31 de dezembro de 1999 e de 1998                               |                                                           |                        |              |
| PARANACIDADE E FDU                                                                  | Em R\$ 1,00                                               |                        |              |
|                                                                                     | RECURSOS<br>ORIUNDOS DO<br>GOVERNO DO<br>ESTADO DO PARANÁ | SUPERÁVIT<br>ACUMULADO | TOTAL        |
| Saldos em 01 de janeiro de 1998                                                     | 231.400.054                                               | 15.071.913             | 246.471.967  |
| Superávit do exercício                                                              |                                                           | 21.038.574             | 21.038.574   |
| Saldos em 31 de dezembro de 1998                                                    | 231.400.054                                               | 36.110.487             | 267.510.541  |
| Recursos recebidos do Gov. Estado<br>Paraná / Retorno de Programas                  | 1.996.935                                                 |                        | 1.996.935    |
| Déficit do exercício                                                                |                                                           | (63.183.336)           | (63.183.336) |
| Saldos em 31 de dezembro de 1999                                                    | 233.396.989                                               | (27.072.849)           | 206.324.140  |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas |                                                           |                        |              |

WILMAR PROCHMANN  
Diretor de Administração e Finanças

NELSON YUICHI YAMAMOTO  
Contador CRC-PR 11485

| <b>DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>                |                                            |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>PARANACIDADE E FDU</b>                                                           | <b>Exercícios findos em 31 de dezembro</b> | <b>Em R\$ 1,00</b> |
|                                                                                     | <b>1999</b>                                | <b>1998</b>        |
| <b>ORIGENS DE RECURSOS</b>                                                          |                                            |                    |
| DAS OPERAÇÕES                                                                       |                                            |                    |
| Superávit (Déficit) do exercício                                                    | (63.183.336)                               | 21.038.574         |
| DESPESAS (RECEITAS) QUE NÃO AFETAM O CAPITAL CIRCULANTE                             |                                            |                    |
| Depreciação                                                                         | 216.244                                    | 152.679            |
| Variações monetárias e cambiais e juros de longo prazo                              | 68.085.762                                 | (11.456.180)       |
| Total das operações                                                                 | 5.118.670                                  | 9.735.072          |
| DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ                                                      |                                            |                    |
| Participação Governo / Recursos Retorno Programas                                   | 1.996.935                                  |                    |
| DE TERCEIROS                                                                        |                                            |                    |
| Redução do realizável a longo prazo                                                 | 67.072.589                                 | 54.795.079         |
| Empréstimos e Financiamentos obtidos                                                | 84.026.677                                 | 81.771.344         |
| Total                                                                               | 151.099.266                                | 136.566.423        |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS OBTIDOS</b>                                                   | <b>158.214.871</b>                         | <b>146.301.495</b> |
| <b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>                                                       |                                            |                    |
| Aquisição de imobilizado                                                            | 581.263                                    | 694.534            |
| Empréstimos e Subempréstimos concedidos                                             | 134.713.507                                | 108.679.315        |
| Redução do exigível a longo prazo                                                   | 16.989.544                                 |                    |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                                                         | <b>152.284.314</b>                         | <b>109.373.849</b> |
| <b>AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>                                        | <b>5.930.558</b>                           | <b>36.927.647</b>  |
| <b>VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE</b>                                               |                                            |                    |
| Ativo Circulante:                                                                   |                                            |                    |
| No fim do exercício                                                                 | 125.647.407                                | 101.486.914        |
| No início do exercício                                                              | 101.486.914                                | 63.967.495         |
|                                                                                     | 24.160.493                                 | 37.519.419         |
| Passivo Circulante:                                                                 |                                            |                    |
| No fim do exercício                                                                 | 20.578.048                                 | 2.348.113          |
| No início do exercício                                                              | 2.348.113                                  | 1.756.341          |
|                                                                                     | 18.229.935                                 | 591.772            |
| <b>AUMENTO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>                                        | <b>5.930.558</b>                           | <b>36.927.647</b>  |
| As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas |                                            |                    |

WILMAR PROCHMANN  
Diretor de Administração e Finanças

NELSON YUICHI YAMAMOTO  
Contador CRC-PR 11485

---

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS (PARANACIDADE  
E FDU)  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E 1998**

---

## **1. Contexto Operacional**

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito privado, criado pela Lei Estadual nº 11.498 de 30 de julho de 1996, atua como gestor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU, prestando assistência institucional e técnica aos municípios paranaenses, captando e aplicando recursos financeiros no processo de Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado do Paraná.

O FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, tem os seguintes principais objetivos:

- promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos municípios, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado do Paraná;
- constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;
- financiar intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades, envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades e de agentes da administração direta e indireta do Poder Executivo;
- contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, federais, estaduais e municipais, na área do desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros dos municípios; e
- incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de desenvolvimento urbano, regional, institucional e dos mecanismos de financiamentos concedidos para apoiá-los.

Os recursos do FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes programas:

PRAM – Programa de Ação Municipal – com início em 1981, seu principal objetivo era o de financiar investimentos de infra-estrutura urbana e distribuir doações de acordo com os critérios populacional e características sócio-econômicas. Este programa vigorou até 1989 e os prazos dos financiamentos concedidos aos municípios eram de até 10 anos. O programa foi integralmente amortizado em julho/99.

PEDU – Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – instituído em 1988, seus principais objetivos eram: (i) melhorar a capacidade gerencial e institucional das administrações municipais para planejar, financiar e executar projetos e programas; (ii) fortalecer a infraestrutura econômica e social básica nas áreas urbanas; (iii) descentralizar a administração urbana e a gerência financeira e (iv) propiciar e fortalecer fontes de financiamento de longo prazo para programas de desenvolvimento urbano. Este programa vigorou até 1996 e os prazos de financiamentos concedidos aos municípios eram de 5 até 15 anos. Atualmente, esse programa está em fase de amortização.

FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – instituído em 1988 para financiar planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades paranaenses e de agentes da administração direta e indireta do Poder Executivo.

PPU – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano – Paraná Urbano – tem prazo de execução de quatro anos contados a partir de 23 de maio de 1996 e os seus recursos são oriundos do empréstimo obtido pelo Governo do Estado do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O programa é composto por dois subprogramas básicos:

- Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional: visa tornar mais eficientes os organismos responsáveis pelo planejamento e implantação das políticas setoriais de desenvolvimento urbano, bem como pela seleção, financiamento, supervisão e avaliação dos projetos de investimento nesta área;
- Investimentos: visa conceder recursos aos municípios e às entidades estatais participantes do programa com o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a oferta de serviços sociais urbanos.

## **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras Combinadas**

As demonstrações financeiras combinadas incluem as seguintes entidades:

- Serviço Social Autônomo PARANACIDADE
- Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU

Essas demonstrações foram preparadas com o objetivo de permitir aos administradores do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE a avaliação das operações descritas na nota nº 1 em seu conjunto.

Nas demonstrações financeiras combinadas foram eliminadas a receita e despesa do contrato de gestão.

As demonstrações financeiras individuais das entidades, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

## **3. Práticas Contábeis**

### **(a) Apuração do Resultado**

O resultado é apurado pelo regime de competência.

### **(b) Aplicações financeiras**

São atualizadas monetariamente e acrescidas de juros “pro-rata temporis”, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras, demonstradas na Nota 4.

### **(c) Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo**

São apresentados ao valor de realização, incluindo os rendimentos auferidos.

### **(d) Imobilizado**

É registrado pelo custo de aquisição e deduzido das depreciação, calculada pelo método linear de acordo com as taxas demonstradas na nota 5.

### **(e) Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo**

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros incorridos.

4.

## Aplicações Financeiras

| Banco           | Descrição         | Taxa mensal de remuneração | Vencimento                          | SalDOS em milhares de reais |               |
|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|                 |                   |                            |                                     | 1999                        | 1998          |
| Banestado       | CDB               | 99% do CDI                 | Até Junho/2001, com liquidez diária | 10.886                      | 22.419        |
| Banestado       | RDB               | 1,34 a 1,54%               | Janeiro a março de 2000             | 8.538                       | 4.089         |
| Banco do Brasil | FIF               | Variáveis                  |                                     | -                           | 2.556         |
| Banestado       | FIF - Curto Prazo | Variáveis                  |                                     | -                           | 7             |
|                 |                   |                            |                                     | <u>19.424</u>               | <u>29.071</u> |

CDB – Certificado de depósito bancário

RDB – Recibo de depósito bancário

FIF – Fundo de investimento financeiro

CDI – Certificado de depósito interbancário

## 5. Imobilizado

| Descrição                                         | Taxa de depreciação (%) | SalDOS em milhares de reais |              |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
|                                                   |                         | 1999                        | 1998         |
| Microcomputadores e softwares                     | 20                      | 519                         | 459          |
| Móveis e utensílios                               | 10                      | 393                         | 379          |
| Veículos                                          | 20                      | 277                         | 271          |
| Benfeitorias em imóvel de terceiros               | 20                      | 51                          | 51           |
| Equipamentos e sistemas de telefonia e telemática | 10 e 20                 | 493                         | -            |
| Outras imobilizações                              | Até 10                  | <u>140</u>                  | <u>131</u>   |
|                                                   |                         | 1.873                       | 1.291        |
| Depreciação acumulada                             |                         | <u>(400)</u>                | <u>(183)</u> |
|                                                   |                         | <u>1.473</u>                | <u>1.108</u> |

## 6. Recursos a receber – SEFA

|                                                          | SalDOS em milhares de reais |             |            |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------------|
|                                                          | 1999                        |             | 1998       |             |
|                                                          | Circulante e                | Longo prazo | Circulante | Longo prazo |
| Retornos de empréstimos e subempréstimos concedidos      | 40.947                      | 31.918      | 11.398     | 50.811      |
| Repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID | 16.041                      |             | 16.034     |             |
| Transferência de recursos do                             |                             |             |            |             |

|                     |           |                   |           |                   |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| convênio com a SEAD | <u>68</u> | <u>          </u> | <u>42</u> | <u>          </u> |
|                     | 57.056    | 31.918            | 24.474    | 50.811            |

Retornos de empréstimos e subempréstimos concedidos referem-se a recebimentos de empréstimos concedidos não repassados ao fundo pela Secretaria Estadual da Fazenda.

Repasse do BID referem-se a recursos de empréstimos e financiamentos recebidos pela Secretaria Estadual da Fazenda, ainda não repassados ao FDU.

Esses recursos serão utilizados para liquidação de juros, comissões e amortizações do principal dos empréstimos obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (vide nota nº 11)

## 7. Empréstimos e subempréstimos concedidos

|                          |                 |          | Saldos   | em |
|--------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| milhares de reais        |                 |          |          |    |
| Descrição                | Encargos anuais | 31/12/99 | 31/12/98 |    |
| PEDU                     | TR mais 10,18%  | 94.698   | 110.143  |    |
| PPU                      | TR mais 10,14%  | 270.548  | 171.599  |    |
| FDU                      | TR mais 10,18%  | 79.645   | 51.563   |    |
| PRAM                     | TR mais 11%     | -        | 371      |    |
| Totais                   |                 | 444.891  | 333.676  |    |
| Menos: Ativo circulante  |                 | (49.024) | (44.263) |    |
| Realizável a longo prazo |                 | 395.867  | 289.413  |    |

Os juros e as amortizações são pagos mensalmente, com prazos de até 15 anos que variam de acordo com a época da liberação dos recursos e prazos definidos nos contratos de empréstimos e subempréstimos.

Como forma de garantia do pagamento dos financiamentos concedidos, os municípios delegam ao agente financeiro Banco do Estado do Paraná S.A. poderes para reter o repasse das importâncias que lhes couberem no Fundo de Participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Por essa razão, o fundo apresenta índice zero de inadimplência.

O saldo de longo prazo será recebido como segue:

|             | Em milhares de reais |
|-------------|----------------------|
| 2001        | 73.162               |
| 2002        | 74.559               |
| 2003        | 75.985               |
| 2004 a 2016 | <u>172.161</u>       |
|             | 395.867              |

## 8. Empréstimos e Financiamentos

Refere-se ao contrato celebrado no dia 23 de maio de 1996 entre o Governo do Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para prover recursos ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná – PPU.

Os recursos foram repassados pela SEFA, sobre os quais incidem encargos anuais com base na variação cambial do real em relação ao dólar norte-americano mais juros de 6,44% ao ano.

O custo total do PPU é estimado em quantia equivalente a US\$ 415 milhões, sendo que a parcela financiada pelo BID poderá atingir o montante de até US\$ 249 milhões.

Além dos encargos anuais serão pagas parcelas trimestrais até o final do contrato, a título de despesas de inspeção e supervisão gerais, no total de US\$ 2,49 milhões, e comissão de crédito de 0,75% a.a. cobradas semestralmente sobre o saldo não usado da linha de crédito concedida pelo BID.

Aval do Tesouro Nacional foi concedido em garantia da operação.

O saldo de longo prazo vence, semestralmente, como segue:

|             | Em milhares de reais |
|-------------|----------------------|
| 2001        | 20.500               |
| 2002        | 20.500               |
| 2003        | 20.500               |
| 2004 a 2016 | <u>266.503</u>       |
|             | 328.003              |

## 9. Patrimônio líquido

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos e subempréstimos concedidos e do montante de retornos de empréstimos e subempréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA em 31 de dezembro de 1997 e do superávit/déficit apurado em cada exercício.

## 10. Instrumentos financeiros

As entidades não contratam operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de reduzir riscos com relação a flutuações nas taxas de juros e oscilações da moeda em relação ao dólar.

As suas aplicações financeiras e empréstimos e subempréstimos equivalem ao valor de mercado em 31 de dezembro de 1999.

## 11. Evento subsequente – Termo Aditivo ao Contrato de Gestão

O Termo Aditivo ao Contrato de Gestão firmado em 06 de janeiro de 2000, entre o Governo do Estado do Paraná e o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, estabelece:

- a) alteração na sistemática da movimentação de recursos provenientes dos retornos dos subempréstimos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano – PARANÁ URBANO e dos retornos dos empréstimos realizados com recursos do próprio Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – F.D.U., bem como do retorno de empréstimos e subempréstimos de novos programas com recursos internos e externos voltados para o desenvolvimento urbano, regional e institucional, integrantes do F.D.U., com exceção dos recursos provenientes dos retornos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU que permanecerão inalterados. Tal sistemática define que, a partir de janeiro de 2000 inclusive, os recursos provenientes dos retornos de empréstimos e subempréstimos concedidos e a conceder serão depositados pelo Agente Financeiro (Banestado), diretamente e quinzenalmente, em conta específica do órgão gestor do F.D.U., denominada PARANACIDADE/F.D.U.;
- b) Os recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 917/OC/BR firmado entre o Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em 23 de maio de 1996, poderão ser depositados, diretamente, em conta especial do Gestor do F.D.U., denominada PARANACIDADE/F.D.U./BID;



- c) Os ingressos financeiros relativos aos retornos dos programas PEDU e PARANÁ URBANO, os retornos dos empréstimos realizados com recursos do próprio F.D.U. e os ingressos externos do BID, ocorridos nos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 não transferidos ao Gestor do Fundo até 31 de dezembro de 1999, no montante nominal de R\$ 88.900 mil, serão também utilizados, em conjunto com os recursos do Tesouro Estadual, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, para pagamento do empréstimo externo do Programa PARANÁ URBANO, conforme Decreto nº 3736, Artigo 14, de 10/11/97, até a parcela nº 11 (onze) integralmente, relativa ao mês de novembro do ano de 2001, e 80% (oitenta por cento) da parcela de nº 12 (doze), relativa ao mês de maio de 2002;
- d) O Gestor do F.D.U. repassará 20% (vinte por cento) da parcela de nº 12 (doze), relativa ao mês de maio de 2002, e integralmente à partir da parcela de nº 13 (treze), relativa ao mês de novembro do ano de 2002, os recursos necessários às amortizações do empréstimo externo do Programa PARANÁ URBANO.

Tais dispositivos contratuais beneficiarão o planejamento financeiro de ingressos, desembolsos e aplicações de recursos no sentido de otimizar ações e resultados do PARANACIDADE e do FDU.

WILMAR PROCHMANN  
Diretor de Administração e Finanças

NELSON YUICHI YAMAMOTO  
Contador CRC-PR 11485

# QUADRO DE RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

EXERCÍCIOS DE 1999, 1998 E 1997

| DESCRIÇÃO                                                                       | Em Reais mil |         |         | Variação em % |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------------|---------|
|                                                                                 | 1999         | 1998    | 1997    | 99 x 98       | 98 x 97 |
| RECEITAS (Financeiras/juros e correções monetárias/outras)                      | 62.219       | 54.850  | 44.120  | 13            | 24      |
| DESPESAS (BID/Base Cartográfica/Manutenção/Fundo Perdido/Tributárias)           | 125.402      | 33.811  | 35.198  | 271           | -4      |
| . Variação cambial, juros e comissões de crédito do Empréstimo BID              | 110.561      | 18.931  | 11.290  | 484           | 68      |
| . Base Cartográfica, Manutenção, Fundo Perdido (projetos sociais) e Tributárias | 14.841       | 14.880  | 23.908  | 0             | -38     |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT)                                                             | (63.183)     | 21.039  | 8.922   | -400          | 136     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Capital + Superávit(Déficit))                               | 206.324      | 267.511 | 246.472 | -23           | 9       |
| EMPRÉSTIMOS/SUBEMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                                           | 132.570      | 104.139 | 62.936  | 27            | 65      |
| EMPRÉSTIMOS/SUBEMPRÉSTIMOS - SALDO A RECEBER (Retorno futuro)                   | 444.891      | 333.677 | 246.894 | 33            | 35      |
| EMPRÉSTIMOS/SUBEMPRÉSTIMOS - RETORNO EFETIVO                                    | 77.799       | 64.218  | 56.968  | 21            | 13      |
| EMPRÉSTIMO BID - LIBERAÇÕES DE RECURSOS                                         | 82.781       | 81.391  | 51.222  | 2             | 59      |
| EMPRÉSTIMO BID - ENCARGOS E JUROS PAGOS                                         | 20.881       | 8.349   | 5.197   | 150           | 61      |
| EMPRÉSTIMO BID - SALDO A PAGAR                                                  | 347.341      | 174.872 | 82.893  | 99            | 111     |
| RECURSOS A RECEBER E RETIDOS JUNTO À SEFA                                       | 88.975       | 78.285  | 63.918  | 14            | 22      |
| <b>QUOCIENTES</b>                                                               |              |         |         |               |         |
| SITUAÇÃO FINANCEIRA (Liquidez Geral = Ativo Real/Passivo Real)                  | 1,59         | 2,5     | 3,9     | -37           | -36     |
| GRAU DE ENDIVIDAMENTO (Capital de terceiros s/próprios = Passivo Real/PL)       | 1,689        | 0,658   | 0,339   | 157           | 94      |
| RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Rentabilidade = Superávit(Déficit)/PL)      | -0,306       | 0,079   | 0,036   | -489          | 117     |

## Notas:

- . Ativo Real : Ativos circulante + Realizável a longo prazo
- . Passivo Real : Passivos circulante + Exigível a longo prazo
- . PL : Patrimônio Líquido

## **ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

- **AUDITORIA EXTERNA**

***Serviço Social Autônomo Paranacidade  
e Fundo Estadual de  
Desenvolvimento Urbano – FDU***

***Demonstrações Financeiras Combinadas  
Referentes aos Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 1999 e de 1998 e  
Parecer dos Auditores Independentes***



## PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Diretores e Conselheiros do  
Serviço Social Autônomo Paracidade  
Curitiba - PR

1. Examinamos os balanços patrimoniais combinados do Serviço Social Autônomo Paracidade e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, ambos sob o mesmo controle e administração, levantados em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, e as demonstrações combinadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras combinadas.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos das Entidades; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração das Entidades, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas referidas no primeiro parágrafo representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do Serviço Social Autônomo Paracidade e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU em 31 de dezembro de 1999 e de 1998, o resultado combinado de suas operações, as mutações combinadas de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações combinadas de seus recursos, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária.
4. As demonstrações financeiras combinadas do Serviço Social Autônomo Paracidade e do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU foram preparadas com o objetivo de permitir aos seus administradores a avaliação das operações descritas na Nota explicativa nº 1 em conjunto.

28 de janeiro de 2000.

*Deloitte Touche Tohmatsu*  
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU  
Auditores Independentes  
CRC-SP 11.609 S/RS

*Fernando Carrasco*  
Fernando Carrasco  
Sócio  
CRC nº. 1 SP 157760/T-1

## SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

## BALANÇOS PATRIMONIAIS COMBINADOS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998

(Em milhares de Reais)

|                                                        | 1999           | 1998           |                                                  | 1999           | 1998           |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ATIVO</b>                                           |                |                | <b>PASSIVO</b>                                   |                |                |
| <b>CIRCULANTE</b>                                      |                |                | <b>CIRCULANTE</b>                                |                |                |
| Caixa e bancos                                         | 30             | 58             | Empréstimos e financiamentos obtidos             | 19.338         | 1.311          |
| Aplicações financeiras                                 | 19.424         | 29.072         | Fornecedores                                     | 174            | 262            |
| Recursos a receber da Secr. Estadual da Fazenda - SEFA | 57.056         | 27.474         | Associações municipais                           | 357            | 243            |
| Empréstimos e subempréstimos concedidos                | 49.024         | 44.263         | Salários e encargos sociais                      | 617            | 475            |
| Outros créditos                                        | 114            | 619            | Outras contas a pagar                            | 93             | 57             |
| Total do circulante                                    | 125.648        | 101.486        | Total do circulante                              | 20.579         | 2.348          |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                        |                |                | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                    |                |                |
| Empréstimos e subempréstimos concedidos                | 395.867        | 289.414        | Empréstimos e financiamentos obtidos             | 328.003        | 173.560        |
| Recursos a receber da Secr. Estadual da Fazenda - SEFA | 31.918         | 50.811         |                                                  |                |                |
| Outros créditos                                        |                | 599            |                                                  |                |                |
| Total do realizável a longo prazo                      | 427.785        | 340.824        |                                                  |                |                |
| <b>PERMANENTE</b>                                      |                |                | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        |                |                |
| Imobilizado                                            | 1.473          | 1.108          | Recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná | 233.397        | 231.400        |
|                                                        |                |                | Superávit (déficit) acumulado                    | (27.073)       | 36.110         |
|                                                        |                |                | Total do patrimônio líquido                      | 206.324        | 267.510        |
| <b>Total</b>                                           | <b>554.906</b> | <b>443.418</b> | <b>Total</b>                                     | <b>554.906</b> | <b>443.418</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E  
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU**

**DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DO RESULTADO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998  
(Em milhares de Reais)**

|                                                     | <u>1999</u>      | <u>1998</u>     |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                        |                  |                 |
| Receitas de empréstimos e subempréstimos concedidos | 55.845           | 47.479          |
| Receitas de aplicações financeiras                  | 5.480            | 5.208           |
| Outras receitas                                     | 894              | 2.162           |
|                                                     | <u>62.219</u>    | <u>54.849</u>   |
| <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>               |                  |                 |
| Despesas com empréstimos e financiamentos obtidos   | (110.561)        | (18.932)        |
| Despesas com pessoal                                | (5.644)          | (4.811)         |
| Utilidades e serviços contratados                   | (4.423)          | (7.155)         |
| Despesas gerais                                     | (2.432)          | (1.368)         |
| Despesas a fundo perdido                            | (1.227)          | (749)           |
| Outras despesas                                     | (1.115)          | (796)           |
|                                                     | <u>(125.402)</u> | <u>(33.811)</u> |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO</b>             | <u>(63.183)</u>  | <u>21.038</u>   |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E  
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998  
(Em milhares de Reais)

|                                             | Recursos<br>oriundos do<br>Governo do<br>Estado do Paraná | Superávit<br>acumulado | Total          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 1998             | 231.400                                                   | 15.072                 | 246.472        |
| Superávit do exercício                      |                                                           | 21.038                 | 21.038         |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1998            | <u>231.400</u>                                            | <u>36.110</u>          | <u>267.510</u> |
| Recursos recebidos do Gov. Estado do Paraná | 1.997                                                     |                        | 1.997          |
| Déficit do exercício                        |                                                           | (63.183)               | (63.183)       |
| SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999            | <u>233.397</u>                                            | <u>(27.073)</u>        | <u>206.324</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.



SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E  
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

**DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998**  
 (Em milhares de Reais)

|                                                          | <u>1999</u> | <u>1998</u> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Origem dos recursos                                      |             |             |
| Das operações                                            |             |             |
| Superávit (déficit) do exercício                         | (63.183)    | 21.038      |
| Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante: |             |             |
| Depreciação                                              | 217         | 152         |
| Variações monetárias e cambiais e juros de longo prazo   | 68.086      | (11.455)    |
| Total das operações                                      | 5.120       | 9.735       |
| Do Governo do Estado do Paraná                           |             |             |
| Recursos recebidos                                       | 1.997       |             |
| De terceiros                                             |             |             |
| Redução do realizável a longo prazo                      | 67.073      | 54.794      |
| Empréstimos e financiamentos obtidos                     | 84.027      | 81.772      |
| Total                                                    | 151.100     | 136.566     |
| Total dos recursos obtidos                               | 158.217     | 146.301     |
| Aplicação dos recursos                                   |             |             |
| Aquisição de imobilizado                                 | 582         | 694         |
| Empréstimos e subempréstimos concedidos                  | 134.714     | 108.680     |
| Redução do exigível a longo prazo                        | 16.990      |             |
| Total das aplicações                                     | 152.286     | 109.374     |
| Aumento do capital circulante líquido                    | 5.931       | 36.927      |
| Ativo circulante:                                        |             |             |
| No fim do exercício                                      | 125.648     | 101.486     |
| No início do exercício                                   | 101.486     | 63.966      |
|                                                          | 24.162      | 37.520      |
| Passivo circulante:                                      |             |             |
| No fim do exercício                                      | 20.579      | 2.348       |
| No início do exercício                                   | 2.348       | 1.755       |
|                                                          | 18.231      | 593         |
| Aumento do capital circulante líquido                    | 5.931       | 36.927      |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E  
FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FDU

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS  
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1999 E DE 1998  
 (Em milhares de Reais)

---

**1. Contexto Operacional**

O Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, entidade sem fins lucrativos de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 11.498 de 30 de julho de 1996, atua como gestor do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU, prestando assistência institucional e técnica aos municípios paranaenses, captando e aplicando recursos financeiros no processo de desenvolvimento urbano e regional do Estado do Paraná.

O Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, instituído pela Lei nº 8.917 de 15 de dezembro de 1988 e regulamentado pelo Decreto nº 3.736 de 10 de novembro de 1997, tem os seguintes principais objetivos:

- promover ações destinadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional dos municípios, em consonância com as diretrizes programáticas do Governo do Estado do Paraná;
- constituir-se em instrumento de intermediação administrativo-financeira, visando compatibilizar as exigências das entidades de financiamento, internas e externas, às características sócio-econômicas e à capacidade financeira dos municípios paranaenses;
- financiar intervenções representadas por planos, programas, projetos e atividades, envolvendo despesas correntes e de capital, voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades e de agentes da administração direta e indireta do Poder Executivo;
- contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, federais, estaduais e municipais, na área do desenvolvimento urbano, regional e institucional, promovendo, para tanto, o aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros dos municípios; e
- incentivar os municípios paranaenses a participarem da formulação da política de desenvolvimento urbano, regional, institucional e dos mecanismos de financiamentos concedidos para apoiá-los.

Os recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU, próprios e captados via empréstimos, estão aplicados nos seguintes programas:

PRAM – Programa de Ação Municipal – com início em 1981, seu principal objetivo era o de financiar investimentos de infra-estrutura urbana e distribuir doações de acordo com os critérios populacional e características sócio-econômicas. Este programa vigorou até 1989 e os prazos dos financiamentos concedidos aos municípios eram de até 10 anos. O programa foi integralmente amortizado em julho de 1999.

PEDU – Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – instituído em 1988, seus principais objetivos eram: (i) melhorar a capacidade gerencial e institucional das administrações municipais para planejar, financiar e executar projetos e programas; (ii) fortalecer a infraestrutura econômica e social básica nas áreas urbanas; (iii) descentralizar a administração urbana e a gerência financeira e (iv) propiciar e fortalecer fontes de financiamento de longo prazo para programas de desenvolvimento urbano. Este programa vigorou até 1996 e os prazos de financiamentos concedidos aos municípios eram de 5 a 15 anos. Atualmente, esse programa está em fase de amortização.

FDU – Programa Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – instituído em 1988 para financiar planos, programas, projetos e atividades voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional das municipalidades paranaenses e de agentes da administração direta e indireta do Poder Executivo.

PPU – Programa Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Urbano – Paraná Urbano – tem prazo de execução de quatro anos contados a partir de 23 de maio de 1996 e os seus recursos são oriundos do empréstimo obtido pelo Governo do Estado do Paraná junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. O programa é composto por dois subprogramas básicos:

- Desenvolvimento e Fortalecimento Institucional: visa tornar mais eficientes os organismos responsáveis pelo planejamento e implantação das políticas setoriais de desenvolvimento urbano, bem como pela seleção, financiamento, supervisão e avaliação dos projetos de investimento nesta área;
- Investimentos: visa conceder recursos aos municípios e às entidades estatais participantes do programa com o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a oferta de serviços sociais urbanos.

## 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras Combinadas

As demonstrações financeiras combinadas incluem as seguintes entidades:

- Serviço Social Autônomo Paranacidade
- Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU

Essas demonstrações foram preparadas com o objetivo de permitir aos administradores do Serviço Social Autônomo Paranacidade a avaliação das operações descritas na nota nº 1 em seu conjunto.

Nas demonstrações financeiras combinadas foram eliminadas a receita e despesa do contrato de gestão.

As demonstrações financeiras individuais das entidades, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3.

### 3. Práticas Contábeis

#### (a) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência.

#### (b) Aplicações financeiras

São atualizadas monetariamente e acrescidas de juros “pro-rata temporis”, de acordo com as taxas pactuadas junto às instituições financeiras, demonstradas na Nota 4.

#### (c) Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo

São apresentados ao valor de realização, incluindo os rendimentos auferidos.

#### (d) Imobilizado

É registrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação, calculada pelo método linear de acordo com as taxas demonstradas na nota 5.

#### (e) Passivos Circulante e Exigível a Longo Prazo

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros incorridos.

### 4. Aplicações Financeiras

| <u>Banco</u>    | <u>Descrição</u>  | <u>Taxa mensal de remuneração</u> | <u>Vencimento</u>                   | <u>1999</u>   | <u>1998</u>   |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Banestado       | CDB               | 99% do – CDI                      | Até Junho/2001, com liquidez diária | 10.886        | 22.419        |
| Banestado       | RDB               | 1,34 a 1,54%                      | Jan. a mar. de 2000                 | 8.538         | 4.089         |
| Banco do Brasil | FIF               | Variáveis                         |                                     |               | 2.557         |
| Banestado       | FIF – Curto Prazo | Variáveis                         |                                     |               | 7             |
|                 |                   |                                   |                                     | <u>19.424</u> | <u>29.072</u> |

CDB = Certificado de depósito bancário

RDB = Recibo de depósito bancário

FIF = Fundo de investimento financeiro

CDI = Certificado de depósito interbancário

## 5. Imobilizado

| <u>Descrição</u>                                  | <u>Taxa de depreciação (%)</u> | <u>1999</u>  | <u>1998</u>  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Microcomputadores e softwares                     | 20                             | 519          | 459          |
| Móveis e utensílios                               | 10                             | 393          | 379          |
| Veículos                                          | 20                             | 277          | 271          |
| Benfeitorias em imóvel de terceiros               | 20                             | 51           | 51           |
| Equipamentos e sistemas de telefonia e telemática | 10 e 20                        | 493          |              |
| Outras imobilizações                              | Até 10                         | <u>140</u>   | <u>131</u>   |
|                                                   |                                | 1.873        | 1.291        |
| Depreciação acumulada                             |                                | <u>(400)</u> | <u>(183)</u> |
|                                                   |                                | <u>1.473</u> | <u>1.108</u> |

## 6. Recursos a receber– SEFA

|                                                          | <u>1999</u>       |                    | <u>1998</u>       |                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                          | <u>Circulante</u> | <u>Longo prazo</u> | <u>Circulante</u> | <u>Longo prazo</u> |
| Retornos de empréstimos e financiamentos concedidos      | 40.947            | 31.918             | 11.398            | 50.811             |
| Repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | 16.041            |                    | 16.034            |                    |
| Transferência de recursos do convênio com a SEAD         | <u>68</u>         |                    | <u>42</u>         |                    |
|                                                          | <u>57.056</u>     | <u>31.918</u>      | <u>27.474</u>     | <u>50.811</u>      |

Retornos de empréstimos e subempréstimos concedidos referem-se a recebimentos de empréstimos concedidos não repassados ao fundo pela Secretaria Estadual da Fazenda.

Repasse do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID referem-se a recursos de empréstimos e financiamentos recebidos pela Secretaria Estadual da Fazenda, ainda não repassados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – FDU.

Esses recursos serão utilizados para liquidação de juros, comissões e amortizações do principal dos empréstimos obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (vide nota nº 11).

## 7. Empréstimos e subempréstimos concedidos

| <u>Descrição</u>         | <u>Encargos anuais</u> | <u>1999</u>    | <u>1998</u>    |
|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| PEDU                     | TR mais 10,18%         | 94.698         | 110.143        |
| PPU                      | TR mais 10,14%         | 270.548        | 171.599        |
| FDU                      | TR mais 10,18%         | 79.645         | 51.563         |
| PRAM                     | TR mais 11%            |                | 372            |
| Totais                   |                        | 444.891        | 333.677        |
| Menos: Ativo circulante  |                        | (49.024)       | (44.263)       |
| Realizável a longo prazo |                        | <u>395.867</u> | <u>289.414</u> |

Os juros e as amortizações são pagos mensalmente, com prazos de até 15 anos que variam de acordo com a época da liberação dos recursos e prazos definidos nos contratos de empréstimos e subempréstimos.

Como forma de garantia dos financiamentos concedidos, os municípios delegam ao agente financeiro Banco do Estado do Paraná S.A. poderes para reter o repasse das importâncias que lhes couberem no Fundo de Participação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Por essa razão, o fundo, não apresenta inadimplência.

O saldo de longo prazo será recebido como segue:

|             |                |
|-------------|----------------|
| 2001        | 73.162         |
| 2002        | 74.559         |
| 2003        | 75.985         |
| 2004 a 2016 | <u>172.161</u> |
|             | <u>395.867</u> |

## 8. Empréstimos e Financiamentos

Refere-se ao contrato celebrado no dia 23 de maio de 1996 entre o Governo do Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para prover recursos ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná – Programa Paraná Urbano.

Os recursos foram repassados pela Secretaria do Estado e da Fazenda - SEFA, sobre os quais incidem encargos anuais com base na variação cambial do real em relação ao dólar norte-americano mais juros de 6,44% ao ano.

O custo total do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná – PPU é estimado em quantia equivalente a US\$ 415.000, sendo que a parcela financiada pelo o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID poderá atingir o montante de até US\$ 249.000.

Além dos encargos anuais serão pagas parcelas trimestrais até o final do contrato, a título de despesas de inspeção e supervisão gerais, no total de US\$ 2.490, e comissão de crédito de 0,75% a.a., cobradas semestralmente sobre o saldo não usado da linha de crédito concedida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

Aval do Tesouro Nacional foi concedido em garantia da operação.



O saldo de longo prazo vence, semestralmente, como segue:

|             |                |
|-------------|----------------|
| 2001        | 20.500         |
| 2002        | 20.500         |
| 2003        | 20.500         |
| 2004 a 2016 | <u>266.503</u> |
|             | <u>328.003</u> |

## 9. Patrimônio líquido

O Patrimônio líquido é constituído pelos recursos oriundos do Governo do Estado do Paraná, relativos aos saldos a receber em 30 de setembro de 1996 dos contratos de empréstimos e subempréstimos concedidos e do montante de retornos de empréstimos e subempréstimos retidos pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA em 31 de dezembro de 1997 e do superávit/déficit apurado em cada exercício.

## 10. Instrumentos financeiros

As entidades não contratam operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de reduzir riscos com relação a flutuações nas taxas de juros e oscilações da moeda em relação ao dólar.

As suas aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos equivalem ao valor de mercado em 31 de dezembro de 1999.

## 11. Evento subsequente – Termo Aditivo ao Contrato de Gestão

O Termo Aditivo ao Contrato de Gestão firmado em 06 de janeiro de 2000, entre o Governo do Estado do Paraná e o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, estabelece:

- a) alteração na sistemática da movimentação de recursos provenientes dos retornos dos subempréstimos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná – PROGRAMA PARANÁ URBANO e dos retornos dos empréstimos realizados com recursos do próprio Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano – F.D.U., bem como do retorno de empréstimos e subempréstimos de novos programas com recursos internos e externos voltados para o desenvolvimento urbano, regional e institucional, integrantes do F.D.U., com exceção dos recursos provenientes dos retornos do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano – PEDU que permanecerão inalterados. Tal sistemática define que, a partir de janeiro de 2000 inclusive, os recursos provenientes dos retornos de empréstimos e subempréstimos concedidos e a conceder serão depositados pelo Agente Financeiro (Banco do Estado do Paraná S.A.), diretamente e quinzenalmente, em conta específica do órgão gestor do F.D.U., denominada PARANACIDADE/F.D.U.;
- b) O recursos oriundos do Contrato de Empréstimo nº 917/OC/BR firmado entre o Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, em 23 de maio de 1996, poderão ser depositados, diretamente, em conta especial do Gestor do F.D.U., denominada PARANACIDADE/F.D.U./BID;

- c) O ingressos financeiros relativos aos retornos dos programas PEDU e PARANÁ URBANO, os retornos dos empréstimos realizados com recursos do próprio F.D.U. e os ingressos externos do BID, ocorridos nos exercícios de 1996, 1997, 1998 e 1999 e não transferidos ao Gestor do Fundo até 31 de dezembro de 1999, no montante nominal de R\$ 88.900, serão, também, utilizados, em conjunto com os recursos do Tesouro Estadual, pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, para pagamento do empréstimo externo do Programa PARANÁ URBANO, conforme Decreto nº 3736, Artigo 14, de 10/11/97, até a parcela nº 11 (onze) integralmente, relativa ao mês de novembro do ano de 2001, e 80% (oitenta por cento) da parcela de nº 12 (doze), relativa ao mês de maio de 2002;
- d) O Gestor do F.D.U. repassará 20% (vinte por cento) da parcela de nº 12 (doze), relativa ao mês de maio de 2002, e integralmente à partir da parcela de nº 13 (treze), relativa ao mês de novembro do ano de 2002, os recursos necessários às amortizações do empréstimo externo do Programa PARANÁ URBANO.

Tais dispositivos contratuais beneficiarão o planejamento financeiro de ingressos, desembolsos e aplicações de recursos no sentido de otimizar ações e resultados do PARANACIDADE e do FDU.

---



## **X – ANEXO**

- **DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DELIBERAÇÃO**

Nº 001/2000

O Conselho de Administração do PARANACIDADE, no uso da competência que lhe confere a Lei Estadual Nº 11.498, de 30 de julho de 1996, e as suas disposições regimentais e tendo em vista a ATA da sua 40ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de fevereiro de 2000,

**RESOLVE**

Declarar aprovado o RELATÓRIO DE GESTÃO do PARANACIDADE, referente o exercício de 1999, bem como as “DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS”, apresentados pela sua Diretoria Executiva, acompanhados do parecer da Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes.

Recomendar à Superintendência da Entidade que encaminhe o referido RELATÓRIO DE GESTÃO e suas peças complementares à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, para posterior envio à Assembléia Legislativa do Estado do Paraná.

Curitiba, 29 de fevereiro de 2000

---

Arthur Claudino dos Santos  
Presidente do Conselho de Administração